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INTELIKA d.o.o.

Tvrtka Intelika d.o.o. bavi se implementacijom BIM pristupa na
gradevinskim projektima vise od 10 godina

Opseg rada:
BIM implementacija na projekte
 BIM implementacija u urede
« BIM Modeliranje svih disciplina (arhitektura,
konstrukcije, hvac...)
« BIM Menadzment
« BIM Koordinacija

Iskustvo u implementaciji BIM-a u fazama:

PROJEKTIRANJA -1ZVOBENJA - UPRAVLJANJA |
ODRZAVANJA
Martina Pavlovi¢ Cerinski, INTELIKA d.o.o.
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BIM Menadzer, Tehnicki direktor
. Diplomirani inZenjer gradevinarstva
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g Hivatska komora
inienjera gradevinarstia

Opce smjernice za BIM
pristup u graditeljstvu
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Sto je kolizija ili sudar?

,sudar” ili “kolizija” (engl. Clash) podrazumijeva situaciju u kojoj su
komponente, koje su sastavni dio gradevine, sukobljene 1 nisu prostorno
koordinirane” (NBS)
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/asto se kolizija dogada?

-Highlighting -

f item 1 tem2 |

Use item colors v
[ ] Highlight all clashes ‘

sbuipas Aejdsiq

-Isolation

| Dim Other | Hide Other |

| Transparent dimming

Auto reveal

-Viewpoint -
Auto-update g
[ ] Animate transitions

[ Focus on Clash

-Simulation
Show simulation

-View in Context
All v

[ View

Martina Pavlovi¢ Cerinski, INTELIKA d.o.o. HKIG - Opatija 2021. g 4
A



[ |l ] I | S|
Vrste kolizija

Sudari s 4D sudari

Fizicki sudari tolerancom ( Workfl
eng. Workflow
(eng.Hard clash) (eng.Soft clash) gclash)
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,Bitne” 1 ,Nebitne” kolizije

,Bitne” kolizije su oni koji uzrokuju prekide
iLi zastoje u planiranim radovima, gubitak
produktivnosti ili ponovne radove.

Svi ostali, koji ne utjecu materijalno;
vremenski i troskovno na planirano
odvijanje projekta vode se kao ,nebitne”
kolizije.
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Kljucni koraci za uspjesnu
analizu kolizija
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Kljucni koraci za uspjesnu
analizu kolizija

1. korak: Definiranje strategije analize kolizija

2. korak: Priprema modela specificnoga tehnickog sklopa,

3. korak: Spajanje modela u FBIM model e

sl 4. korak: Priprema FBIM modela

5. korak: Izvodenje analize kolizija na FBIM modelu

6. korak: Razvrstavanje, definiranje prioriteta i generiranje

liste problema
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Analiza kolizija - fizicke i kolizije
s tolerancom

Play (k)
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Analiza kolizija - fizicke i kolizije
s tolerancom
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Analiza kolizija - 4D kolizije

s A

' ‘:::.\.i\\ 11 6

hctren l Hama Tabug: Start: |
[ B ISTRUCTURAL FRAM.., ™ JIBE0I0S00004M HIR0I0SO000PM 1RER0IDEDN i
B ISTRUCTURAL FRAM.,, ™= 4[2R010 80000 A4 AMI2000 50000 FM  2{13/20008:00 - _— (
o = FETAIRS = ATENOS00D0 AN AfFfI000 S:00:00 PM Ejlummm-! . b
= = ROOF LEVEL = 482000 2:00:00 AM SH16Z000 50000 P 1m'gﬁ|um-;' —_
B RODFSUABPHASEL . 4/BEDIDBONO0AM  A[IAZI0S00E0FM 4282010800 . sl = [

Martina Pavlovi¢ Cerinski, INTELIKA d.o.o. HKIG - Opatija 2021.

1

\&



[ |l ] I | S|
Tri glavna benefita od analize kolizija

Projektna dokumentacija je precizno izradena

Ponavljanja se mogu znacajno smanijiti

Kolaboracija i koordinacija izmedu sudionika na
projektu I projektnih disciplina je puno kvalitetnija
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