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1. UVOD

1. UVOD – Idejne zamisli
2. IZVEDBENI PROJEKTI
3. MONTAŽA UZDUŽNIM NAVLAČENJEM
4. VEZA ISPITIVANJA I PROJEKTIRANJA
5. POSEBNOSTI OPREME
6. ZAKLJUČAK – NAKON UPORABNE DOZVOLE
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1. UVOD – 3 IDEJNA RJEŠENJA (2008. g.)

Central Bridge Part
Bridge spans: 150,0 + 240,0 m 
Bridge width: 33,4 m 
Overall bridge length: 390,0 m

Central Bridge Part
1.a. Bridge spans: 80,0 + 110,0 + 80,0 m 
1.b. Bridge spans: 92,0 + 136,0 + 92,0 m

Bridges width: 2 x 13,2 m  
Overall bridge length: 1.a.) 270,0 m; 1.b.) 420,0 m

Implementation – Version 3
cable stayed bridge 2
2 pylons composite superstructure
Bridge spans: 100 + 220 + 100 m
Bridge width: 26,4 m
Overall bridge length: 440 m
Total bridge length: 2485 m
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2. GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKTI

• Glavni projekt – varijanta 1 – građevinska dozvola (2009.  g.)
• Zahtjev investitora za izmjenom glavnog raspona u varijantu 2 (2011. g.)
• Prijedlog načina gradnje varijante 2

• Varijanta 2a – slobodna konzolna gradnja
• Varijanta 2b – uzdužno navlačenje (odabrano)

Opseg projekta:
• Idejni projekt – 1 knjiga;
• Glavni projekt – 3 knjige;
• Izvedbeni projekt – 84 knjige
• Projekt izvedbe – 15 knjiga
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3. MONTAŽA UZDUŽNIM NAVLAČENJEM - DETALJI
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4. VEZA ISPITIVANJA, PROJEKTIRANJA I ODRŽAVANJA
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4. VEZA ISPITIVANJA, PROJEKTIRANJA I ODRŽAVANJA

– Program pregleda za most

– preporuča se izvođenje pod nadzorom VSL specijalista 

Stavka 
pregleda Specifični problem Rutinska Nakon 5 

godina

Nakon 
10 
godina

Nakon 
15 
godina

Zatim 
svakih 5 
godina1

Kvalitativna 
kontrola 
geometrije

Vizualni aspekti geometrije 
ploče 


Geodetska 
kontrola 
konstrukcije

Potpuna geodetska snimka 
geometrije ploče i pilona 

Napetost 
kabela

Mjerenje pomoću 
frekvencijske analize 
izvedene pomoću 
VIBRATESTA

10% 30% 60% 10%
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5. POSEBNOSTI OPREME

• LEŽAJEVI PILONA
• PRIJENOSNICI UDARA
• PRIGUŠNICI KABELA
• SOLARNI PANELI ZA POTREBE RASVJETE I SIGNALIZACIJE
• GROMOBRANSKA ZAŠTITA
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5. POSEBNOSTI OPREME

• NEPOKRETNI LEŽAJ
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6. ZAKLJUČAK

• NAJDUŽI MOST U REPUBLICI HRVATSKOJ – 2485,04 m
• Jedini zavješeni most u nadležnosti HAC-a
• Predviđeno trajanje gradnje 36 mj. (trajalo 9 mj. 

duže)
• Radovi izvedeni bez ikakvih malih i većih havarija i 

stradavanja radnika
• Procijenjena i ugovorena vrijednost 10% veća od 

stvarne 
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HVALA NA PAŽNJI!!!


