Na temelju članka 17. Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva („Narodne novine“, broj 132/15 i 123/19), Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva na sjednici održanoj _____. godine donijela je:
PRAVILNIK O STANDARDU USLUGA OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
GLAVA I.

OPĆE ODREDBE
Područje primjene
Članak 1.
[bookmark: _Hlk101606540](1) Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj usluga ovlaštenih inženjera građevinarstva uređenih zakonima i propisima i s tim povezan izračun broja norma sati potrebnih za izvršenje tih usluga
(2) Izrazi koji se u ovom Pravilniku rabe za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.
Poslovi
Članak 2.
Pri izradi projekata poslovi obuhvaćeni opisom poslova podijeljeni su na osnovne i dodatne poslove: 
- Osnovni poslovi obuhvaćaju poslove neophodne za izvršenje ugovora i u skladu s propisima. Sadržajno međuovisni osnovni poslovi obuhvaćeni su zaokruženim fazama poslova. 
- Dodatni poslovi mogu se obaviti uz osnovne poslove ili umjesto njih ako su za izvršenje ugovora postavljeni posebni zahtjevi koji su izvan osnovnih poslova ili ih zamjenjuju. Oni su zasebno prikazani u opisu poslova. Dodatni poslovi jednog opisa poslova mogu biti ugovoreni i u sklopu drugih opisa poslova ili drugih faza poslova u kojima nisu navedeni, ako tamo ne predstavljaju osnovne poslove. 
[bookmark: _Toc457679654]Definiranje pojmova
Članak 3.
Pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku istovjetni su pojmovima definiranima u važećoj regulativi koja uređuje područje gradnje i prostornog uređenja te područje poslova i djelatnosti. Dodatno, pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja: 
1. Norma sat je prosječna količina rada koju ovlašteni inženjer građevinarstva odradi u jednom satu. Koristi se pri izračunu ukupnog trajanja aktivnosti. 
2. Naknada je plaćena cijena za obavljenu uslugu.
3. [bookmark: _Hlk54790461]Usluga je obavljanje poslova koji su predmet ovog Pravilnika, a koji se sastoje od stručnih znanja iz područja izrade projekata, projektantskog nadzora i usluge stručnog nadzora građenja, a koje stručnjak ili skupina stručnjaka pruža naručitelju.
4. Projektantski nadzor je usluga koju obavlja projektant, odnosno projektantski tim, koji je izradio projekt. Usluga uključuje razradu detalja i izmjene projekta zbog okolnosti nastalih tijekom faze građenja, a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje.
5. Idejno rješenje je vrsta stručne usluge kao temelj za izradu idejnog projekta. Idejnim rješenjem odabire se najpovoljnija varijanta, koja se tijekom izrade provjerava. Idejno rješenje sadržava osnovne principe rješenja za projekte pojedine struke. Broj varijantni unutar idejnog rješenja potrebno je dogovoriti između projektanta i naručitelja.

NORMA SATI
Osnove određivanja i izračuna broja norma sati po formuli za izvršenje usluga
Članak 4.
(1) Pravilnik predlaže metodu izračuna naknade korištenjem norma sati. Područje primjene ovog Pravilnika odnosi se isključivo na određivanje prosječnog broja norma sati, a ne i na definiranje minimalnih propisanih količina norma sati ni jediničnih cijena rada. 
(2) Naknada se putem norma sati računa prema formuli:
Cp = Ns ∙ Cs
pri čemu je: 

Cp ............		naknada za izvršenje usluga u eurima
Cs ............		cijena norma sata izvršitelja usluge u eurima
Ns ............		broj norma sati.

(3) Cijenu norma sata izračunava izvršitelj prema stvarnim troškovima obavljanja djelatnosti.
(4) Broj norma sati odabire se iz tablica u Pravilniku, ovisno o vrsti usluge, vrsti građevine, proračunskoj vrijednosti troškova građenja  građevine i stupnju složenosti.
(5) Broj norma sati za osnovne poslove čije su vrijednosti proračunskih troškova građenja manje od onih navedenih u pojedinoj tablici može se obračunati kao paušalan, ali ne u iznosu većem od najvećeg broja norma sati za najniži iznos vrijednosti proračunskih troškova građenja naveden u pojedinoj tablici. 
(6) Broj norma sati za osnovne poslove čije su vrijednosti proračunskih troškova građenja veće od onih navedenih u pojedinoj tablici može se ugovoriti slobodno. 

Drugačiji način utvrđivanja broja norma sati
Članak 5.
(1) Ugovorne strane mogu ugovoriti način utvrđivanja broja norma sati na drugi način nego što je to propisano ovim Pravilnikom, i to tako da se broj norma sati određuje na temelju provjeriva utvrđivanja predvidivih troškova građenja, prema proračunu troškova ili prema predračunu troškova. Ako naručitelj od izvršitelja zahtijeva povećanje opsega posla, za taj povećani opseg posla može se obračunati dodatna naknada. Ako vrijeme projektiranja i građenja bude bitno produljeno zbog okolnosti za koje nije odgovoran izvršitelj usluge, za tako prouzrokovane povećane troškove može se obračunati dodatna naknada. 
(2) Iznimno, u slučaju da potreban broj norma sati za izvršenje usluge nije moguće odrediti prema proračunskim troškovima građenja, izvršitelj potreban broj norma sati za izvršenje usluge može odrediti tako da jasno iskaže broj potrebnih norma sati po pojedinom izvršitelju ili njegovu suradniku.
Obračunavanje naknade u posebnim slučajevima
Članak 6.
(1) Ako se sve faze posla ne ugovaraju odjednom, mogu se obračunati samo djelomične naknade za ugovorene faze. 
(2) Ako se ne ugovaraju svi osnovni poslovi jedne faze posla, za ugovorene poslove može se obračunati samo naknada koja odgovara udjelu ugovorenih poslova u cjelokupnoj fazi posla. Isto vrijedi i ako izvršitelj nije ugovorio znatne dijelove osnovnih poslova. 
(3) U slučaju da osnovne poslove u suglasnosti s naručiteljem u cijelosti ili djelomično obavljaju specijalisti u projektiranju i stručnom nadzoru građenja, može se obračunati samo naknada koja odgovara smanjenom obujmu poslova. 
(4) Za dodatne poslove koji se javljaju uz osnovne, naknada se može obračunati u slučaju da ti poslovi u odnosu na osnovne poslove prouzrokuju znatniji utrošak u radu i vremenu i ako je naknada prethodno dogovorena u pisanom obliku. Naknadu treba obračunati u primjerenom odnosu prema naknadi za osnovne poslove s kojima su dodatni poslovi usporedivi po vrsti i obujmu. U slučaju da dodatne poslove nije moguće usporediti s osnovnima naknadu treba obračunati kao vremensku naknadu. (5) Za dodatne poslove koji pri istraživanju mogućnosti tehničko tehnoloških rješenja vode k stvarnom smanjenju troškova, a bez umanjenja standarda gradnje, u pisanom se obliku može obračunati dodatna naknada, i to u postotku koji je definiran ugovorom. 
(6) U slučaju da dodatni poslovi u cijelosti ili djelomično zamijene osnovne poslove, za njih treba obračunati naknadu koja odgovara zamijenjenim osnovnim poslovima. 
Vremenska naknada
Članak 7.
(1) U slučaju da prethodna procjena utroška vremena nije moguća, naknadu je potrebno obračunati prema stvarnom utrošku vremena na osnovi cijena norma sata ponuditelja prema stavku 2. ovog članka. 
(2) Ako se posao izvršitelja i/ili njegovih suradnika obračunava prema stvarnom utrošku vremena, cijena norma sata obračunava se posebno za vodeće nositelje posla i za suradnike koji obavljaju tehničke ili ekonomske poslove.
Porez
Članak 8.
Proračunski troškovi na osnovi kojih se računaju norma sati usluga iz ovog Pravilnika ne sadržavaju porez na dodanu vrijednost (PDV). 

Više idejnih i glavnih projekata
Članak 9.
Ako se za istu građevinu na zahtjev naručitelja izrađuje više idejnih projekata ili glavnih projekata prema temeljno različitim zahtjevima, za najobuhvatniji idejni projekt ili glavni projekt mogu se obračunavati potpuni brojevi norma sati za tu fazu posla, a za svaku varijantu smanjen broj norma sati, ovisno o objektivnoj različitosti tih zahtjeva.

Narudžba za više građevina
Članak 10.
Ako narudžba obuhvaća više građevina, naknade se obračunavaju za svaku građevinu zasebno.
Ako narudžba obuhvaća više jednakih, sasvim jednakih ili uglavnom jednakih građevina koje će se graditi istodobno ili pod jednakim uvjetima ili su tipski projektirane građevine, za svako ponavljanje može se obračunati umanjenje potrebnog broja norma sati prema dogovoru naručitelja s projektantom. Jednakima se smatraju građevine koje se izvode prema istom projektu. Serijskima se smatraju građevine koje se izvode prema uglavnom istom  projektu. 

Različiti poslovi na jednoj građevini
Članak 11.
(1) Ako se istodobno obavljaju poslovi više faza, proračunski troškovi utvrđuju se za svaki pojedini posao, a broj potrebnih norma sati zatim se obračunava odvojeno. 


















GLAVA II.

A. GRAÐEVINSKI PROJEKTI
[bookmark: _Toc457679726]Općenito
Članak 12.
Prema ovom Pravilniku, pod građevinskim projektima podrazumijevaju se projekti  konstrukcija zgrada, projekti konstrukcija inženjerskih građevina, projekti građevinskog dijela inženjerskih građevina i projekti vodovoda i kanalizacije. Zato se s gledišta sadržaja tih usluga određuju sljedeće skupine građevinskih projekata:
1. projekti konstrukcija zgrada
1. građevinski projekti inženjerskih građevina
1. projekti instalacije vodovoda i kanalizacije u zgradama
1. građevinski projekti željezničke infrastrukture 
1. građevinski projekti cesta
1. građevinski projekti mostova i propusta
1. građevinski projekti podzemnih građevina
1. građevinski projekti pomorskih i riječnih građevina
1. građevinski projekti hidrotehničkih građevina
1. građevinski projekti vanjskog vodovoda i kanalizacije
1. geotehnički projekt

[bookmark: _Toc457679727]A.1. Projekti konstrukcija zgrada
[bookmark: _Toc457679728]Svrha usluge
Članak 13.
Projekt konstrukcije zgrade prikazuje tehnička rješenja konstrukcije određene vrste građevine. Rad na izradi projekta konstrukcije obuhvaća i suradnju s projektantima drugih struka. Projekt konstrukcije usklađen je s odgovarajućim arhitektonskim projektom kako u pogledu predviđenih materijala za konstrukciju tako i u pogledu traženih oblika, dimenzija i računskih djelovanja potrebnih za normalnu funkciju građevine. Projektirana konstrukcija treba zadovoljavati sve tehničke propise i norme koje vrijede za određenu vrstu zgrade.
 Sadržaj usluge
Članak 14.
(1) Poslovi projektiranja konstrukcija zgrada obuhvaćaju poslove koji se odnose na građenje nove, rekonstrukciju i održavanje postojeće građevine. 
(2) Poslovi projektiranja konstrukcija zgrade obuhvaćaju 6 osnovnih faza izrade projekta. Poslovi koji se obavljaju u sklopu pojedine faze izrade projekta prikazani su u tablici 1. 
Tablica 1. Opis faza poslova projektiranja konstrukcija zgrada
	Osnovni poslovi
	Dodatni poslovi

	1. Provjera projektnog zadatka
̶  razjašnjavanje projektnog zadatka u suradnji s projektantom arhitekture
	

	2. Idejno rješenje
Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i osnova za izradu idejnog projekta. 
Idejno rješenje konstrukcije predstavlja provjeru koncepta, odnosno provjera i odabir najpovoljnijeg konstrukcijskog rješenja. 
Idejno rješenje sadržava i sljedeće elemente: 
̶ procjene nosivosti tla i drugih uvjeta koji utječu na odabir konstrukcijskog sustava 
̶ utjecaj konstrukcijskog sustava na oblikovanje i funkciju 
̶ vrstu konstrukcije i odabrane materijale za osnovni nosivi konstrukcijski sustav.
	

	3. Idejni projekt
Idejni projekt sadrži osnovna konstrukcijska rješenja zgrade i elemente za izradu glavnog projekta, za utvrđivanje osnovnih opterećenja, pojednostavnjene proračune nosivosti i stabilnosti, utvrđivanje osnovnog tipa konstrukcije, približnih raspona i dimenzija konstrukcije i osnovnih građevnih proizvoda te procjenu troškova građenja.
̶  izrada elaborata i/ili opisa i grafičkog prikaza planiranog zahvata za potrebe ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
̶  pribavljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja.
	

	
	Lokacijska dozvola
̶  ishođenje lokacijske dozvole

	4. Glavni projekt
Glavni projekt sadržava tehnički opis konstrukcije, program kontrole i osiguranja kvalitete, točno definirana opterećenja, računske dokaze nosivosti, uporabljivosti i stabilnosti konstrukcije u cjelini i pojedinih građevnih elemenata, građevinsko-fizikalne dokaze zaštite od požara, planove pozicija, dimenzioniranje svih elemenata nosive konstrukcije, definiranje materijala i svih mehaničkih i fizikalnih karakteristika materijala, proračun stanja elemenata montažne konstrukcije u montaži te potrebne grafičke prikaze.
	̶  dodatni proračuni za posebne tehnologije građenja ili proračuni posebnih konstrukcija

	
	
Građevinska dozvola
ishođenje građevinske dozvole

	5. Izvedbeni projekt
Izvedbeni projekt je razrada glavnog projekta 
Izvedbeni projekt sadržava nacrte konstrukcija s uputama za ugradnju predgotovljenih dijelova konstrukcije, nacrte armiranja, nacrte metalnih konstrukcija, drvenih konstrukcija te druge konstrukcijske detalje potrebne za građenje,
radioničke nacrte za metalne i drvene konstrukcije, nacrte elemenata za predgotovljene armiranobetonske ili prednapete dijelove konstrukcije te planove oplata.
̶  sastavljanje detaljnih lista potrebnih materijala s iskazom količine potrebnih materijala (npr. čelika ili armature)
	̶  izrada planova i shema spajanja te izrada komadnih lista za predgotovljene elemente konstrukcija
̶  poslovi koji proizlaze iz promjena projekta koji nisu ugovoreni
̶  nacrti armiranobetonskih dijelova koji su dodatak izvedbenom projektu.
̶  projekt montaže za montažne konstrukcije
Dodani dijelovi projekta koji nisu sastavni dio osnovnih poslova idejnog projekta

	6. Troškovnik
̶  izrada izračuna količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju s rješenjima ostalih stručnih suradnika u projektiranju
̶  izrada troškovnika s opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova

	̶  priprema dokumentacije za provedbu natječaja, izrada opisa radova te općih i posebnih uvjeta građenja


	
	Projektantski nadzor
̶  sadržaj usluge definiran člankom 19.

	
	Glavni projektant 
̶  sadržaj usluge definiran člankom 19.


(3) Prema tablici iz stavka 2. ovog članka, u osnovne poslove uključeni su i svi poslovi koji su, sukladno propisima, potrebni za određenu razinu razrade projekta, za ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu prema Zakonu o gradnji i odgovarajućim propisima.

[bookmark: _Toc457679730]Utvrđivanje proračunskih troškova građenja
Članak 15.
(1) Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja konstrukcije zgrada određuje se prema proračunskim troškovima građenja građevine i klasifikaciji zgrada prema stupnju složenosti. 
(2) Proračunski troškovi građenja na osnovi kojih se određuje broj norma sati za izradu projekta dobivaju se zbrajanjem troškova građevinskih i obrtničkih radova.
(3) U proračunske troškove na osnovi kojih se određuje broj norma sati za projekte konstrukcija zgrada ne ulaze vrijednost građevinskog zemljišta, vrijednost građevina koje se ruše radi građenja novih građevina, vrijednost zamjenskih građevina, troškovi projekta, pripremnih radova, stručnog nadzora građenja i ostalih investicijskih poslova, uređenja okolnog zemljišta ni vrijednost unutarnjih i vanjskih instalacija.

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja konstrukcija zgrada
Članak 16.
(1) Prema stupnju složenosti, građevine se klasificiraju kako slijedi:
̶  stupanj složenosti I.:
Vrlo jednostavne nosive konstrukcije: 
̶ jednostavne, statički određene ravninske nosive konstrukcije od drva, čelika, kamena ili nearmiranog betona sa stalnim opterećenjem.
̶  stupanj složenosti II.:
Jednostavne nosive konstrukcije: 
̶ statički određene ravninske nosive konstrukcije uobičajene izvedbe, bez prednapetih i spregnutih konstrukcija, s pretežno stalnim opterećenjem
̶  stropne konstrukcije s pretežno stalnim površinskim opterećenjem koje se mogu proračunati na temelju tablica
̶  zidane građevine s nosivim zidovima koji se protežu do temelja
̶  plitka temeljenja i jednostavni potporni zidovi.
̶  stupanj složenosti III.:
Srednje složene nosive konstrukcije: 
̶  složene, statički određene i neodređene ravninske nosive konstrukcije uobičajene izvedbe, bez prednapetih konstrukcija i računske provjere stabilnosti
̶ jednostavne spregnute konstrukcije, ne uzimajući u obzir skupljanje i dugotrajna djelovanja (puzanje)
̶  nosive konstrukcije s nosivim zidovima
̶  okvirne konstrukcije sa zidanom ispunom
̶  plitka temeljenja na pilotima
̶  jednostavni svodovi
̶ jednostavne okvirne nosive konstrukcije bez prednapetih konstrukcija i računske provjere stabilnosti
̶  jednostavne nosive skele i ostale jednostavne skele za inženjerske građevine
̶  jednostavni usidreni potporni zidovi.
Stupanj složenosti IV.
Složene nosive konstrukcije: 
̶  konstrukcijski složene nosive konstrukcije u uobičajenoj izvedbi i nosive konstrukcije za koje se provjerava mehanička otpornost i stabilnost za složena djelovanja
̶  višestruko statički neodređeni sustavi
̶  statički određene prostorne rešetke
̶  jednostavne naborane konstrukcije
̶  statički određene nosive konstrukcije kod kojih se za određivanje veličina presjeka primjenjuje teorija II. reda
̶  jednostavno proračunane konstrukcije s vanjskim prednapinjanjem
̶  nosive složene okvirne konstrukcije te građevine u obliku tornja čija se mehanička otpornost i stabilnost te ukrućenje dokazuju posebnim proračunskim metodama
̶  spregnute konstrukcije, ako nisu navedene u stupnju složenosti III. ili V.
̶  jednostavni gredni roštilji i jednostavne ortotropne ploče
̶  nosive konstrukcije s jednostavnom računskom provjerom progiba
̶  složena statički neodređena plitka temeljenja, složena ravninska i prostorna pilotna temeljenja, posebni postupci temeljenja, naknadna produbljivanja temelja
̶  kose ploče s jednim poljem
̶  koso položeni ili lučni nosači
̶  složeni svodovi i nizovi svodova
̶  okvirni nosači, ako nisu navedeni u stupnju složenosti III. ili V.
̶  složene nosive skele i ostale složene skele za inženjersku gradnju
̶  složeni, usidreni potporni zidovi
̶  zidane konstrukcije specijalne namjene (inženjerske zidane konstrukcije).
̶  stupanj složenosti V.:
Vrlo složene nosive konstrukcije: 
̶  konstrukcijski vrlo složene nosive konstrukcije
̶  složene nosive konstrukcije novih načina izvedbe
̶  složeni betonski stupovi i složene ortotropne ploče
̶  spregnuti prednapeti nosači
̶  površinski nosači (ploče, diskovi, elastične konstrukcije, ljuske)
̶ statički neodređene nosive konstrukcije kod kojih se za određivanje veličina presjeka primjenjuje teorija II. reda
̶  nosive konstrukcije za koje se mehanička otpornost i stabilnost može dokazati samo uz pomoć ispitivanja modela ili ispitivanja gotovih elemenata
̶  nosive konstrukcije s provjerom progiba, ako nisu navedene u stupnju složenosti IV.
̶  napete konstrukcije (vanjski prednapon), ako nisu navedene u stupnju složenosti IV.
̶  koso položeni lučni nosači
̶  složene prednapete okvirne konstrukcije prethodno provjerene ispitivanjem
̶  vrlo složeni okviri za inženjerske građevine. 
(2) Izvan navedenih stupnjeva složenosti obračunavaju se građevine sa složenim proračunom kao što su: 
1. prostorne konstrukcije kod kojih je važan utjecaj deformacije čvorova i ležajeva
1. dinamički opterećeni temelji i konstrukcije 
1. izvanredno složene konstrukcije i rekonstrukcije. 

[bookmark: _Toc457679732]Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja konstrukcija zgrada
Članak 17.
Raspon vrijednosti norma sati potreban za izvršenje usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove projektiranja konstrukcija zgrada prikazan je u tablici 2.
Tablica 2.	Broj norma sati (Ns) potrebnih za obavljanje osnovnih poslova projektiranja konstrukcija zgrada 
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	29.200
	27
	44
	44
	57
	57
	73
	73
	91
	91
	109

	49.100
	41
	65
	65
	84
	84
	106
	106
	133
	133
	159

	98.200
	73
	111
	111
	142
	142
	177
	177
	221
	221
	265

	146.000
	101
	150
	150
	191
	191
	237
	237
	297
	297
	355

	199.000
	130
	191
	191
	242
	242
	297
	297
	373
	373
	446

	292.000
	177
	256
	256
	323
	323
	394
	394
	494
	494
	591

	491.000
	271
	382
	382
	478
	478
	576
	576
	725
	725
	866

	982.000
	478
	651
	651
	807
	807
	959
	959
	1.208
	1.208
	1.442

	1.460.000
	661
	883
	883
	1.089
	1.089
	1.282
	1.282
	1.617
	1.617
	1.930

	1.990.000
	852
	1.121
	1.121
	1.377
	1.377
	1.610
	1.610
	2.032
	2.032
	2.425

	2.920.000
	1.166
	1.505
	1.505
	1.840
	1.840
	2.133
	2.133
	2.694
	2.694
	3.213

	4.910.000
	1.783
	2.245
	2.245
	2.725
	2.725
	3.124
	3.124
	3.951
	3.951
	4.709

	9.820.000
	3.142
	3.827
	3.827
	4.604
	4.604
	5.196
	5.196
	6.584
	6.584
	7.839

	14.730.000
	4.376
	5.227
	5.227
	6.252
	6.252
	6.997
	6.997
	8.876
	8.876
	10.562

	19.910.000
	5.597
	6.589
	6.589
	7.849
	7.849
	8.728
	8.728
	11.080
	11.080
	13.179




[bookmark: _Toc457679733]Postoci utrošenih norma sati za pojedinu fazu projektiranja
Članak 18.
(1) Broj norma sati izračunan prema tablici 2. iz članka 17. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 3.
Tablica 3.	Vrednovanje osnovnih poslova po fazama u postocima ukupnog broja norma sati za izradu projekta konstrukcija zgrada

	Faza
	Osnovni posao
	%

	1.
	Provjera zadatka 
	2

	2.
	Idejno rješenje 
	4

	3.
	Idejni projekt 
	9

	4.
	Glavni projekt 
	47

	5.
	Izvedbeni projekt 
	35

	6.
	Troškovnik 
	3



(2) Ako naručitelj ugovara izvođenje iduće faze s drugim projektantom koji nije izradio projekt prethodne faze, broj norma sati povećava se za 10% zbog upoznavanja s projektnom dokumentacijom i utvrđivanja usklađenosti projekata.

Ostale dodatne usluge vezane uz projektiranje konstrukcija zgrada
Članak 19.
U ostale usluge ubrajaju se: 
1. Sudjelovanje u raspisivanju natječaja i ugovaranju radova 
Opis usluga je sljedeći: 
· ispitivanje i vrednovanje ponuda te usporedba cijena prema pojedinačnim poslovima
· sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje 
· sudjelovanje u sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda 
· sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova 
· sudjelovanje u odabiru izvoditelja.
Broj norma sati iznosi 5 % od ukupnog broja norma sati za izradu projekta. 
2. Projektantski nadzor 
Norma sati određuju se slobodno ili prema stvarno utrošenom vremenu.
Projektantski nadzor može obuhvaćati sljedeće usluge:
̶ usluge vezane uz davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti) 
̶ obilazak gradilišta tijekom građenja po dogovoru i pozivu, obično na dan koordinacijskog sastanka, a eventualne potrebe za češćim dolascima potrebno je posebno ugovoriti
̶  tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih uz projektnu dokumentaciju 
̶ izradu izmjena i dopuna projekta kad se tijekom građenja ustanovi da treba nešto mijenjati i dopunjavati što se nije moglo predvidjeti prije (npr. kod rekonstrukcije), a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  izrada izmjena i dopuna projekta koje nije sam izradio, pod uvjetom da projekt nedovoljno objašnjava tehnička rješenja, a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama i zahtjevima drugih projektanata tijekom građenja
̶ kontrolu izvedbe radova, provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove prihvatljivosti
̶  tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzornog inženjera koji su vezani uz projekt
̶ savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanima uz izvođenje radova predviđenih projektom
̶  sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled.

Projektantski nadzor ne obuhvaća tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivosti tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu za predviđene proizvode i opremu. Projektantski nadzor ne pokriva obveze stručnog nadzora građenja kao ni praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžaba, provjeru i prikupljanje dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradnju, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.

Obveza izvršitelja projektantskog nadzora traje tijekom izvođenja radova do primopredaje građevine na korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća. Obveze izvršitelja ne odnose se na razdoblje izvođačevih jamstvenih rokova.
Broj potrebnih norma sati ugovara se slobodno ili kao vremenska naknada, a ovisno o poslovima koji se ugovore, može iznositi od 10 do 30 % ukupnog vremena potrebnog za sve faza projekta.
3. Usluge glavnog projektanta
Ako izvršitelj preuzima ulogu glavnog projektanta, osim osnovnih usluga ima obvezu vođenja procesa projektiranja, što uključuje odgovornost za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata svih struka.

Usluga glavnog projektanta obuhvaća:
· koordinaciju aktivnosti među svim sudionicima faze projektiranja
· obavezu izrade i odgovornost za provedbu terminskih planova koji se odnose na projektiranje
· preuzimanje odgovornosti za provedbu u zadanim rokovima uime svih podizvođača – projektanta drugih struka
· odgovornost za tehničko-sadržajnu kvalitetu svih vrsta projekata.
Vođenjem procesa projektiranja preuzimaju se i obveze investitora:
· preuzimanje i obavljanje funkcije središnjeg mjesta za koordiniranje projekta
· terminska i sadržajno-stručna koordinacija naručenih usluga projektiranja svih projekata
· provjera međusobne usklađenosti projektne dokumentacije svih struka i ispunjenja projektnih zadataka
· provjera troškovnika svih projektanata
· objedinjeno izvještavanje naručitelja
· preuzimanje i obavljanje funkcije vođenja procesa projektiranja vezano uz donošenje odluka, izmjene i poveznice
· razvijanje, izrada i ažuriranje cjelovitih planova vezanih uz termine i troškove
· realiziranje zahtjeva naručitelja u odnosu na projektante svih struka.
Vođenje projektiranja podrazumijeva i preuzimanje ugovorno-pravnih rizika i rizika povezanih s obvezatnom strukovnom odgovornošću svih projektanata, osobito:
· odabir i sklapanje ugovora s projektantima svih struka te praćenje ispunjenja ugovora
· provjeru i odobrenje računa za izvršene usluge projektanta svih struka
· rizik povezan s odgovornošću za međusobnu neusklađenost projektne dokumentacije svih struka
· upravljanje potrebnim promjenama na projektima svih struka uime naručitelja
· preuzimanje rizika za slučaj kašnjenja, otkaza i stečaja projektanata svih struka
· odgovornost za međusobnu suradnju svih projektanata. 

Broj potrebnih norma sati ovisi o složenosti projekta i uslugama koje se ugovaraju za pojedina stručna područja, koja treba koordinirati, te o rizicima preuzetima pri izvršenju ugovora. 
Broj norma sati određuje se kao dodatak od 20 % ukupnog vremena potrebnog za izradu svih ugovorenih projekta.
Odstupanja
Članak 20.
(1) Norma sati utvrđeni na osnovi odredaba iz članka 17. mogu se izmijeniti u sljedećim slučajevima: 
· Pri rekonstrukciji građevine povećanje naknade iznosi od 25 do 80 %.
· Kada se radi o čeličnim, montažnim armiranobetonskim, prednapetim ili drvenim konstrukcijama, povećanje naknade iznosi 100 %, od čega se 80 % odnosi na nacrte ili radioničke nacrte.
· Kada se radi o građevini koja je kulturno dobro, povećanje iznosi od 30 do 50 %. 

Za projektiranje potresno otpornih konstrukcija povećanje se određuje prema tablici 4.

Tablica 4. 	Povećanje postotaka za projektiranje potresno otpornih konstrukcija zgrada u odnosu na duktilnost konstrukcije
	Vrsta konstrukcije prema materijalu
	%

	
	Razredi duktilnosti

	
	mala ili DCL
	umjerena ili DCM
	velika ili DCH

	armirani beton, čelik, ziđe, drvo
	25
	25
	35


(2) Norma sati utvrđeni na osnovi odredaba u članku 17. ovog Pravilnika ne primjenjuju se u sljedećim slučajevima:
1. pri izradi projekata tipskih građevina
1. za sve građevine izvan stupnja složenosti. 
U navedenim slučajevima norma sati određuju se slobodno.
(3) Kada je riječ o kompleksima građevina kao što su stambena naselja, bolnički, industrijski i skladišni kompleksi, sveučilišni kompleksi i gradovi, poljoprivredna gospodarstva i slično, svaka pojedina građevina iz kompleksa smatra se posebnom građevinom sa stajališta proračunskih troškova i broja norma sati. Na isti se način postupa i kada se izrađuje dokumentacija za dilatacijske jedinice koje se izvode kao posebni projekti.

A.2. Građevinski projekti inženjerskih građevina
[bookmark: _Toc457679735]Svrha usluge
Članak 21.
(1) Projekt konstrukcije inženjerske građevine prikazuje tehničko rješenje konstrukcije. Rad na izradi projekta konstrukcije inženjerske građevine obuhvaća i suradnju s projektantima tehnološkog procesa, osobito oko odabira, postavljanja i dimenzija konstrukcije. Projektirana konstrukcija treba zadovoljavati tehničke propise i norme za određenu vrstu građevine.
(2) Inženjerske konstrukcije uključuju proizvodne hale, građevine za oporabu i zbrinjavanje otpada, silose, spremnike i cjevovode, dimnjake, jarbole, tornjeve (npr. zračnih luka) i slično.

Sadržaj usluge
Članak 22.
(1) Poslovi projektiranja obuhvaćaju poslove koji se odnose na nove, rekonstrukciju i održavanje postojeće građevine. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1. do 6. 
(2) Poslovi projektiranja inženjerskih graševina obuhvaćaju 6 osnovnih faza izrade projekta. Poslovi koji se obavljaju u sklopu pojedine faze izrade projekta prikazani su u tablici 5. 
Tablica 5. Opis faza poslova projektiranja konstrukcija inženjerskih građevina
	Osnovni poslovi
	Dodatni poslovi

	1. Provjera projektnog zadatka
̶  razjašnjavanje projektnog zadatka u suradnji s tehnologom proizvodnje i projektantima opreme i svih drugih struka koje sudjeluju na projektiranju
 ̶  procjena unaprijed zadanih uvjeta, obilazak terena
̶  objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak
̶̶  prikupljanje i vrednovanje podloga, proučavanje tehnološkog procesa radi pravilnog odabira konstrukcije
̶  pomoć pri odabiru projektanata drugih struka
̶  procjena opsega poslova i potrebnih predradnji, npr. ispitivanje građevinskog zemljišta, geodetski poslovi, prethodna istraživanja, zaštita okoliša
	̶  obilazak sličnih građevina
̶  proučavanje zahtjeva drugih norma





	[bookmark: _Hlk68542633]2. Idejno rješenje
Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i osnova za izradu idejnog projekta.
Idejno rješenje građevine predstavlja provjeru koncepta te provjeru i odabir najpovoljnijeg konstrukcijskog rješenja. 
̶  ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstrukcijsko oblikovanje
̶  pribavljanje i vrednovanje službenih podloga
̶  razrada projektnog koncepta, uključujući i alternativna rješenja prema istim zahtjevima
̶  prerada projektnog koncepta prema mišljenjima i prijedlozima
Idejno rješenje sadržava sljedeće elemente: 
̶  procjene nosivosti tla i drugih uvjeta koji utječu na odabir konstrukcijskog sustava 
̶  odabranu konstrukcijsku koncepciju 
̶  utjecaj konstrukcijskog sustava na oblikovanje i funkciju 
̶  vrstu konstrukcije i odabrane materijale za osnovni nosivi konstrukcijski sustav.

	

	[bookmark: _Hlk68544190]3. Idejni projekt
̶  usklađivanje ciljnih zamisli i postojećih uvjeta koji su zadani, na primjer, prostornim planovima, planovima infrastrukture

̶  ̶  utvrđivanje svih opterećenja, mogućih položaja, radnih procesa i slično
̶  usklađivanje građevine s ostalim građevinama unutar pogona, ako se radi o  rekonstrukciji
̶  razmatranje projekata drugih struka
̶  osnovna konstrukcijska rješenja građevine i elementi za izradu glavnog projekta
̶  utvrđivanje osnovnih opterećenja, pojednostavnjene proračune nosivosti i stabilnosti, utvrđivanje osnovnog tipa konstrukcije, približnih raspona i dimenzija konstrukcije, osnovnih građevnih proizvoda
̶  procjena troškova građenja
̶  izrada elaborata i/ili opisa i grafičkog prikaza planiranog zahvata za potrebe ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
̶  pribavljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
	̶  izrada prethodnih studija opravdanosti građenja te planova postojećih instalacija

̶  izrada izvadaka iz idejnog projekta s ishođenjem dozvole propisane zakonom kojim se regulira prostorno uređenje
̶  točan proračun posebnih građevinskih dijelova






	
	Lokacijska dozvola
̶  ishođenje lokacijske dozvole

	[bookmark: _Hlk68544361]4. Glavni projekt
̶  detaljna razrada projektnog koncepta, uzimajući u obzir sve struke, specifične uvjete i priloge projekata druge struke
̶  sadržava tehnički opis konstrukcije, program kontrole i osiguranja kvalitete, točno definiranje opterećenja, računske dokaze nosivosti i stabilnosti konstrukcije u cjelini i pojedinih građevnih elemenata, izradu planova pozicija, dimenzioniranje svih elemenata nosive konstrukcije, građevinsko-fizikalne dokaze zaštite od požara i zaštite konstrukcije od drugih agresivnih djelovanja, definiranje materijala i svih mehaničkih i fizikalnih karakteristika materijala,
izradu potrebnih grafičkih prikaza, doradu i prilagodbu projekta, opisa i proračuna na temelju priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju
̶  proračun troškova građenja
̶  objedinjavanje projekata svih struka i usklađivanje nacrta
	̶  pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, katastra i drugih službenih materijala
̶  izrada konačne studije opravdanosti
̶  dodatni proračuni za posebne načine građenja ili proračuni posebnih konstrukcija

̶  izrada konačne studije opravdanosti građenja





	
	Građevinska dozvola
  ishođenje građevinske dozvole

	[bookmark: _Hlk68544603]5. Izvedbeni projekt
̶  razrada glavnog projekta u odnosu na projekte drugih struka
̶  sadržava nacrte konstrukcija s uputama za ugradnju predgotovljenih dijelova konstrukcije, nacrte armiranja, nacrte metalnih konstrukcija, drvenih konstrukcija te druge konstrukcijske detalje potrebne za građenje, radioničke nacrte za metalne i drvene konstrukcije, nacrte elemenata za predgotovljene armiranobetonske ili prednapete dijelove konstrukcije, planove oplata, sastavljanje detaljnih lista potrebnih materijala s iskazom količine potrebnih materijala (npr. čelika ili armature), grafičke i računske priloge za građevinu s pojedinačnim podacima neophodnima za građenje
̶  razrada podloga za projekte ostalih struka i objedinjavanje projekata i usklađivanja
̶  dopuna izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine

	̶  poslovi koji proizlaze iz promjena projekta koji nisu ugovoreni



	6. Troškovnik
̶  izrada izračuna količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju s rješenjima ostalih stručnih suradnika u projektiranju
̶  izrada troškovnika s opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova
	
̶  priprema dokumentacije za provedbu natječaja, izrada opisa radova te općih i posebnih uvjeta građenja

	
	Projektantski nadzor
̶  sadržaj usluge definiran člankom 27.

	
	Glavni projektant 
̶  sadržaj usluge definiran člankom 27.




Utvrđivanje proračunskih troškova građenja
Članak 23.
(1) Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja konstrukcija inženjerskih građevina određuje se prema proračunskim troškovima građenja građevine i stupnju složenosti kojoj građevina pripada. 
(2) Proračunski troškovi građenja na osnovi kojih se određuje broj norma sati za izradu projekta dobivaju se zbrajanjem cijena građevinskih radova, obrtničkih radova i cijena instalacija. 
(3) U proračunske troškove na osnovi kojih se određuje broj norma sati za projekte inženjerskih građevina ne ulaze vrijednost građevinskog zemljišta, vrijednost građevina koje se ruše radi građenja novih građevina, vrijednost građevina za raseljavanje, vrijednost projekta, vrijednost pripremnih radova, stručnog nadzora građenja i ostalih investicijskih poslova, vrijednost uređenja okolnog zemljišta ni vrijednost vanjskih instalacija. 

[bookmark: _Toc457679738]Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja inženjerskih građevina
Članak 24.
(1) Prema obilježjima procjene navedenima u stavku 2. ovog članka, inženjerske građevine svrstavaju se u sljedeće stupnjeve složenosti: 
̶  stupanj složenosti I.: građevine s vrlo malim projektnim zahtjevima 
̶  stupanj složenosti II.: građevine s manjim projektnim zahtjevima 
̶  stupanj složenosti III.: građevine s prosječnim projektnim zahtjevima 
̶  stupanj složenosti IV.: građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima 
̶  stupanj složenosti V.: građevine s vrlo velikim projektnim zahtjevima.
(2) Obilježja procjene su: 
1. geološka i geotehnička svojstva građevinskog zemljišta 
2. zahtjevi tehničko-tehnološkog rješenja 
3. zahtjevi za okoliš
4. opseg funkcionalnih cjelina, konstrukcijski zahtjevi 
5. uvjeti specifični za struku.
(3) Ako se na inženjerske građevine mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojemu se stupnju složenosti građevina može pripisati, broj bodova vrednovanja potrebno je odrediti prema stavku 4. ovog članka. Prema zbroju bodova procjene, građevina se svrstava u sljedeće stupnjeve složenosti: 
̶  stupanj složenosti I.: građevina do 10 bodova 
̶  stupanj složenosti II.: građevina s 11 do 17 bodova 
̶  stupanj složenosti III.: građevina s 18 do 25 bodova 
̶  stupanj složenosti IV.: građevina s 26 do 33 boda 
̶  stupanj složenosti V.: građevina s 34 do 40 bodova.
(4) Obilježja procjene iz stavka 2. ovog članka boduju se prema vrijednostima iz tablice 6.
Tablica 6. Bodovi obilježja procjene za projektiranje inženjerskih građevina 
	Br.
	Obilježje procjene
	Bodovi

	1.
	geološka i geotehnička svojstva građevinskog zemljišta 
	5

	2.
	zahtjevi tehničko-tehnološkog rješenja
	5

	3.
	zahtjevi za okoliš
	5

	4.
	opseg funkcionalnih cjelina, konstrukcijski zahtjevi
	10

	5.
	uvjeti specifični za struku 
	15


(5) Pojedinome stupnju složenosti, prema obilježjima procjene, pripadaju u nastavku navedene inženjerske građevine. 
̶  stupanj složenosti I.: 
· međuskladišta, sabirališta i stanice za obradu otpada i korisnih materijala bez dodatnih postrojenja 
· jednostavni zidani dimnjaci, jednostavni jarboli i tornjevi bez nadogradnje, vrlo jednostavne građevine za opskrbu uz cjevovode
̶  stupanj složenosti II.: 
· međuskladišta, sabirališta i stanice za obradu otpada ili korisnih materijala s jednostavnim dodatnim postrojenjem, jednostavna jednostupanjska postrojenja za obradu korisnih materijala, jednostavna postrojenja za obradu građevnog otpada, postrojenja za kompostiranje
· jednostavni dimnjaci, ako nisu navedeni u I. stupnju složenosti, jarboli i tornjevi bez dogradnje, ako nisu navedeni u I. stupnju složenosti, opskrbne građevine, jednostavno temeljeni samostojeći silosi bez nadogradnje.
̶  stupanj složenosti III.: 
· međuskladišta, sabirališta i stanice za obradu otpada ili korisnih materijala, ako nisu svrstana u I. ili II. stupanj složenosti, jednostavne građevine i postrojenja za obradu građevnog otpada, postrojenja za obradu korisnog materijala, postrojenja za kompostiranje, ako nisu svrstana u I. ili II. stupanj složenosti, deponiji kućnog otpada i deponiji za jednu namjenu, ako nisu svrstani u stupanj složenosti IV., izolacija starih odlagališta i zagađenih područja, ako nisu svrstani u stupanj složenosti IV.
· složene građevine postrojenja za grijanja, srednje složeni dimnjaci, jarboli i tornjevi s nadogradnjom, opskrbne građevine, ako nisu svrstane u II. stupanj složenosti, samostojeći silosi s jednostavnom nadogradnjom, ako nisu svrstani u II. stupanj složenosti, jednostavne podzemne garaže, centrale za crpke, jednostavni rashladni tornjevi, opskrbne građevine s pripadajućim šahtovima za opskrbne sustave s ograničenim uvjetima, građevine za zaštitu od buke, ako nisu navedene u stupnjevima složenosti II. ili IV.
̶  stupanj složenosti IV.: 
· višestupanjska postrojenja za obradu korisnih materijala, postrojenja za obradu komposta, postrojenja za obradu posebnog otpada, deponiji kućnog otpada i deponiji za jednu namjenu sa složenim tehničkim zahtjevima, deponiji posebnog otpada, podzemni deponiji, deponiji kontejnera, izolacija starih odlagališta i onečišćenih područja sa složenim tehničkim zahtjevima, postrojenja za obradu onečišćenog zemljišta 
· složeni dimnjaci, jarboli i tornjevi s nadogradnjom i pogonskim katom, rashladni tornjevi, ako nisu navedeni u stupnjevima složenosti III. ili V., opskrbni kanali s pripadajućim šahtovima za različite medije u složenim uvjetima, silosi sa spojenim blokovima ćelija i nadogradnjom, samostojeće podzemne garaže, ako nisu svrstane u stupanj složenosti III., složene potporne građevine, građevine za zaštitu od buke u složenim gradskim uvjetima.
̶  stupanj složenosti V.: 
· postrojenja za spaljivanje, postrojenja za pirolizu
· osobito složeni dimnjaci, jarboli i tornjevi s nadogradnjama, s pogonskim katom i uređenjem za publiku, složeni tornjevi za hlađenje.

[bookmark: _Toc457679739]Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja inženjerskih građevina
Članak 25.

Raspon vrijednosti norma sati potreban za osnovne poslove projektiranja inženjerskih građevina prikazan je u tablici 7. Za nove građevine kao proračunska vrijednost građenja uzima se vrijednost samo građevinskih radova, dok se za rekonstrukcije kao proračunska vrijednost uzima cjelokupna vrijednost izvođenja radova ili se potreban broj sati procjenjuje na drugi način.
Tablica 7.	Broj norma sati (Ns) potrebnih za obavljanje osnovnih poslova projektiranja inženjerskih građevina 
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	29.200
	78
	98
	98
	118
	118
	137
	137
	157
	157
	177

	49.100
	119
	147
	147
	176
	176
	205
	205
	234
	234
	263

	98.200
	208
	255
	255
	303
	303
	350
	350
	397
	397
	444

	146.000
	286
	349
	349
	412
	412
	475
	475
	537
	537
	599

	199.000
	367
	446
	446
	525
	525
	603
	603
	680
	680
	758

	292.000
	500
	603
	603
	708
	708
	810
	810
	911
	911
	1.013

	491.000
	761
	910
	910
	1.061
	1.061
	1.209
	1.209
	1.354
	1.354
	1.502

	982.000
	1.332
	1.573
	1.573
	1.821
	1.821
	2.063
	2.063
	2.297
	2.297
	2.538

	1.460.000
	1.834
	2.152
	2.152
	2.481
	2.481
	2.800
	2.800
	3.108
	3.108
	3.427

	1.990.000
	2.358
	2.750
	2.750
	3.159
	3.159
	3.556
	3.556
	3.937
	3.937
	4.334

	2.920.000
	3.210
	3.722
	3.722
	4.257
	4.257
	4.776
	4.776
	5.273
	5.273
	5.791

	4.910.000
	4.883
	5.614
	5.614
	6.383
	6.383
	7.129
	7.129
	7.840
	7.840
	8.584

	9.820.000
	8.545
	9.710
	9.710
	10.955
	10.955
	12.161
	12.161
	13.303
	13.303
	14.508

	14.730.000
	11.854
	13.378
	13.378
	15.025
	15.025
	16.621
	16.621
	18.125
	18.125
	19.721

	19.910.000
	15.115
	16.973
	16.973
	18.988
	18.988
	20.961
	20.961
	22.804
	22.804
	24.771

	29.200.000
	20.591
	22.974
	22.974
	25.604
	25.604
	28.156
	28.156
	30.542
	30.542
	33.103

	49.110.000
	31.327
	34.649
	34.649
	38.392
	38.392
	42.027
	42.027
	45.407
	45.407
	49.069



[bookmark: _Toc457679740]Postoci utrošenih norma sati za pojedinu fazu projektiranja
Članak 26.
(1) Broj norma sati izračunan prema tablici 7. iz članka 25. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 8. 
Tablica 8.	Vrednovanje osnovnih poslova u postocima ukupnog broja norma sati za izradu projekta inženjerskih građevina

	Faza
	Osnovni posao
	%

	1.
	Provjera zadatka 
	2 

	2.
	Idejno rješenje 
	3 

	3.
	Idejni projekt 
	12

	4.
	Glavni projekt 
	47

	5.
	Izvedbeni projekt 
	30

	6.
	Troškovnik 
	6 


(2) Ako naručitelj ugovara izvođenje iduće faze s drugim projektantom koji nije izradio projekt prethodne faze, broj norma sati povećava se za 10 % zbog upoznavanja s projektnom dokumentacijom i utvrđivanja usklađenosti projekata.

Ostale dodatne usluge vezane uz projektiranje inženjerskih građevina
Članak 27.
U ostale usluge ubrajaju se: 
1. Sudjelovanje u raspisivanju natječaja i ugovaranju radova 
Opis usluga je sljedeći: 
· ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
· sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje 
· sudjelovanje u sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda 
· sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova 
· sudjelovanje u odabiru izvoditelja.
Broj norma sati iznosi 5 % od ukupnog broja norma sati za izradu projekta. 
2. Projektantski nadzor 
Norma sati određuju se slobodno ili prema stvarno utrošenom vremenu.
Projektantski nadzor može obuhvaćati sljedeće usluge:
̶ usluge vezane uz davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti) 
̶ obilazak gradilišta tijekom građenja po dogovoru i pozivu, obično na dan koordinacijskog sastanka, a eventualne potrebe za češćim dolascima potrebno je posebno ugovoriti
̶  tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih uz projektnu dokumentaciju 
̶ izradu izmjena i dopuna projekta kad se tijekom građenja ustanovi da treba nešto mijenjati i dopunjavati što se nije moglo predvidjeti prije (npr. kod rekonstrukcije), a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  izrada izmjena i dopuna projekta koje nije sam izradio, pod uvjetom da projekt nedovoljno objašnjava tehnička rješenja, a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama i zahtjevima drugih projektanata tijekom građenja
̶ kontrolu izvedbe radova, provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove prihvatljivosti
̶  tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzornog inženjera koji su vezani uz projekt
̶ savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanima uz izvođenje radova predviđenih projektom
̶  sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled.

Projektantski nadzor ne obuhvaća tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivosti tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu za predviđene proizvode i opremu. Projektantski nadzor ne pokriva obveze stručnog nadzora građenja kao ni praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžaba, provjeru i prikupljanje dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradnju, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.

Obveza izvršitelja projektantskog nadzora traje tijekom izvođenja radova do primopredaje građevine na korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća. Obveze izvršitelja ne odnose se na razdoblje izvođačevih jamstvenih rokova.
Broj potrebnih norma sati ugovara se slobodno ili kao vremenska naknada, a ovisno o poslovima koji se ugovore, može iznositi od 10 do 30 % ukupnog vremena potrebnog za sve faza projekta.
3. Usluge glavnog projektanta
Ako izvršitelj preuzima ulogu glavnog projektanta, osim osnovnih usluga ima obvezu vođenja procesa projektiranja, što uključuje odgovornost za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata svih struka.

Usluga glavnog projektanta obuhvaća:
· koordinaciju aktivnosti među svim sudionicima faze projektiranja
· obavezu izrade i odgovornost za provedbu terminskih planova koji se odnose na projektiranje
· preuzimanje odgovornosti za provedbu u zadanim rokovima uime svih podizvođača – projektanta drugih struka
· odgovornost za tehničko-sadržajnu kvalitetu svih vrsta projekata.
Vođenjem procesa projektiranja preuzimaju se i obveze investitora:
· preuzimanje i obavljanje funkcije središnjeg mjesta za koordiniranje projekta
· terminska i sadržajno-stručna koordinacija naručenih usluga projektiranja svih projekata
· provjera međusobne usklađenosti projektne dokumentacije svih struka i ispunjenja projektnih zadataka
· provjera troškovnika svih projektanata
· objedinjeno izvještavanje naručitelja
· preuzimanje i obavljanje funkcije vođenja procesa projektiranja vezano uz donošenje odluka, izmjene i poveznice
· razvijanje, izrada i ažuriranje cjelovitih planova vezanih uz termine i troškove
· realiziranje zahtjeva naručitelja u odnosu na projektante svih struka.
Vođenje projektiranja podrazumijeva i preuzimanje ugovorno-pravnih rizika i rizika povezanih s obvezatnom strukovnom odgovornošću svih projektanata, osobito:
· odabir i sklapanje ugovora s projektantima svih struka te praćenje ispunjenja ugovora
· provjeru i odobrenje računa za izvršene usluge projektanta svih struka
· rizik povezan s odgovornošću za međusobnu neusklađenost projektne dokumentacije svih struka
· upravljanje potrebnim promjenama na projektima svih struka uime naručitelja
· preuzimanje rizika za slučaj kašnjenja, otkaza i stečaja projektanata svih struka
· odgovornost za međusobnu suradnju svih projektanata. 

Broj potrebnih norma sati ovisi o složenosti projekta i uslugama koje se ugovaraju za pojedina stručna područja, koja treba koordinirati, te o rizicima preuzetima pri izvršenju ugovora. 
Broj norma sati određuje se kao dodatak od 20 % ukupnog vremena potrebnog za izradu svih ugovorenih projekta.

[bookmark: _Toc457679742]Odstupanja
Članak 28.

(1) Norma sati utvrđeni prema članku 25. mijenjaju se u ovim slučajevima:
· Pri rekonstrukciji postojećih građevina povećanje iznosi od 25 do 50 %.
· Kada se radi o čeličnim, montažnim armiranobetonskim, prednapetim ili drvenim konstrukcijama, povećanje iznosi 100 %, od čega se 80 % odnosi na nacrte ili radioničke nacrte. 
Za projektiranje potresno otpornih konstrukcija povećanje se određuje prema tablici 9.
Tablica 9. Povećanje postotaka za projektiranje potresno otpornih konstrukcija u odnosu na duktilnost konstrukcije 

	[bookmark: _Hlk101716643]Vrsta konstrukcije prema materijalu
	%

	
	Razredi duktilnosti

	
	mala ili DCL
	umjerena ili DCM
	velika ili DCH

	armirani beton, čelik, ziđe, drvo
	19
	19
	28


(2) Norma sati utvrđeni na temelju odredaba iz članka 25. ne primjenjuju se:
· za izradu projekata tipskih građevina
· za sve građevine izvan stupnja složenosti.
U navedenim slučajevima broj norma sati ugovara se slobodno.
(3) Kada je riječ o kompleksima građevina kao što su industrijski i skladišni kompleksi, poljoprivredna gospodarstva i slično, svaka pojedina građevina iz kompleksa smatra se posebnom građevinom sa stajališta proračunskih troškova i broja norma sati. Na isti se način postupa i kada se radi projekt za dilatacijske jedinice koje se izvode kao posebni projekti.

[bookmark: _Toc457679743]A.3. Projekti instalacije vodovoda i kanalizacije u zgradama

[bookmark: _Toc457679744]Svrha usluge
Članak 29.

Projekti instalacije vodovoda i kanalizacije moraju riješiti opskrbu vodom i njezinu odvodnju. Ovi projekti moraju biti izrađeni u skladu s propisima svoje struke i međusobno usklađeni s projektima ostalih struka. Predviđeni materijali moraju se uklapati u projektirane elemente osnovne konstrukcije zbog pravilnog rada instalacija. Tim projektom obuhvaćena je mreža vodovoda i kanalizacije do spoja s vanjskom mrežom, uključujući i sam spoj.
[bookmark: _Toc457679745]Sadržaj usluge
Članak 30.
Sadržaj  projekta čini tekstualni, proračunski i grafički dio. Opisi, proračuni i nacrti rade se na temelju propisane stručnosti, a na razini projekata ili dijelova projektne dokumentacije koja se posebno detaljnije obrađuje ako su u pitanju specifični uvjeti (hidraulički, prostorni i drugi).

Članak 31.
(1) Poslovi projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradama obuhvaća poslove koji se odnose na građenje nove, rekonstrukciju i održavanje postojeće instalacije.
(2) Poslovi projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije obuhvaćaju 6 osnovnih faza izrade projekta. Poslovi koji se obavljaju u sklopu pojedine faze izrade projekta prikazani su u tablici 10.
Tablica 10. Opis faza poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije u zgradama

	Osnovni poslovi
	Dodatni poslovi

	1. Provjera projektnog zadatka
̶  razjašnjenje projektnog zadatka u suradnji s naručiteljem i drugim projektantima, osobito s obzirom na osnovna tehnička rješenja i financijske pokazatelje ekonomičnosti
̶  sažetak rezultata
	
̶  analiza sustava (razjašnjenje mogućih sustava prema korisnosti, troškovima, ekonomičnosti i izvedivosti te podobnosti za okoliš)


	2. Idejno rješenje
Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i osnova za izradu idejnog projekta.
Idejno rješenje instalacija predstavlja postavljanje i provjeru koncepta. 
Idejno rješenje sadržava sljedeće elemente: 
̶  analizu uvjeta koji utječu na odabir i karakteristike sustava 
̶  postavljanje osnovne koncepcije instalacijskih sustava u funkcionalnom smislu 
̶  utjecaj gabaritnih dijelova instalacijskih sustava na oblikovanje i funkciju zgrade 
̶  definiranje projektnog zadatka za instalacijske sustave.

	

	3. Idejni projekt
̶  analiza podloga i uvjeta
̶  razrada projektnog koncepta s razjašnjenjem važnih sustava i dijelova postrojenja, uključujući ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zahtjeva sa skicama radi uklapanja u plan građevine te razmatranje ekonomičnosti
̶  izrada funkcionalne sheme, odnosno prikaza principa uklapanja za svaku instalaciju
̶  razjašnjenje odnosa, procesa i uvjeta specifičnih za struku
̶  sudjelovanje u pripremnim razgovorima s upravnim tijelima graditeljstva i drugim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola
̶  sudjelovanje u procjeni troškova za instalacije u zgradama
̶  sažetak svih rezultata idejne faze projektiranja
̶  izrada elaborata i/ili opisa i grafičkog prikaza planiranog zahvata za potrebe ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
̶  pribavljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja

	
̶  istraživanje i optimiranje instalacijskih postrojenja radi smanjenja energetske potrošnje i emisije štetnih tvari
̶  razrada optimiranog energetskog koncepta

	
	Lokacijska dozvola
̶  ishođenje lokacijske dozvole


	4. Glavni projekt
̶  razrada projektnog koncepta (postupna grafička razrada odabranog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine
̶  utvrđivanje svih sustava i dijelova postrojenja.
̶  proračuni i dimenzioniranja kao i grafički prikazi i opisi postrojenja
̶  definiranje i usklađivanje potrebnih podataka o opterećenjima za projektiranje (bez izrade planova otvora i propusta)
̶  sudjelovanje u dogovorima s upravnim tijelima graditeljstva i drugim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnostima dobivanja dozvola
̶  razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema propisima kao i potrebni pregovori s upravnim tijelima graditeljstva
̶  sudjelovanje u proračunu troškova za instalacije u zgradama.
̶  sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom proračuna i procjene troškova
	
̶  razrada podataka za izradu tehnološki povezanih projekata
̶  detaljan dokaz ekonomičnosti
̶  detaljna usporedba emisije štetnih tvari
̶  proračuni troškova pogona
̶  proračun emisije štetnih tvari



	
	6. Građevinska dozvola
̶  ishođenje građevinske dozvole


	5. Izvedbeni projekt
̶  razrada rezultata faza poslova 3. i 4. (postupna razrada i grafički prikaz rješenja), uzimajući u obzir sve zahtjeve specifične za struku kao i projekte ostalih struka
̶  grafički prikaz postrojenja s dimenzijama (bez montažnih i radioničkih nacrta)
̶  izrada planova utora i otvora
̶  dorada izvedbenih nacrta prema karakteristikama odabrane opreme
	
̶  provjera i prihvaćanje planova oplate nosivih konstrukcija te montažnih i radioničkih nacrta u pogledu sukladnosti s projektima
̶  izrada projekata za priključivanje proizvodnih sredstava i strojeva koje dobavlja naručitelj

	6. Troškovnik
̶  izrada izračuna količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju s rješenjima drugih projektanata
̶  izrada troškovnika s opisom pojedinih stavki radova s popisom radova prema vrstama i grupama radova
	
̶  priprema dokumentacije za provedbu natječaja, izrada opisa radova te općih i posebnih uvjeta građenja
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	Projektantski nadzor
̶  sadržaj usluge definiran člankom 36.

	
	Glavni projektant 
̶  sadržaj usluge definiran člankom 36.




Utvrđivanje proračunskih troškova građenja
Članak 32.
(1) Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradama određuje se prema proračunskim troškovima građenja jedne vrste instalacija, stupnjevima složenosti i tablici broja norma sati usluga. 
(2) Ako se jedna vrsta instalacija svrstava u više stupnjeva složenosti, broj norma sati prema stavku 1. ovog članka iznosi zbroj pojedinačnih brojeva norma sati. Pojedinačni broj norma sati određuje se uvijek za uređaje koji pripadaju jednome stupnju složenosti. 
(3) Proračunski troškovi građenja određuju se za projekte instalacija vodovoda i kanalizacije u visokogradnji na temelju procjene:
1. za faze poslova od 1. do 4. prema proračunu troškova, a ako on ne postoji, prema procjeni troškova 
2. za faze poslova 5. i 6. prema ponudbenim troškovima, a ako oni ne postoje, prema proračunu troškova
(4) U osnovne poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije ne uračunavaju se: 
1. troškovi zaštitnih mjera koje se poduzimaju tijekom građenja zimi i ostalih dodatnih mjera
2. dodatni troškovi građenja. 

[bookmark: _Toc457679748]Klasificiranje radova prema stupnju složenosti za poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradama
Članak 33.
(1) Instalacije se na temelju obilježja procjene svrstavaju u sljedeće stupnjeve složenosti: 
· stupanj složenosti I.: instalacije s malim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti II.: instalacije s prosječnim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti III.: instalacije s velikim projektnim zahtjevima.
(2) Obilježja procjene su: 
1. broj funkcionalnih područja 
2. integracijski zahtjevi 
3. tehnička opremljenost
4. zahtjevi tehničko-tehnološkog rješenja
5. konstrukcijski zahtjevi.
(3) Prema obilježjima, instalacije vodovoda i kanalizacije u zgradama, u pravilu, spadaju u sljedeće stupnjeve složenosti: 
̶  stupanj složenosti I.: 
̶  jednostavne instalacije vodovoda i kanalizacije u obiteljskim kućama, septičke jame 
̶  stupanj složenosti II.: 
̶  instalacije vodovoda i kanalizacije u stambenim i industrijskim zgradama, hidrantska protupožarna mreža i hidroforska postrojenja u stambenim i industrijskim zgradama 
̶  stupanj složenosti III.: 
̶  instalacije vodovoda i kanalizacije u građevinama javne namjene (bolnice, hoteli, bazeni, zgrade više od 60 metara, laboratoriji i dr.) te hidroforska postrojenja u višestambenim zgradama, poslovnim zgradama, građevni dio mreža za opskrbljivanje tehnoloških potrošača u industriji, industrijske crpne stanice i slično.
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Članak 34.
Raspon vrijednosti norma sati potreban za obavljanje osnovnih poslova projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradama prikazan je u tablici 11. 
Tablica 11.	Broj norma sati (Ns) potrebnih za obavljanje osnovnih poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije u zgradama
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	2.900
	15
	19
	19
	21
	21
	25
	 
	 
	 
	 

	4.900
	21
	28
	28
	33
	33
	39
	 
	 
	 
	 

	9.800
	34
	47
	47
	58
	58
	69
	 
	 
	 
	 

	14.600
	46
	63
	63
	80
	80
	97
	 
	 
	 
	 

	19.900
	57
	79
	79
	103
	103
	126
	 
	 
	 
	 

	29.200
	75
	105
	105
	141
	141
	174
	 
	 
	 
	 

	49.100
	108
	154
	154
	216
	216
	269
	 
	 
	 
	 

	98.200
	176
	256
	256
	382
	382
	481
	 
	 
	 
	 

	146.000
	234
	343
	343
	529
	529
	672
	 
	 
	 
	 

	199.000
	291
	432
	431
	682
	682
	872
	 
	 
	 
	 

	292.000
	382
	572
	572
	934
	934
	1.203
	 
	 
	 
	 

	491.000
	552
	839
	838
	1.431
	1.431
	1.862
	 
	 
	 
	 

	982.000
	902
	1.398
	1.397
	2.527
	2.527
	3.334
	 
	 
	 
	 

	1.460.000
	1.195
	1.872
	1.871
	3.499
	3.499
	4.652
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Članak 35.
Broj norma sati izračunan prema tablici 11. iz članka 34. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 12.
Tablica 12. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima ukupnog broja norma sati potrebnih za izradu projekata instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradama 

	Faza
	Osnovni posao
	%

	1.
	Provjera zadatka 
	2

	2.
	Idejno rješenje 
	5

	3.
	Idejni projekt 
	13

	4.
	Glavni projekt 
	43

	5.
	Izvedbeni projekt 
	30

	6.
	Troškovnik 
	7 


(2) Ako naručitelj ugovara izvođenje iduće faze s drugim projektantom koji nije izradio projekt prethodne faze, objektivno je povećanje norma sati za 10 % zbog upoznavanja s projektnom dokumentacijom i utvrđivanja usklađenosti projekata.
(3) Ako narudžba ne sadržava izradu nacrta proboja i otvora, faza poslova 7. (izvedbeni projekt) umanjuje se za 6 %.

Ostale usluge vezane uz projektiranje i građenje vodovoda i kanalizacije u zgradama
Članak 36.
(1) U ostale usluge ubrajaju se: 
1. Sudjelovanje u raspisivanju natječaja i ugovaranju radova 
Opis usluga je sljedeći: 
· ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
· sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje 
· sudjelovanje u sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda 
· sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova 
· sudjelovanje u odabiru izvoditelja.
Broj norma sati iznosi 5 % od ukupnog broja norma sati za izradu projekta. 
2. Projektantski nadzor 
Norma sati određuju se slobodno ili prema stvarno utrošenom vremenu.
Projektantski nadzor može obuhvaćati sljedeće usluge:
̶ usluge vezane uz davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti) 
̶ obilazak gradilišta tijekom građenja po dogovoru i pozivu, obično na dan koordinacijskog sastanka, a eventualne potrebe za češćim dolascima potrebno je posebno ugovoriti
̶  tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih uz projektnu dokumentaciju 
̶ izradu izmjena i dopuna projekta kad se tijekom građenja ustanovi da treba nešto mijenjati i dopunjavati što se nije moglo predvidjeti prije (npr. kod rekonstrukcije), a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  izrada izmjena i dopuna projekta koje nije sam izradio, pod uvjetom da projekt nedovoljno objašnjava tehnička rješenja, a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama i zahtjevima drugih projektanata tijekom građenja
̶ kontrolu izvedbe radova, provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove prihvatljivosti
̶  tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzornog inženejra koji su vezani uz projekt
̶ savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanima uz izvođenje radova predviđenih projektom
̶  sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled.

Projektantski nadzor ne obuhvaća tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivosti tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu za predviđene proizvode i opremu. Projektantski nadzor ne pokriva obveze stručnog nadzora građenja kao ni praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžaba, provjeru i prikupljanje dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradnju, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.

Obveza izvršitelja projektantskog nadzora traje tijekom izvođenja radova do primopredaje građevine na korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća. Obveze izvršitelja ne odnose se na razdoblje izvođačevih jamstvenih rokova.
Broj potrebnih norma sati ugovara se slobodno ili kao vremenska naknada, a ovisno o poslovima koji se ugovore, može iznositi od 10 do 30 % ukupnog vremena potrebnog za sve faza projekta.
3. Usluge glavnog projektanta
Ako izvršitelj preuzima ulogu glavnog projektanta, osim osnovnih usluga ima obvezu vođenja procesa projektiranja, što uključuje odgovornost za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata svih struka.

Usluga glavnog projektanta obuhvaća:
· koordinaciju aktivnosti među svim sudionicima faze projektiranja
· obavezu izrade i odgovornost za provedbu terminskih planova koji se odnose na projektiranje
· preuzimanje odgovornosti za provedbu u zadanim rokovima uime svih podizvođača – projektanta drugih struka
· odgovornost za tehničko-sadržajnu kvalitetu svih vrsta projekata.
Vođenjem procesa projektiranja preuzimaju se i obveze investitora:
· preuzimanje i obavljanje funkcije središnjeg mjesta za koordiniranje projekta
· terminska i sadržajno-stručna koordinacija naručenih usluga projektiranja svih projekata
· provjera međusobne usklađenosti projektne dokumentacije svih struka i ispunjenja projektnih zadataka
· provjera troškovnika svih projektanata
· objedinjeno izvještavanje naručitelja
· preuzimanje i obavljanje funkcije vođenja procesa projektiranja vezano uz donošenje odluka, izmjene i poveznice
· razvijanje, izrada i ažuriranje cjelovitih planova vezanih uz termine i troškove
· realiziranje zahtjeva naručitelja u odnosu na projektante svih struka.
Vođenje projektiranja podrazumijeva i preuzimanje ugovorno-pravnih rizika i rizika povezanih s obvezatnom strukovnom odgovornošću svih projektanata, osobito:
· odabir i sklapanje ugovora s projektantima svih struka te praćenje ispunjenja ugovora
· provjeru i odobrenje računa za izvršene usluge projektanta svih struka
· rizik povezan s odgovornošću za međusobnu neusklađenost projektne dokumentacije svih struka
· upravljanje potrebnim promjenama na projektima svih struka uime naručitelja
· preuzimanje rizika za slučaj kašnjenja, otkaza i stečaja projektanata svih struka
· odgovornost za međusobnu suradnju svih projektanata. 

Broj potrebnih norma sati ovisi o složenosti projekta i uslugama koje se ugovaraju za pojedina stručna područja, koja treba koordinirati, te o rizicima preuzetima pri izvršenju ugovora. 
Broj norma sati određuje se kao dodatak od 20 % ukupnog vremena potrebnog za izradu svih ugovorenih projekta.

Odstupanja
Članak 37.
Norma sati utvrđeni prema članku 34. ovog Pravilnika mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije postojećih instalacija, odnosno kada se dio postojećih instalacija zadržava, a dio novih dodaje. Povećanje broja norma sati iznosi od 25 do 50 %.

A.4. Građevinski projekti željezničke infrastrukture
Svrha usluge
Članak 38.
Građevinski projekti željezničke infrastrukture moraju zadovoljavati sve prometne i druge uvjete te ostvariti funkcionalno i tehničko rješenje za neometani tehnološki proces uz ispunjavanje svih tehničkih propisa i normi.
Sadržaj usluge
Članak 39.
(1) Poslovi projektiranja željezničke infrastrukture obuhvaćaju poslove koji se odnose na građenje nove, rekonstrukciju i održavanje postojeće građevine. 
(2) Poslovi projektiranja željezničke infrastrukture obuhvaćaju 6 osnovnih faza izrade projekta. Poslovi koji se obavljaju u sklopu pojedine faze izrade projekta prikazani su u tablici 13. 
Tablica 13. Opis faza poslova projektiranja željezničke infrastrukture
	Osnovni poslovi 
	Dodatni poslovi 

	1. Provjera zadatka
̶  razjašnjavanje projektnog zadatka
̶  procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta
̶  obilazak terena
	
̶  odabir i obilazak sličnih građevina

	2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i osnova za izradu idejnog projekta.
̶  objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak
̶  prikupljanje i vrednovanje podloga
̶  prikupljanje podataka o svojstvima zemljišta
̶  prikupljanje podataka o opsegu prometa
̶  izrada situacija na podlogama 1 : 25.000
̶  izrada uzdužnog profila u mjerilu 1 : 25.000/2500
̶  odabir karakterističnog poprečnog profila
̶  procjena građevinskih troškova građenja
	

	3. Idejni projekt
̶  analiza osnova
̶  usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima koji su zadani osobito prostornim planovima, i to strategijom i programima prostornog uređenja države, prostornim planovima županija, prostornim planovima uređenja općina i gradova, generalnim urbanističkim planovima te urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja
̶  ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstrukcijsko oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost
̶  pribavljanje i vrednovanje službenih podloga
̶  okvirna prometno-tehnička dimenzioniranja prometne površine, procjena emisije buke s prometne površine na kritičnim mjestima prema vrijednostima u tablici, ispitivanje mogućih mjera zaštite od buke, izuzevši detaljna tehnička ispitivanja buke, pogotovo u složenim slučajevima
̶  situacija prometnice na osnovnoj državnoj karti 1 : 5000
̶  tehnički opis
̶  uzdužni profil u mjerilu 1 : 5000/500
̶  karakteristični poprečni profil u mjerilu 1 : 50
̶  procjena troškova
̶  načelno rješenje odvodnje
̶  načelno rješenje prijelaza čvorišta i priključaka
̶  razjašnjenje i tumačenje specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta važnih za struku
̶  sudjelovanje u pripremnim razgovorima s upravnim tijelima graditeljstva i drugim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola
̶  sudjelovanje u obrazlaganju projektnog rješenja upravnim tijelima graditeljstva
̶  prerada projektnog rješenja prema mišljenjima i prijedlozima
̶  izrada elaborata i/ili opisa i grafičkog prikaza planiranog zahvata za potrebe ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
̶  pribavljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
̶  procjenu troškova građenja
	
̶  izrada topografskih i hidroloških podloga
̶  geotehnički istražni radovi za potrebe idejnog projekta
̶  izrada prometno-tehnoloških studija
̶  izrada prethodnih studija opravdanosti
̶  izrada planova postojećih instalacija


	
	Lokacijska dozvola
̶  ishođenje lokacijske dozvole

	4. Glavni projekt
̶  daljnja razrada projektnog rješenja (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta
̶  izrada situacije u mjerilu 1 : 1000 s ucrtanom osi, tijelom željezničke pruge, tipskim i ostalim građevinama, devijacijama ceste i korekcijama vodotoka sa svim detaljima
̶  izrada uzdužnih profila u mjerilu 1 : 1000/100
̶  izrada karakterističnih poprečnih profila
̶  izrada poprečnih profila u mjerilu 1 : 100, 1 : 200 i 1 : 500
̶  projekti propusta do 5 m otvora
̶  projekti odvodnje
̶  projekt prometne signalizacije
̶  tehnički opis
̶  proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine
̶  program kontrole i osiguranje kvalitete
̶  prikaz prometnice na osnovnoj državnoj karti odnosno na geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila
̶  posebni tehnički uvjeti građenja
̶  sudjelovanje u obrazlaganju glavnog projekta upravnom tijelu graditeljstva i građanstvu te u preradi glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima
̶  privremena procjena bitnih faza građenja, uzimajući u obzir regulaciju prometa tijekom građenja
̶  objedinjavanje nacrtnih podloga
	
̶  izrada konačne studije opravdanosti

	
	Građevinska dozvola
̶  dopuna i ispravak proračuna i nacrta
̶  ishođenje građevinske dozvole


	5. Izvedbeni projekt
̶  razrada glavnog projekta, uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja
̶  grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za građenje, uključujući i detaljne crteže u potrebnom mjerilu
̶  razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere te integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja
	
̶  izrada vremenskih i mrežnih planova

	6. Troškovnik radova
̶  izrada izračuna količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju s rješenjima ostalih stručnih suradnika u projektiranju
̶  izrada troškovnika s opisom pojedinih stavki radova s popisom radova prema vrstama i grupama radova
	

̶  priprema dokumentacije za provedbu natječaja, izrada opisa radova te općih i posebnih uvjeta građenja

	
	Projektantski nadzor
̶  sadržaj usluge definiran člankom 44.

	
	Glavni projektant 
̶  sadržaj usluge definiran člankom 44.




Utvrđivanje proračunskih troškova građenja
Članak 40.
(1) Broj norma sati za osnovne poslove koji se odnose na projekte željezničke infrastrukture određuje se prema proračunskim troškovima građenja građevine, stupnju složenosti građevine te tablici broja norma sati. 
(2) Proračunski troškovi su troškovi građenja građevine, a određuju se kako slijedi: 
1. za faze poslova od 1. do 4. prema proračunskim troškovima, a ako oni ne postoje ili ako su to ugovorni partneri pri ugovaranju pismeno dogovorili, prema procjeni troškova 
2. za faze poslova 5. i 6. prema ponudbenim troškovima, a ako oni ne postoje, prema proračunu troškova
(3) Za osnovne poslove ne obračunavanju se troškovi: 
1. građevinskog zemljišta, uključujući troškove kupnje i raščišćavanja 
2. jednokratnih izdataka za opremanje zemljišta 
3. geodetskih mjerenja i obilježavanja 
4. umjetničkih djela, ako nisu važan sastavni dio građevine 
5. mjera predostrožnosti koje se poduzimaju tijekom građenja zimi i ostalih dodatnih mjera koje se odnose na priključke građevine ili vanjske uređaje 
6. odšteta i naknada materijalne štete 
7. dodatni troškovi građenja.
(4) Ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire njihovo građenje, osim navedenih troškova ne obračunavaju se ni sljedeći troškovi: 
1. uređenja zemljišta 
2. javnih priključaka 
3. internih priključaka i vanjskih uređaja 
4. mjera regulacije prometa tijekom građenja
5. premještanja i polaganja vodova instalacija 
6. opreme i uređaja uz ceste 
7. strojarskih uređaja koji služe svrsi inženjerske građevine.
Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja željezničke infrastrukture
Članak 41.
(1) Po obilježjima procjene, građevine željezničke infrastrukture svrstavaju se u sljedeće stupnjeva složenosti: 
· stupanj složenosti I.: građevine s vrlo malim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti II.: građevine s manjim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti III.: građevine s prosječnim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti IV.: građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti V.: građevine s vrlo velikim projektnim zahtjevima.
(2) Obilježja procjene su: 
1. geološka i geotehnička svojstva građevinskog zemljišta 
2. stupanj tehničkog opremanja 
3. zahtjevi za uklapanje u okolinu 
4. opseg funkcionalnih cjelina, konstrukcijski ili tehnički zahtjevi 
5. uvjeti specifični za struku.
(3) Ako se na građevinu željezničke infrastrukture mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe u koji se stupanj složenosti građevina može svrstati, potrebno je odrediti broj bodova vrednovanja, a prema zbroju bodova procjene građevina se svrstava u sljedeće stupnjeve složenosti: 
· stupanj složenosti I.: građevine do 10 bodova 
· stupanj složenosti II.: građevine s 11 do 17 bodova 
· stupanj složenosti III.: građevine s 18 do 25 bodova 
· stupanj složenosti IV.: građevine s 26 do 33 boda 
· stupanj složenosti V.: građevine s 34 do 40 bodova.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka građevina se svrstava u odgovarajući stupanj složenosti u skladu s težinom projektnog zadatka, a prema bodovima u tablici 14.
[bookmark: _Hlk104139947]Tablica 14.	Bodovi prema stupnju složenosti građevina željezničke infrastrukture
	Br.
	Obilježja procjene
	bodovi

	1.
	geološka i geotehnička svojstva građevinskog zemljišta 
	5

	2.
	stupanj tehničkog opremanja 
	5

	3.
	zahtjevi za uklapanje u okolinu 
	15

	4.
	opseg funkcionalnih cjelina, konstrukcijski ili tehnički zahtjevi 
	10

	5.
	uvjeti specifični za struku 
	5


(5) Po obujmu obilježja procjene, građevine željezničke infrastrukture obično se svrstavaju u sljedeće stupnjeve složenosti: 
̶  stupanj složenosti I.: 
̶  pruge i peroni u jednostavnim uvjetima, ako nisu navedeni u stupnju složenosti II. 
̶  stupanj složenosti II.: 
̶  pruge izvan naselja bez posebno zadanih uvjeta, pruge na ravničarskom terenu, jednostavni kolosijeci i peroni u željezničkim postajama 
̶  stupanj složenosti III.: 
̶  pruge izvan naselja s posebno zadanim uvjetima, pruge unutar naselja, pruge na brežuljkastom terenu, kolosijeci i peroni u željezničkim postajama sa složenim rasporedom
̶  stupanj složenosti IV.: 
̶  složene pruge unutar naselja, otvorene pruge s brojnim posebnim zadanim uvjetima, otvorene pruge na brdovitom terenu, kolosijeci i peroni u željezničkim postajama s vrlo složenim rasporedom. 
̶  stupanj složenosti V.: 
̶  vrlo složene pruge unutar naselja. 
Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja građevina željezničke infrastrukture
Članak 42.
Raspon vrijednosti norma sati za osnovne poslove projektiranja građevina željezničke infrastrukture prikazan je u tablici 15.
Tablica 15.	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslove projektiranja građevina željezničke infrastrukture
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	29.200
	119
	126
	126
	147
	147
	172
	172
	195
	195
	217

	49.100
	181
	193
	193
	223
	223
	259
	259
	291
	291
	322

	98.200
	317
	341
	341
	389
	389
	444
	444
	495
	495
	544

	146.000
	437
	471
	471
	534
	534
	606
	606
	672
	672
	736

	199.000
	562
	606
	606
	685
	685
	772
	772
	853
	853
	931

	292.000
	767
	829
	829
	931
	931
	1.041
	1.041
	1.146
	1.146
	1.244

	491.000
	1.169
	1.268
	1.268
	1.412
	1.412
	1.562
	1.562
	1.709
	1.709
	1.846

	982.000
	2.049
	2.233
	2.233
	2.459
	2.459
	2.685
	2.685
	2.914
	2.914
	3.124

	1.460.000
	2.824
	3.086
	3.086
	3.379
	3.379
	3.659
	3.659
	3.953
	3.953
	4.220

	1.990.000
	3.631
	3.976
	3.976
	4.332
	4.332
	4.663
	4.663
	5.019
	5.019
	5.339

	2.920.000
	4.952
	5.435
	5.435
	5.887
	5.887
	6.289
	6.289
	6.739
	6.739
	7.140

	4.910.000
	7.545
	8.310
	8.310
	8.929
	8.929
	9.439
	9.439
	10.053
	10.053
	10.592

	9.820.000
	13.228
	14.636
	14.636
	15.558
	15.558
	16.222
	16.222
	17.138
	17.138
	17.921

	14.730.000
	18.371
	20.381
	20.381
	21.528
	21.528
	22.267
	22.267
	23.413
	23.413
	24.376

	19.910.000
	23.445
	26.062
	26.062
	27.401
	27.401
	28.172
	28.172
	29.517
	29.517
	30.633

	29.200.000
	31.972
	35.632
	35.632
	37.240
	37.240
	37.998
	37.998
	39.634
	39.634
	40.962

	49.110.000
	48.714
	54.476
	54.476
	56.479
	56.479
	57.034
	57.034
	59.130
	59.130
	60.769



Postoci utrošenih norma sati za pojedinu fazu projektiranja
Članak 43.
(1) Broj norma sati izračunan prema tablici 15. iz članka 42. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 16.
Tablica 16.	Vrednovanje osnovnih poslova u postocima ukupnog broja norma sati za projektiranje građevina željezničke infrastrukture
	Faza
	Osnovni posao
	%

	1.
	Provjera zadatka 
	2

	2.
	Idejno rješenje 
	10

	3.
	Idejni projekt 
	28

	4.
	Glavni projekt 
	43

	5.
	Izvedbeni projekt 
	10

	6.
	Troškovnik 
	7


(2) Ako naručitelj ugovara izvođenje iduće faze s drugim projektantom koji nije izradio projekt prethodne faze, objektivno je povećanje norma sati za 10 % zbog upoznavanja s projektnom dokumentacijom i utvrđivanja usklađenosti projekata.

Ostale usluge vezane uz projektiranje i građenje građevina željezničke infrastrukture
Članak 44.
U ostale usluge ubrajaju se: 
1. Sudjelovanje u raspisivanju natječaja i ugovaranju radova 
Opis usluga je sljedeći: 
· ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
· sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje 
· sudjelovanje u sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda 
· sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova 
· sudjelovanje u odabiru izvoditelja.
Broj norma sati iznosi 5 % od ukupnog broja norma sati za izradu projekta. 
2. Projektantski nadzor 
Norma sati određuju se slobodno ili prema stvarno utrošenom vremenu.
Projektantski nadzor može obuhvaćati sljedeće usluge:
̶ usluge vezane uz davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti) 
̶ obilazak gradilišta tijekom građenja po dogovoru i pozivu, obično na dan koordinacijskog sastanka, a eventualne potrebe za češćim dolascima potrebno je posebno ugovoriti
̶  tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih uz projektnu dokumentaciju 
̶ izradu izmjena i dopuna projekta kad se tijekom građenja ustanovi da treba nešto mijenjati i dopunjavati što se nije moglo predvidjeti prije (npr. kod rekonstrukcije), a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  izrada izmjena i dopuna projekta koje nije sam izradio, pod uvjetom da projekt nedovoljno objašnjava tehnička rješenja, a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama i zahtjevima drugih projektanata tijekom građenja
̶ kontrolu izvedbe radova, provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove prihvatljivosti
̶  tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzornog inženjera koji su vezani uz projekt
̶ savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanima uz izvođenje radova predviđenih projektom
̶  sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled.

Projektantski nadzor ne obuhvaća tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivosti tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu za predviđene proizvode i opremu. Projektantski nadzor ne pokriva obveze stručnog nadzora građenja kao ni praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžaba, provjeru i prikupljanje dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradnju, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.

Obveza izvršitelja projektantskog nadzora traje tijekom izvođenja radova do primopredaje građevine na korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća. Obveze izvršitelja ne odnose se na razdoblje izvođačevih jamstvenih rokova.
Broj potrebnih norma sati ugovara se slobodno ili kao vremenska naknada, a ovisno o poslovima koji se ugovore, može iznositi od 10 do 30 % ukupnog vremena potrebnog za sve faza projekta.
3. Usluge glavnog projektanta
Ako izvršitelj preuzima ulogu glavnog projektanta, osim osnovnih usluga ima obvezu vođenja procesa projektiranja, što uključuje odgovornost za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata svih struka.

Usluga glavnog projektanta obuhvaća:
· koordinaciju aktivnosti među svim sudionicima faze projektiranja
· obavezu izrade i odgovornost za provedbu terminskih planova koji se odnose na projektiranje
· preuzimanje odgovornosti za provedbu u zadanim rokovima uime svih podizvođača – projektanta drugih struka
· odgovornost za tehničko-sadržajnu kvalitetu svih vrsta projekata.
Vođenjem procesa projektiranja preuzimaju se i obveze investitora:
· preuzimanje i obavljanje funkcije središnjeg mjesta za koordiniranje projekta
· terminska i sadržajno-stručna koordinacija naručenih usluga projektiranja svih projekata
· provjera međusobne usklađenosti projektne dokumentacije svih struka i ispunjenja projektnih zadataka
· provjera troškovnika svih projektanata
· objedinjeno izvještavanje naručitelja
· preuzimanje i obavljanje funkcije vođenja procesa projektiranja vezano uz donošenje odluka, izmjene i poveznice
· razvijanje, izrada i ažuriranje cjelovitih planova vezanih uz termine i troškove
· realiziranje zahtjeva naručitelja u odnosu na projektante svih struka.
Vođenje projektiranja podrazumijeva i preuzimanje ugovorno-pravnih rizika i rizika povezanih s obvezatnom strukovnom odgovornošću svih projektanata, osobito:
· odabir i sklapanje ugovora s projektantima svih struka te praćenje ispunjenja ugovora
· provjeru i odobrenje računa za izvršene usluge projektanta svih struka
· rizik povezan s odgovornošću za međusobnu neusklađenost projektne dokumentacije svih struka
· upravljanje potrebnim promjenama na projektima svih struka uime naručitelja
· preuzimanje rizika za slučaj kašnjenja, otkaza i stečaja projektanata svih struka
· odgovornost za međusobnu suradnju svih projektanata. 

Broj potrebnih norma sati ovisi o složenosti projekta i uslugama koje se ugovaraju za pojedina stručna područja, koja treba koordinirati, te o rizicima preuzetima pri izvršenju ugovora. 
Broj norma sati određuje se kao dodatak od 20 % ukupnog vremena potrebnog za izradu svih ugovorenih projekta.

Odstupanja
Članak 45.
(1) Pri remontu dvokolosiječnih pruga norma sati utvrđeni na osnovi odredaba iz članka 42. povećavaju se za drugi kolosijek za 50 %. 
(2) Čvorišta nisu predmet zajedničkih postotaka. Njihovo se projektiranje ugovara slobodno. 

A.5. Građevinski projekti cesta
Svrha usluge
Članak 46.
Projekt cesta potreban je kako bi se zadovoljili svi prometni, urbanistički i drugi uvjeti građenja te ostvarilo funkcionalno i tehničko rješenje koje je usklađeno sa svim normativima i propisima. 
Sadržaj usluge
Članak 47.
(1) Poslovi projektiranja cesta obuhvaćaju građenje nove, rekonstrukciju i održavanje postojeće građevine. 
(2) Poslovi projektiranja cesta obuhvaćaju 6 osnovnih faza izrade projekta. Poslovi koji se obavljaju u sklopu pojedine faze izrade projekta prikazani su u tablici 17. 
Tablica 17. Opis faza poslova projektiranja cesta
	Osnovni poslovi 
	Dodatni poslovi

	1. Provjera zadatka
̶  razjašnjavanje projektnog zadatka
̶  procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta
̶  obilazak terena
	̶  odabir i obilazak sličnih građevina

	2. Idejno rješenje
Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i osnova za izradu idejnog projekta.
̶  objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak
̶  prikupljanje i vrednovanje podloga
̶  prikupljanje podataka o svojstvima zemljišta 
̶  prikupljanje podataka o prometu
̶  izrada situacija na podlogama 1 : 25.000
̶  izrada uzdužnog profila u mjerilu 1 : 25.000/2500
̶  odabir karakterističnog poprečnog profila
̶  procjena građevinskih troškova građenja
	


	3. Idejni projekt
̶  analiza osnova
̶  usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima koji su zadani osobito prostornim planovima, i to strategijom i programima prostornog uređenja države, prostornim planovima županija, prostornim planovima uređenja općina i gradova, generalnim urbanističkim planovima te urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja
̶  ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstrukcijsko oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost
̶  pribavljanje i vrednovanje službenih podloga
̶  okvirna prometno-tehnička dimenzioniranja prometne površine, procjena emisije buke s prometne površine na kritičnim mjestima prema vrijednostima u tablici, ispitivanje mogućih mjera zaštite od buke, izuzevši detaljna tehnička ispitivanja buke, osobito u složenim slučajevima
̶  situacija prometnice na osnovnoj državnoj karti 1 : 5000
̶  tehnički opis
̶  uzdužni profil u mjerilu 1 : 5000/500
̶  karakteristični poprečni profil u mjerilu 1 : 50
̶  procjena troškova građenja
̶  načelno rješenje odvodnje
̶  načelno rješenje prijelaza prolaska čvorišta i priključaka
̶  razjašnjenje i tumačenje važnih okolnosti, procesa i uvjeta specifičnih za struku 
̶  sudjelovanje u pripremnim razgovorima s upravnim tijelima graditeljstva i drugim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola
̶  sudjelovanje u obrazlaganju projektnog rješenja upravnim tijelima graditeljstva
̶  prerada projektnog rješenja prema mišljenjima i prijedlozima
̶  izrada elaborata i/ili opisa i grafičkog prikaza planiranog zahvata za potrebe ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
̶  pribavljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
	
̶  izrada topografskih i hidroloških podloga
̶  geotehnički istražni radovi za potrebe idejnog projekta
̶  izrada prometnih studija
̶  izrada prethodnih studija opravdanosti
̶  izrada planova postojećih instalacija


	
	Lokacijska dozvola
̶  ishođenje lokacijske dozvole

	4. Glavni projekt
̶  daljnja razrada projektnog rješenja (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta
̶  izrada situacije u mjerilu 1 : 1000 s ucrtanom osi, cestovnim tijelom, tipskim i ostalim građevinama, devijacijama ceste i korekcijama vodotoka sa svim detaljima
̶  izrada uzdužnih profila u mjerilu 1 : 1000/100
̶  izrada karakterističnih poprečnih profila
̶   izrada poprečnih profila u mjerilu 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500
̶  projekti propusta do 5 m otvora
̶  projekti odvodnje
̶  projekt prometne signalizacije
̶  tehnički opis
̶  proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine
̶  program kontrole i osiguranje kvalitete
̶  prikaz prometnice na osnovnoj državnoj karti odnosno na geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila
̶  posebni tehnički uvjeti građenja
̶  sudjelovanje u obrazlaganju glavnog projekta upravnim tijelima graditeljstva i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima
̶  privremena procjena važnih faza građenja, uzimajući u obzir regulaciju prometa tijekom građenja
̶  objedinjavanje nacrtnih podloga
̶  procjena troškova građenja
	
̶  izrada elaborata o izvlaštenju
̶  nabavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, iz katastarskih planova i drugih službenih materijala
̶  izrada konačne studije opravdanosti
̶  plan iskolčenja komunalnih instalacija

	
	Građevinska dozvola
̶  dopuna i ispravak proračuna i nacrta
̶  ishođenje građevinske dozvole


	5. Izvedbeni projekt
̶  razrada glavnog projekta, uzimajući u obzir sve zahtjeve i priloge specifične za struku projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja
̶  grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnima za građenje, uključujući detaljne crteže u potrebnom mjerilu
̶  razrada podloga za ostale stručne suradnike u projektiranju i inženjere te integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja
	
̶  izrada vremenskih i mrežnih planova

	6. Troškovnik radova
̶  izrada izračuna količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju s rješenjima ostalih stručnih suradnika u projektiranju
̶  izrada troškovnika s opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova.

	

̶  priprema dokumentacije za provedbu natječaja, izrada opisa radova te općih i posebnih uvjeta građenja

	
	Projektantski nadzor
̶  sadržaj usluge definiran člankom 52.

	
	Glavni projektant 
̶  sadržaj usluge definiran člankom 52.






Utvrđivanje proračunskih troškova građenja
Članak 48.
(1) Broj norma sati za osnovne poslove koji se odnose na projekte cesta određuje se prema proračunskim troškovima građenja građevine, stupnju složenosti građevine te tablici broja norma sati. 
(2) Proračunski troškovi su troškovi građenja građevine, a određuju se kako slijedi: 
1. 	za faze poslova od 1. do 4. prema proračunu troškova, a ako on ne postoji, prema procjeni troškova 
2. 	za faze poslova 5. i 6. prema ponudbenim troškovima, a ako oni ne postoje, prema proračunu troškova
(3) Za osnovne poslove ne obračunavanju se troškovi: 
1. građevinskog zemljišta, uključujući troškove kupnje i raščišćavanja
2. jednokratnih izdataka za opremanje zemljišta 
3. geodetskih mjerenja i obilježavanja 
4. umjetničkih djela koja nisu važan sastavni dio građevine 
5. mjera predostrožnosti koje poduzimaju tijekom građenja zimi i ostalih dodatnih mjera koje se odnose na priključke građevine ili vanjske uređaje
6. odšteta i naknada materijalne štete 
7. dodatni troškovi građenja.
(4) Ako ih izvršitelj ne projektira, osim navedenih troškova ne obračunavaju se ni sljedeći troškovi: 
1. uređenja zemljišta 
2. javnih priključaka 
3. internih priključaka i vanjskih uređaja 
4. mjera regulacije prometa tijekom građenja
5. premještanja i polaganja vodova instalacija 
6. opreme i uređaja uz ceste 
7. strojarskih uređaja koji služe svrsi ceste.

Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja cesta
Članak 49.
(1) Prema obilježjima procjene, ceste se svrstavaju u sljedeće stupnjeve složenosti: 
· stupanj složenosti I.: građevine s vrlo malim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti II.: građevine s manjim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti III.: građevine s prosječnim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti IV.: građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti V.: građevine s vrlo velikim projektnim zahtjevima.
(2) Obilježja procjene su: 
1. geološka i geotehnička svojstva građevinskog zemljišta 
2. stupanj tehničkog opremanja 
3. zahtjevi za uklapanje u okolinu 
4. opseg funkcionalnih cjelina, konstrukcijski ili tehnički zahtjevi 
5. uvjeti specifični za struku.
(3) Ako se na cestu mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe u koji se stupanj složenosti građevina može svrstati, potrebno je odrediti broj bodova vrednovanja, a prema zbroju bodova procjene građevina se može svrstati u sljedeće stupnjeve složenosti: 
· stupanj složenosti I.: građevine s do 10 bodova 
· stupanj složenosti II.: građevine s 11 do 17 bodova 
· stupanj složenosti III.: građevine s 18 do 25 bodova 
· stupanj složenosti IV.: građevine s 26 do 33 boda 
· stupanj složenosti V.: građevine s 34 do 40 bodova.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka građevina se svrstava u odgovarajući stupanj složenosti u skladu s težinom projektnog zadatka, a prema bodovima iz tablice 18.
Tablica 18.	Bodovi prema stupnju složenosti cesta 
	Br.
	Obilježja procjene
	bodovi

	1.
	geološka i geotehnička svojstva građevinskog zemljišta 
	5

	2.
	stupanj tehničkog opremanja 
	5

	3.
	zahtjevi za uklapanje u okolinu 
	15

	4.
	opseg funkcionalnih cjelina, konstrukcijski ili tehnički zahtjevi 
	10

	5.
	uvjeti specifični za struku 
	5


(5) Po obujmu navedenih obilježja procjene, ceste se obično svrstavaju u sljedeće stupnjeve složenosti: 
̶  stupanj složenosti I.: 
̶  jednostavne prometnice, pješački i biciklistički putovi, jednostavne prometne površine, parkirališta izvan naselja 
̶  stupanj složenosti II.: 
̶  složene cestovne prometnice, parkirališta unutar naselja, ceste izvan naselja bez posebnih zadanih uvjeta, ceste izvan naselja na ravničarskome terenu, glavne i sporedne ceste u novosagrađenim naseljima, jednostavna raskrižja u razini 
̶  stupanj složenosti III.: 
̶  cestovne prometnice izvan naselja s posebno zadanim uvjetima, ceste izvan naselja na brežuljkastome terenu, ceste i trgovi unutar naselja, složena raskrižja u jednoj razini i jednostavna čvorišta u dvije razine 
̶  stupanj složenosti IV.: 
̶  ceste izvan naselja s mnogobrojnim posebnim zadanim uvjetima, ceste izvan naselja na brdovitome terenu, ceste i trgovi unutar naselja s velikim prometno-tehničkim zahtjevima ili u teškoj urbanističkoj situaciji, vrlo složena čvorišta na istoj razini, složena čvorišta na više razina 
̶  stupanj složenosti V.: 
̶  složene brdske ceste, složene ceste i trgovi unutar naselja s vrlo velikim prometno-tehničkim zahtjevima ili u vrlo složenoj urbanističkoj situaciji, vrlo složena čvorišta na više razina. 
Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja cesta
Članak 50.
Raspon vrijednosti norma sati za osnovne poslove projektiranja cesta prikazan je u tablici 19. 
Tablica 19.	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslove projektiranja cesta 
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	29.200
	119
	126
	126
	147
	147
	172
	172
	195
	195
	217

	49.100
	181
	193
	193
	223
	223
	259
	259
	291
	291
	322

	98.200
	317
	341
	341
	389
	389
	444
	444
	495
	495
	544

	146.000
	437
	471
	471
	534
	534
	606
	606
	672
	672
	736

	199.000
	562
	606
	606
	685
	685
	772
	772
	853
	853
	931

	292.000
	767
	829
	829
	931
	931
	1.041
	1.041
	1.146
	1.146
	1.244

	491.000
	1.169
	1.268
	1.268
	1.412
	1.412
	1.562
	1.562
	1.709
	1.709
	1.846

	982.000
	2.049
	2.233
	2.233
	2.459
	2.459
	2.685
	2.685
	2.914
	2.914
	3.124

	1.460.000
	2.824
	3.086
	3.086
	3.379
	3.379
	3.659
	3.659
	3.953
	3.953
	4.220

	1.990.000
	3.631
	3.976
	3.976
	4.332
	4.332
	4.663
	4.663
	5.019
	5.019
	5.339

	2.920.000
	4.952
	5.435
	5.435
	5.887
	5.887
	6.289
	6.289
	6.739
	6.739
	7.140

	4.910.000
	7.545
	8.310
	8.310
	8.929
	8.929
	9.439
	9.439
	10.053
	10.053
	10.592

	9.820.000
	13.228
	14.636
	14.636
	15.558
	15.558
	16.222
	16.222
	17.138
	17.138
	17.921

	14.730.000
	18.371
	20.381
	20.381
	21.528
	21.528
	22.267
	22.267
	23.413
	23.413
	24.376

	19.910.000
	23.445
	26.062
	26.062
	27.401
	27.401
	28.172
	28.172
	29.517
	29.517
	30.633

	29.200.000
	31.972
	35.632
	35.632
	37.240
	37.240
	37.998
	37.998
	39.634
	39.634
	40.962

	49.110.000
	48.714
	54.476
	54.476
	56.479
	56.479
	57.034
	57.034
	59.130
	59.130
	60.769



Postoci utrošenih norma sati za pojedinu fazu projektiranja
Članak 51.
(1) Broj norma sati izračunan prema tablici 19. iz članka 50. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 20.
Tablica 20.	Vrednovanje osnovnih poslova u postocima ukupnog broja norma sati za projektiranje cesta 
	Faza
	Osnovni posao
	%

	1.
	Provjera zadatka 
	1

	2.
	Idejno rješenje 
	9

	3.
	Idejni projekt
	33

	4.
	Glavni projekt 
	42

	5.
	Izvedbeni projekt 
	10

	6.
	Troškovnik 
	5


(2) Ako naručitelj ugovara izvođenje iduće faze s drugim projektantom koji nije izradio projekt prethodne faze, objektivno je povećanje norma sati za 10 % zbog upoznavanja s projektnom dokumentacijom i utvrđivanja usklađenosti projekata.

Ostale usluge vezane uz projektiranje i građenje cesta
Članak 52.
U ostale usluge ubrajaju se: 
1. Sudjelovanje u raspisivanju natječaja i ugovaranju radova 
Opis usluga je sljedeći: 
· ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
· sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje 
· sudjelovanje u sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda 
· sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova 
· sudjelovanje u odabiru izvoditelja.
Broj norma sati iznosi 5 % od ukupnog broja norma sati za izradu projekta. 
2. Projektantski nadzor 
Norma sati određuju se slobodno ili prema stvarno utrošenom vremenu.
Projektantski nadzor može obuhvaćati sljedeće usluge:
̶ usluge vezane uz davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti) 
̶ obilazak gradilišta tijekom građenja po dogovoru i pozivu, obično na dan koordinacijskog sastanka, a eventualne potrebe za češćim dolascima potrebno je posebno ugovoriti
̶  tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih uz projektnu dokumentaciju 
̶ izradu izmjena i dopuna projekta kad se tijekom građenja ustanovi da treba nešto mijenjati i dopunjavati što se nije moglo predvidjeti prije (npr. kod rekonstrukcije), a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  izrada izmjena i dopuna projekta koje nije sam izradio, pod uvjetom da projekt nedovoljno objašnjava tehnička rješenja, a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama i zahtjevima drugih projektanata tijekom građenja
̶ kontrolu izvedbe radova, provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove prihvatljivosti
̶  tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzornog inženejra koji su vezani uz projekt
̶ savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanima uz izvođenje radova predviđenih projektom
̶  sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled.

Projektantski nadzor ne obuhvaća tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivosti tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu za predviđene proizvode i opremu. Projektantski nadzor ne pokriva obveze stručnog nadzora građenja kao ni praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžaba, provjeru i prikupljanje dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradnju, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.

Obveza izvršitelja projektantskog nadzora traje tijekom izvođenja radova do primopredaje građevine na korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća. Obveze izvršitelja ne odnose se na razdoblje izvođačevih jamstvenih rokova.
Broj potrebnih norma sati ugovara se slobodno ili kao vremenska naknada, a ovisno o poslovima koji se ugovore, može iznositi od 10 do 30 % ukupnog vremena potrebnog za sve faza projekta.
3. Usluge glavnog projektanta
Ako izvršitelj preuzima ulogu glavnog projektanta, osim osnovnih usluga ima obvezu vođenja procesa projektiranja, što uključuje odgovornost za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata svih struka.

Usluga glavnog projektanta obuhvaća:
· koordinaciju aktivnosti među svim sudionicima faze projektiranja
· obavezu izrade i odgovornost za provedbu terminskih planova koji se odnose na projektiranje
· preuzimanje odgovornosti za provedbu u zadanim rokovima uime svih podizvođača – projektanta drugih struka
· odgovornost za tehničko-sadržajnu kvalitetu svih vrsta projekata.
Vođenjem procesa projektiranja preuzimaju se i obveze investitora:
· preuzimanje i obavljanje funkcije središnjeg mjesta za koordiniranje projekta
· terminska i sadržajno-stručna koordinacija naručenih usluga projektiranja svih projekata
· provjera međusobne usklađenosti projektne dokumentacije svih struka i ispunjenja projektnih zadataka
· provjera troškovnika svih projektanata
· objedinjeno izvještavanje naručitelja
· preuzimanje i obavljanje funkcije vođenja procesa projektiranja vezano uz donošenje odluka, izmjene i poveznice
· razvijanje, izrada i ažuriranje cjelovitih planova vezanih uz termine i troškove
· realiziranje zahtjeva naručitelja u odnosu na projektante svih struka.
Vođenje projektiranja podrazumijeva i preuzimanje ugovorno-pravnih rizika i rizika povezanih s obvezatnom strukovnom odgovornošću svih projektanata, osobito:
· odabir i sklapanje ugovora s projektantima svih struka te praćenje ispunjenja ugovora
· provjeru i odobrenje računa za izvršene usluge projektanta svih struka
· rizik povezan s odgovornošću za međusobnu neusklađenost projektne dokumentacije svih struka
· upravljanje potrebnim promjenama na projektima svih struka uime naručitelja
· preuzimanje rizika za slučaj kašnjenja, otkaza i stečaja projektanata svih struka
· odgovornost za međusobnu suradnju svih projektanata. 

Broj potrebnih norma sati ovisi o složenosti projekta i uslugama koje se ugovaraju za pojedina stručna područja, koja treba koordinirati, te o rizicima preuzetima pri izvršenju ugovora. 
Broj norma sati određuje se kao dodatak od 20 % ukupnog vremena potrebnog za izradu svih ugovorenih projekta.

Odstupanja
Članak 53.
Norma sati utvrđeni na temelju odredaba iz članka 50. mijenjaju se kako slijedi: 
· kada se radi o rekonstrukciji ceste, povećanje iznosi 20 % 
· kada se radi o rekonstrukciji ceste kroz naselje, povećanje iznosi 30 % 
· kada se radi o rekonstrukciji gradskih ulica, povećanje iznosi 40 % 
· kada se radi o prijelazu i križanju izvan razine, povećanje iznosi 30 % 
· kada se radi o složenim projektima koji zahtijevaju posebne proračune i nacrte te o pojedinačnim projektima izvan projekta trase, povećanje iznosi 15 %
· kada se radi o vrlo složenim projektima (zidovi s ankerima, klizišta, računalni proračuni) koji zahtijevaju posebne proračune i nacrte.

[bookmark: _Toc457679751]A.6. Građevinski projekti mostova i propusta
[bookmark: _Toc457679752]Svrha usluge
Članak 54.
Projekti mostova i propusta moraju zadovoljiti sve prometne, urbanističke i druge uvjete građenja i ostvariti funkcionalno i tehničko rješenje prijelaza uz zadovoljavanje svih propisa.
[bookmark: _Toc457679753]Opis poslova projektiranja mostova i propusta
Članak 55.
(1) Poslovi projektiranja mostova obuhvaćaju poslove koji se odnose na građenje nove, rekonstrukciju i održavanje postojeće građevine. 
(2) Poslovi projektiranja mostova obuhvaćaju 6 osnovnih faza izrade projekta. Poslovi koji se obavljaju u sklopu pojedine faze izrade projekta prikazani su u tablici 1. 
Tablica 21. Opis faza poslova projektiranja mostova i propusta
	Osnovni poslovi 
	Dodatni poslovi 

	1. Provjera zadatka
̶  razjašnjavanje projektnog zadatka
̶  procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta
̶  obilazak terena
̶  objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak
̶  prikupljanje i vrednovanje podloga
̶  razjašnjavanje projektnih podataka
̶  procjena obujma poslova i potrebnih predradnji kao što su ispitivanje građevinskog zemljišta, geodetski poslovi, zaštita od emisije buke
̶  formuliranje pomoći pri izboru projektanata drugih struka
̶  sažetak rezultata
	
̶  odabir i obilazak sličnih građevina
̶  utvrđivanje posebnih, normama neutvrđenih opterećenja

	2. Idejno rješenje
Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i osnova za izradu idejnog projekta.
Idejno rješenje građevine predstavlja provjeru koncepta, provjeru i odabir najpovoljnijeg konstrukcijskog rješenja. 
̶  ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstrukcijsko oblikovanje
̶  pribavljanje i vrednovanje službenih podloga
̶  razrada projektnog koncepta, uključujući alternativna rješenja prema istim zahtjevima
̶  prerada projektnog koncepta prema mišljenjima i prijedlozima
Idejno rješenje sadržava sljedeće elemente: 
̶  procjene nosivosti tla i drugih uvjeta koji utječu na odabir konstrukcijskog sustava 
̶  odabranu konstrukcijsku koncepciju 
̶  utjecaj konstrukcijskog sustava na oblikovanje i funkciju 
̶  vrstu konstrukcije i odabrane materijale za osnovni nosivi sustav konstrukcije
	

	3. Idejni projekt
̶  analiza osnova
̶  usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima koji su zadani osobito prostornim planovima, planiranjem okoliša, detaljnim prostornim planovima, regulacijskim planovima te lokalnim i izvanmjesnim planovima infrastrukture
̶  ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstrukcijsko oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost
̶  pribavljanje i vrednovanje službenih podloga
̶  razrada projektnog koncepta, uključujući ispitivanje alternativnih rješenja prema istim zahtjevima, uz pomoć grafičkih prikaza i vrednovanje projektnih rješenja drugih struka kroz njihovo uvođenje u projekt
̶  razjašnjenje i tumačenje važnih okolnosti, procesa i uvjeta specifičnih za struku
̶  prerada projektnog koncepta prema mišljenjima i prijedlozima
̶  procjena troškova
̶  prikaz svih rezultata idejnog projekta
̶  razmatranje projekata drugih struka
̶  osnovna konstrukcijska rješenja građevine i elementi za izradu glavnog projekta
̶  utvrđivanje osnovnih opterećenja, pojednostavnjenje proračuna nosivosti i stabilnosti, utvrđivanje osnovnog tipa konstrukcije, utvrđivanje približnih raspona i dimenzija konstrukcije, utvrđivanje osnovnih građevnih proizvoda
̶  izrada elaborata i/ili opisa i grafičkog prikaza planiranog zahvata za potrebe ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
̶  pribavljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja

	
̶  izrada topografskih i hidroloških podloga
̶  točan proračun posebnih građevnih dijelova
̶  izrada prethodnih studija opravdanosti građenja
̶  izrada planova postojećih instalacija


	
	Lokacijska dozvola
̶ ishođenje lokacijske dozvole

	4. Glavni projekt
̶  daljnja razrada projektnog koncepta (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta
̶  izvještaj s obrazloženjem
̶  proračuni specifični za struku 
̶  grafički prikaz cjelokupnog glavnog projekta
̶  plan rokova građenja i troškova, procjena i obrazloženje namjenskih troškova
̶  sudjelovanje u obrazlaganju glavnog projekta upravnom tijelu graditeljstva i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima
̶  dogovori s upravnim tijelima graditeljstva i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole
̶  dorada i prilagodba projektnog materijala, opisa i proračuna na temelju priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju
Glavni projekt sadržava tehnički opis radova, posebne tehničke uvjete za izvođenje, program kontrole i osiguranja kvalitete, tehničke nacrte, presjeke, tlocrte i poglede u odgovarajućem mjerilu, statički proračun svih elemenata nosive konstrukcije sa stupovima, upornjacima, krilima i temeljima.
Ako se projekt skele ugovara zajedno s glavnim projektom, sadržava dispoziciju skele, sve detalje koji definiraju elemente skele da bi se ona mogla izvesti, tehnički izvještaj s opisom svih faza radova i navođenjem svih propisa i standarda za upotrijebljeni materijal, detaljan statički proračun skele kao cjeline i svih njezinih dijelova.

̶  proračun troškova građenja
̶  kontrola troškova usporedbom proračuna i procjene troškova
̶  objedinjavanje projekata svih struka i usklađivanje nacrta

	

̶  izrada konačne studije opravdanosti


	
	
Građevinska dozvola
̶  dopuna i ispravak proračuna i nacrta
̶  ishođenje građevinske dozvole


	5. Izvedbeni projekt
̶  grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnima za građenje, uključujući detaljne crteže u potrebnom mjerilu
̶  razrada podloga za ostale stručne suradnike u projektiranju i inženjere te integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja
Izvedbeni projekt sadržava plan iskolčenja temelja, armaturne nacrte, plan savijanja armature po pozicijama, planove oplate, iskaz armature, izvedbene nacrte čelične konstrukcije, iskaz čelične konstrukcije sa specifikacijom materijala, tehnički opis svih faza radova s navođenjem svih propisa i standarda za upotrijebljeni materijal čelične konstrukcije, izvedbene nacrte s glavama za usidrenje i nastavak natega s proračunom dužine natega, protokol za prednapinjanje svake natege, tehnički opis svih faza radova kod prednapinjanja, bilo za prednapinjanja adhezijskim nategama bilo za naknadno prednapinjanje natega u zaštitnim cijevima, s navođenjem propisa i standarda za upotrijebljeni materijal.

̶  dopuna izvedbenog projekta tijekom izvedbe građevine
	
̶  izrada vremenskih i mrežnih planova

	6. Troškovnik
̶  izrada izračuna količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju s rješenjima ostalih stručnih suradnika u projektiranju
̶  izrada troškovnika s opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova


	

̶  priprema dokumentacije za provedbu natječaja, izrada opisa radova te općih i posebnih uvjeta građenja

	[bookmark: _Toc457679754]
	Projektantski nadzor
̶  sadržaj usluge definiran člankom 60.

	
	Glavni projektant 
̶  sadržaj usluge definiran člankom 60.




Utvrđivanje proračunskih troškova građenja
Članak 56.
(1) Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja mostova i propusta određuje se prema proračunskim troškovima građenja građevine, stupnju složenosti kojem građevina pripada i tablici broja norma sati. 
(2) Proračunski troškovi su troškovi građenja građevine koji se sastoje od troškova građevinskih radova i opreme mosta. Određuju se: 
1. za faze poslova od 1. do 4. prema proračunu troškova, a ako on ne postoji, prema procjeni troškova 
2. za faze poslova 5. i 6. prema ponudbenim troškovima, a ako oni ne postoje, prema proračunu troškova
(3) Za osnovne poslove ne obračunavaju se troškovi: 
1. građevinskog zemljišta, uključujući troškove kupnje i raščišćavanja
2. jednokratnih izdataka za opremanje zemljišta 
3. geodetskih mjerenja i obilježavanja 
4. mjera opreza koje se poduzimaju tijekom građenja zimi i ostalih dodatnih mjera koje se odnose na priključke, građevine ili vanjske uređaje 
5. odšteta i naknada materijalne štete 
6. dodatni troškovi građenja.
(4) Ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire njihovo građenje, osim troškova iz stavka 3. ovoga članka ne obračunavaju se ni sljedeći troškovi: 
1. uređenje zemljišta
2. javnih priključaka
3. internih priključaka i vanjskih uređaja 
4. premještanja i polaganja vodova instalacija 
5. strojarskih uređaja koji služe svrsi građevine.

[bookmark: _Toc457679755]Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja mostova i propusta
Članak 57.
(1) Po obilježjima procjene navedenima u stavku 2. ovog članka, građevine mostova i propusta svrstavaju se u sljedeće stupnjeve složenosti: 
· stupanj složenosti I.: građevine s vrlo malim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti II.: građevine s manjim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti III.: građevine s prosječnim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti IV.: građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti V.: građevine s vrlo velikim projektnim zahtjevima.
(2) Obilježja procjene su: 
1. geološka i geotehnička svojstva građevinskog zemljišta 
2. stupanj tehničkog opremanja 
3. zahtjevi za uklapanje u okolinu 
4. opseg funkcionalnih cjelina, konstrukcijski ili tehnički zahtjevi 
5. uvjeti specifični za struku 
6. poseban način izvedbe.
(3) Ako se na građevine mostova i propusta mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe u koji se stupanj složenosti građevina može svrstati, broj bodova vrednovanja potrebno je odrediti prema stavku 4. ovoga članka. Građevina se prema zbroju bodova procjene svrstava u sljedeće stupnjeve složenosti: 
· stupanj složenosti I.: građevina do 12 bodova 
· stupanj složenosti II.: građevina s 13 do 20 bodova 
· stupanj složenosti III.: građevina s 21 do 30 bodova 
· stupanj složenosti IV.: građevina s 31 do 40 boda 
· stupanj složenosti V.: građevina s 41 do 50 bodova.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka građevina se svrstava u odgovarajući stupanj složenosti u skladu s težinom projektnog zadatka, a prema bodovima iz tablice 22.
Tablica 22.	Bodovi prema stupnju složenosti kod projektiranja mostova i propusta 
	Br.
	Obilježja procjene
	bodovi

	1.
	geološka i geotehnička svojstva građevinskog zemljišta 
	5

	2.
	stupanj tehničkog opremanja 
	5

	3.
	zahtjevi za uklapanje u okolinu 
	5

	4.
	opseg funkcionalnih cjelina, konstrukcijski ili tehnički zahtjevi 
	10

	5.
	uvjeti specifični za struku 
	15

	6.
	poseban način izvedbe 
	10



(5) Prema obujmu obilježja procjene, građevine mostova i propusta obično se svrstavaju u sljedeće stupnjeve složenosti: 
̶  stupanj složenosti I.: 
· obične skele 
· drveni mostovi sustava proste grede 
· cijevni betonski propusti
· svođeni betonski propusti 
· armiranobetonski pločasti propusti sustava proste grede. 
̶  stupanj složenosti II.: 
· jednostavni mostovi manjeg raspona jednostavnog statičkog sustava 
· armiranobetonski pločasti mostovi s jednim otvorom 
· objekti iz stupnja složenosti I. temeljeni na pilotima ili bunarima (složeno temeljenje) 
· montažni mostovi s jednim otvorom 
· masivni svođeni mostovi otvora do 15 m 
· jednostavni drveni mostovi 
· jednostavni čelični mostovi s jednim otvorom
· jednostavne drvene i čelične skele 
· željeznički provizorij
· jednostavni mostovi od prednapetog betona (raspona do 15 m). 
̶  stupanj složenosti III.: 
· građevine iz stupnja složenosti II. sa složenim temeljenjem 
· građevine srednje veličine statički određene i neodređene 
· drveni mostovi sustava visulje ili razupore
· pločasti ili gredni nosači preko više raspona 
· montažni armiranobetonski mostovi ili prednapeti mostovi preko više raspona sustava proste grede ili Gerberova nosača 
· armiranobetonski okvirni mostovi s jednim otvorom 
· svođeni ili lučni mostovi jednog otvora od 15 do 30 m u armiranobetonskoj izvedbi 
· čelične punostijene ili spregnute konstrukcije statički određene
· pothodnici s ulaznim i izlaznim stubama 
· nathodnici od armiranog ili prednapetog betona sa stubama. 
̶  stupanj složenosti IV.: 
· građevine iz stupnja složenosti III. sa složenim temeljenjem
· posebno složene skele 
· drveni mostovi, okvirni i lučni 
· spregnuti mostovi (čelik-beton i beton-beton) 
· kontinuirani prednapeti mostovi 
· kontinuirani čelični mostovi s punostijenim nosačima 
· kontinuirani spregnuti nosači 
· čelični lučni mostovi s punostijenim ili sandučastim lukovima raspona od 30 do 50 m 
· čelični rešetkasti nosači statički određeni
· nathodnici kontinuiranog statičkog sustava sa stubama ili rampama, od armiranog betona, prednapetog betona ili čelika. 
̶  stupanj složenosti V.: 
· rešetkasti kontinuirani mostovi
· lučne konstrukcije raspona većeg od 50 m (bez obzira na materijal) 
· razuporne prednapete konstrukcije raspona većeg od 50 m 
· građevine iz stupnja složenosti IV sa složenim temeljenjem 
· pokretni mostovi
· veći mostovi i zavješeni mostovi 
· mostovi raspona većeg od 100 m od prenapetog betona i čelika. 
[bookmark: _Toc457679756]Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja mostova i propusta
Članak 58.
Raspon vrijednosti norma sati usluga za osnovne poslove projektiranja mostova i propusta prikazan je u tablici 23.
Tablica 23.	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslove projektiranja mostova i propusta 
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	14.600
	55
	63
	63
	79
	79
	88
	88
	97
	97
	104

	19.900
	67
	77
	77
	97
	97
	111
	111
	123
	123
	132

	29.200
	86
	99
	99
	126
	126
	148
	148
	164
	164
	178

	49.100
	119
	140
	140
	179
	179
	217
	217
	242
	242
	265

	98.200
	183
	220
	220
	287
	287
	363
	363
	409
	409
	452

	146.000
	235
	285
	285
	375
	375
	487
	487
	553
	553
	613

	199.000
	285
	348
	348
	463
	463
	613
	613
	699
	699
	779

	292.000
	363
	448
	448
	600
	600
	814
	814
	933
	933
	1.045

	491.000
	502
	629
	629
	854
	854
	1.197
	1.197
	1.382
	1.382
	1.559

	982.000
	776
	989
	989
	1.367
	1.367
	2.001
	2.001
	2.334
	2.334
	2.657

	1.460.000
	994
	1.281
	1.281
	1.788
	1.788
	2.685
	2.685
	3.150
	3.150
	3.604

	1.990.000
	1.208
	1.569
	1.569
	2.207
	2.207
	3.379
	3.379
	3.982
	3.982
	4.575

	2.920.000
	1.535
	2.016
	2.016
	2.862
	2.862
	4.488
	4.488
	5.319
	5.319
	6.142

	4.910.000
	2.127
	2.831
	2.831
	4.072
	4.072
	6.598
	6.598
	7.879
	7.879
	9.161

	9.820.000
	3.284
	4.453
	4.453
	6.516
	6.516
	11.030
	11.030
	13.306
	13.306
	15.613

	14.730.000
	4.234
	5.804
	5.804
	8.578
	8.578
	14.897
	14.897
	18.078
	18.078
	21.326

	19.910.000
	5.113
	7.066
	7.066
	10.522
	10.522
	18.623
	18.623
	22.698
	22.698
	26.884

	29.200.000
	6.500
	9.076
	9.076
	13.644
	13.644
	24.737
	24.737
	30.320
	30.320
	36.093

	49.110.000
	9.004
	12.748
	12.748
	19.412
	19.412
	36.368
	36.368
	44.915
	44.915
	53.835



[bookmark: _Toc457679757]Postoci utrošenih norma sati za pojedinu fazu projektiranja
Članak 59.
(1) Broj norma sati izračunan prema tablici 23. iz članka 58. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 24.
Tablica 24.	Vrednovanje osnovnih poslova u postocima broja norma sati za izradu građevinskih projekata mostova i propusta 
	Faza
	Osnovni posao
			%

	1.
	Provjera zadatka 
	1

	2.
	Idejno rješenje 
	5

	3.
	Idejni projekt 
	15

	4.
	Glavni projekt 
	43

	5.
	Izvedbeni projekt 
	30

	6.
	Troškovnik 
	6


(2) Ako naručitelj ugovara izvođenje iduće faze s drugim projektantom koji nije izradio projekt prethodne faze, objektivno je povećanje norma sati za 10 % zbog upoznavanja s projektnom dokumentacijom i utvrđivanja usklađenosti projekata.

Ostale usluge vezane uz projektiranje mostova i propusta
Članak 60.
U ostale usluge ubrajaju se: 
1. Sudjelovanje u raspisivanju natječaja i ugovaranju radova 
Opis usluga je sljedeći: 
· ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
· sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje 
· sudjelovanje u sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda 
· sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova 
· sudjelovanje u odabiru izvoditelja.
Broj norma sati iznosi 5 % od ukupnog broja norma sati za izradu projekta. 
[bookmark: _Toc457679759]2. Projektantski nadzor 
Norma sati određuju se slobodno ili prema stvarno utrošenom vremenu.
Projektantski nadzor može obuhvaćati sljedeće usluge:
̶ usluge vezane uz davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti) 
̶ obilazak gradilišta tijekom građenja po dogovoru i pozivu, obično na dan koordinacijskog sastanka, a eventualne potrebe za češćim dolascima potrebno je posebno ugovoriti
̶  tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih uz projektnu dokumentaciju 
̶ izradu izmjena i dopuna projekta kad se tijekom građenja ustanovi da treba nešto mijenjati i dopunjavati što se nije moglo predvidjeti prije (npr. kod rekonstrukcije), a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  izrada izmjena i dopuna projekta koje nije sam izradio, pod uvjetom da projekt nedovoljno objašnjava tehnička rješenja, a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama i zahtjevima drugih projektanata tijekom građenja
̶ kontrolu izvedbe radova, provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove prihvatljivosti
̶  tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzornog inženjera koji su vezani uz projekt
̶ savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanima uz izvođenje radova predviđenih projektom
̶  sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled.

Projektantski nadzor ne obuhvaća tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivosti tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu za predviđene proizvode i opremu. Projektantski nadzor ne pokriva obveze stručnog nadzora građenja kao ni praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžaba, provjeru i prikupljanje dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradnju, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.

Obveza izvršitelja projektantskog nadzora traje tijekom izvođenja radova do primopredaje građevine na korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća. Obveze izvršitelja ne odnose se na razdoblje izvođačevih jamstvenih rokova.
Broj potrebnih norma sati ugovara se slobodno ili kao vremenska naknada, a ovisno o poslovima koji se ugovore, može iznositi od 10 do 30 % ukupnog vremena potrebnog za sve faza projekta.
3. Usluge glavnog projektanta
Ako izvršitelj preuzima ulogu glavnog projektanta, osim osnovnih usluga ima obvezu vođenja procesa projektiranja, što uključuje odgovornost za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata svih struka.
Usluga glavnog projektanta obuhvaća:
· koordinaciju aktivnosti među svim sudionicima faze projektiranja
· obavezu izrade i odgovornost za provedbu terminskih planova koji se odnose na projektiranje
· preuzimanje odgovornosti za provedbu u zadanim rokovima uime svih podizvođača – projektanta drugih struka
· odgovornost za tehničko-sadržajnu kvalitetu svih vrsta projekata.
Vođenjem procesa projektiranja preuzimaju se i obveze investitora:
· preuzimanje i obavljanje funkcije središnjeg mjesta za koordiniranje projekta
· terminska i sadržajno-stručna koordinacija naručenih usluga projektiranja svih projekata
· provjera međusobne usklađenosti projektne dokumentacije svih struka i ispunjenja projektnih zadataka
· provjera troškovnika svih projektanata
· objedinjeno izvještavanje naručitelja
· preuzimanje i obavljanje funkcije vođenja procesa projektiranja vezano uz donošenje odluka, izmjene i poveznice
· razvijanje, izrada i ažuriranje cjelovitih planova vezanih uz termine i troškove
· realiziranje zahtjeva naručitelja u odnosu na projektante svih struka.
Vođenje projektiranja podrazumijeva i preuzimanje ugovorno-pravnih rizika i rizika povezanih s obvezatnom strukovnom odgovornošću svih projektanata, osobito:
· odabir i sklapanje ugovora s projektantima svih struka te praćenje ispunjenja ugovora
· provjeru i odobrenje računa za izvršene usluge projektanta svih struka
· rizik povezan s odgovornošću za međusobnu neusklađenost projektne dokumentacije svih struka
· upravljanje potrebnim promjenama na projektima svih struka uime naručitelja
· preuzimanje rizika za slučaj kašnjenja, otkaza i stečaja projektanata svih struka
· odgovornost za međusobnu suradnju svih projektanata. 

Broj potrebnih norma sati ovisi o složenosti projekta i uslugama koje se ugovaraju za pojedina stručna područja, koja treba koordinirati, te o rizicima preuzetima pri izvršenju ugovora. 
Broj norma sati određuje se kao dodatak od 20 % ukupnog vremena potrebnog za izradu svih ugovorenih projekta.

Odstupanja
Članak 61.
Norma sati utvrđeni na temelju odredbi u članku 58. mijenjaju se u sljedećim slučajevima:
· za nesimetrične mostove povećanje iznosi 20 % 
· za zakošene mostove do 30 stupnjeva povećanje iznosi 20 % 
· za zakošene mostove preko 30 stupnjeva povećanje iznosi 40 % 
· za kamene mostove povećanje iznosi 10 % 
· za mostove i nadvožnjake u horizontalnoj krivini, a koji su projektirani kao zakrivljeni, povećanje iznosi do 50 %, ovisno o polumjeru krivine 
· za mostove čeličnih konstrukcija, za koje se izrađuju detaljni radionički nacrti u mjerilu 1 : 10 (1 : 5), povećanje iznosi do 50 %, ovisno o složenosti projekta
· vrlo složene skele za građevine iz pojedinih stupnjeva složenosti promatraju se kao posebne građevine 
· za tehnički osobito značajne i specijalno arhitektonski obrađene građevine koje zahtijevaju veći opseg rada povećanje iznosi do 50 % 
· za montažne armiranobetonske mostove povećanje iznosi 30 % 
· za prednapete mostove povećanje iznosi 20 %
· za spregnute konstrukcije mostova povećanje iznosi 10 % 
· kod rekonstrukcije postojećih građevina povećanje iznosi od 25 do 50 %. 
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[bookmark: _Toc457679761]Svrha usluge
Članak 62.
Osnovna svrha projekta podzemnih građevina je ta da na optimalan tehničko-ekonomski način riješi prolaz određene prometnice, hidrotehničke građevine, komunalne instalacije i sličnog, vodeći računa o svim specifičnim svojstvima tih građevina kao što su veličina poprečnih otvora, položaj prema terenu te vrsta i način izvođenja radova. Kao podloga za to projektiranje potrebna su detaljna istraživanja na lokalitetu trase, i to ponajprije geološka, geomehanička, hidrološka i meteorološka, kako bi se mogli dobiti podaci koji uvjetuju dimenzioniranje obloge i podgrada odnosno kako bi se mogla odrediti vrijednost radova i utvrditi opravdanost ulaganja. 
[bookmark: _Toc457679762]Sadržaj usluge
Članak 63.
(1) Poslovi projektiranja podzemnih građevina obuhvaćaju poslove koji se odnose na građenje nove, rekonstrukciju i održavanje postojeće građevine. 
(2) Poslovi projektiranja podzemnih građevina obuhvaćaju 6 osnovnih faza izrade projekta. Poslovi koji se obavljaju u sklopu pojedine faze izrade projekta prikazani su u tablici 25. 
Tablica 25. Opis faza poslova projektiranja podzemnih građevina
	Osnovni poslovi 
	Dodatni poslovi 

	1. Provjera zadatka
̶  razjašnjavanje projektnog zadatka
̶  procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta
̶  obilazak terena
	
̶  odabir i obilazak sličnih građevina

	2. Idejno rješenje
Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i osnova za izradu idejnog projekta.
Idejno rješenje građevine predstavlja provjeru koncepta, provjeru i odabir najpovoljnijeg konstrukcijskog rješenja.
̶  objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak 
̶  prikupljanje i vrednovanje podloga
̶  prikupljanje podataka o svojstvima zemljišta 
̶  prikupljanje podataka o prometu
̶  izrada situacija na podlogama 1 : 25.000
̶  izrada uzdužnog profila u mjerilu 1 : 25.000/2500
̶  odabir karakterističnog poprečnog profila
̶  procjena građevinskih troškova građenja
	

	3. Idejni projekt
̶  analiza osnova
̶  usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima koji su zadani osobito prostornim planovima, i to strategijom i programima prostornog uređenja države, prostornim planovima županija, prostornim planovima uređenja općina i gradova, generalnim urbanističkim planovima te urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja
̶  ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstrukcijsko oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost
̶  pribavljanje i vrednovanje službenih podloga
̶  okvirna prometno-tehnička dimenzioniranja, ispitivanje mogućih mjera zaštite od buke
̶  situacija građevine na osnovnoj državnoj karti 1 : 5000
̶  tehnički opis
̶  uzdužni profil u mjerilu 1 : 5000/500
̶  karakteristični poprečni profil u mjerilu 1 : 50
̶  procjena troškova
̶  načelno rješenje odvodnje
̶  projekt portalne građevine
̶  projekt osiguranja iskopa
̶  razjašnjenje i tumačenje važnih okolnosti, procesa i uvjeta specifičnih za struku
̶  sudjelovanje u pripremnim razgovorima s upravnim tijelima graditeljstva i drugim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola
̶  sudjelovanje u obrazlaganju projektnog rješenja upravnim tijelima graditeljstva
̶  prerada projektnog rješenja prema mišljenjima i prijedlozima
̶  izrada elaborata i/ili opisa i grafičkog prikaza planiranog zahvata za potrebe ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
̶  pribavljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
	
̶  izrada topografskih i hidroloških podloga
̶  geotehnički istražni radovi za potrebe idejnog projekta
̶  izrada prometnih studija
̶  izrada prethodnih studija opravdanosti


	
	Lokacijska dozvola
̶  ishođenje lokacijske dozvole

	4. Glavni projekt
̶  daljnja razrada projektnog rješenja (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta.
̶  izrada situacije u mjerilu 1 : 1000 s ucrtanom osi, širinom tunela, tipskim i ostalim građevinama
̶  izrada uzdužnih profila u mjerilu 1 : 1000/100
̶  izrada karakterističnih poprečnih profila
̶  izrada poprečnih profila predusjeka u mjerilu 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500
̶  projekti odvodnje
̶  projekt prometne signalizacije
̶  projekt portalne građevine
̶  projekt osiguranja iskopa
̶  tehnički opis
̶  proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine
̶  program kontrole i osiguranje kvalitete
̶  prikaz građevine na osnovnoj državnoj karti odnosno geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila
̶  posebni tehnički uvjeti građenja
̶  sudjelovanje u obrazlaganju glavnog projekta upravnom tijelu graditeljstva i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima
̶  privremena procjena bitnih faza građenja, uzimajući u obzir regulaciju prometa tijekom građenja
̶  objedinjavanje nacrtnih podloga
̶  proračun troškova građenja
	
̶  izrada konačne studije opravdanosti

	

	Građevinska dozvola
̶  dopuna i ispravak proračuna i nacrta
̶  ishođenje građevinske dozvole

	4. Izvedbeni projekt
̶  razrada glavnog projekta, uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja.
̶  grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnima za građenje, uključujući detaljne crteže u potrebnom mjerilu
̶  razrada podloga za ostale stručne suradnike u projektiranju i inženjere te integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja
	
̶  izrada vremenskih i mrežnih planova

	5. Troškovnik radova
̶  izrada izračuna količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju s rješenjima ostalih stručnih suradnika u projektiranju
̶  izrada troškovnika s opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova.


	
̶  priprema dokumentacije za provedbu natječaja, izrada opisa radova te općih i posebnih uvjeta građenja

	[bookmark: _Toc457679763]
	Projektantski nadzor
̶  sadržaj usluge definiran člankom 68.

	
	Glavni projektant 
̶  sadržaj usluge definiran člankom 68.



Utvrđivanje proračunskih troškova građenja
Članak 64.
(1) Broj norma sati za osnovne poslove koji se odnose na projekte podzemnih građevina određuje se prema proračunskim troškovima građenja građevine, stupnju složenosti građevine te tablici broja norma sati. 
(2) Proračunski troškovi su troškovi građenja građevine. Određuju se: 
1. za faze poslova od 1. do 4. prema proračunskim troškovima, a ako oni ne postoje ili ako su to tako ugovorni partneri pri ugovaranju pismeno dogovorili, prema procjeni troškova 
2. za faze poslova 5. i 6. prema ponudbenim troškovima, a ako oni ne postoje, prema proračunu troškova 
(3) Za osnovne poslove ne obračunavanju se troškovi: 
1. građevinskog zemljišta, uključujući troškove kupnje i raščišćavanja
2. jednokratnih izdataka za opremanje zemljišta 
3. geodetskih mjerenja i obilježavanja
4. umjetničkih djela ako nisu važan sastavni dio građevine 
5. mjera predostrožnosti koje se poduzimaju tijekom građenja zimi i ostalih dodatnih mjera koje se odnose na priključke, građevine ili vanjske uređaje
6. odšteta i naknada materijalne štete
7. dodatni troškovi građenja. 
(4) Ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire njihovo građenje, osim navedenih troškova ne obračunavaju se ni sljedeći troškovi: 
1. uređenja zemljišta 
2. javnih priključaka 
3. internih priključaka i vanjskih uređaja 
4. mjera regulacije prometa tijekom građenja
5. premještanja i polaganja vodova instalacija 
6. opreme i uređaja uz ceste 
7. strojarskih uređaja koji služe svrsi inženjerske građevine. 
[bookmark: _Toc457679764]Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja podzemnih građevina

Članak 65.
(1) Po obilježjima procjene, podzemne građevine svrstavaju se u sljedeće stupnjeve složenosti: 
· stupanj složenosti I.: podzemne građevine veličine otvora od 6 do 11 m2
· stupanj složenosti II.: podzemne građevine veličine otvora od 12 do 15 m2
· stupanj složenosti III.: podzemne građevine veličine od 16 do 29 m2
· stupanj složenosti IV.: podzemne građevine otvora veličine od 30 do 60 m2
· stupanj složenosti V.: podzemne građevine otvora veličine veće od 60 m2.
(2) Prema namjeni, podzemne građevine dijele se na: 
1. prometne tunele: cestovni, željeznički, mješoviti za automobilski i željeznički promet, metroi za podzemni gradski promet sa stajalištima, tuneli za pješački promet i brodarski tuneli 
2. hidrotehničke tunele: dovodni i odvodni gravitacijski tuneli u sklopu hidrotehničkih postrojenja, kosi tlačni tuneli također uz hidrotehnička postrojenja, vertikalna okna (vodni udari) 
3. komunalne tunele: kanalski tuneli, tuneli za smještaj gradskih gospodarstava 
4. podzemne građevine posebne namjene: podzemne galerije (električne centrale, strojarnice i slično), hangari za zračni promet i hidroavione, spremišta podmornica i slično, podzemna skloništa za zaštitu od ratnih razaranja (za ljude, materijal i dobra), podzemne garaže, skladišta i slično.
(3) Prema sastavu i stabilnosti terena, podzemne građevine dijele se na one: 
1. u trajno otpornom terenu
2. u terenu s naknadnim popuštanjem 
3. u terenu sa znatnim popuštanjem
4. u drobivom terenu
5. u vrlo drobivom terenu
6. u terenu s podtlakom 
7. u terenu s velikim podtlakom. 
(4) Ovisno o podjeli podzemnih građevina prema sastavu i stabilnosti terena obavlja se korekcija proračunskih troškova na temelju kojih se utvrđuju postoci, i to tako da se proračunski trošak dobiven prema članku 64. korigira sljedećim faktorima: 
1. za podzemne građevine navedene u točki 1. stavka (3) ovoga članka faktorom 1,00 
2. za podzemne građevine navedene u točki 2. faktorom 1,05
3. za podzemne građevine navedene u točki 3. faktorom 1,15
4. za podzemne građevine navedene u točki 4. faktorom 1,25 
5. za podzemne građevine navedene u točki 5. faktorom 1,35
6. za podzemne građevine navedene u točki 6. faktorom 1,45 
7. za podzemne građevine navedene u točki 7. faktorom 1,60. 
(5) Svrstavanje podzemnih građevina navedenih u stavku 1. i 2. ovog članka u odgovarajući stupanj složenosti prikazano je u tablici 26.
Tablica 26.	Stupnjevi složenosti podzemnih građevina
	VRSTA PODZEMNE GRAĐEVINE
	Stupanj složenosti

	
	6 – 11 m2
	12 – 15 m2
	16 – 29 m2
	30 – 60 m2
	preko 60 m2

	
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.

	PROMETNI TUNELI
	Za cestovni promet 
	
	
	da
	da
	da

	
	Za željeznički promet 
	
	
	da
	da
	da

	
	Za mješoviti promet 
	
	
	
	da
	da

	
	Za gradski podzemni promet 
	da
	da
	da
	da
	da

	
	Za pješački promet 
	da
	da
	da
	da
	

	
	Za brodski promet
	
	
	da
	da
	da

	HIDROTEHNIČKI TUNELI
	Dovodni, odvodni, gravitacijski 
	da
	da
	da
	da
	da

	
	Kosi-tlačni
	da
	da
	da
	da
	

	
	Vertikalna okna
	da
	da
	da
	da
	da

	KOMUNALNI TUNELI
	Kanalski 
	da
	da
	da
	
	

	
	Za smještaj podzemnih gradskih gospodarstava 
	
	
	
	
	da

	PODZEMNE GRAĐEVINE POSEBNE NAMJENE
	Podzemne galerije 
	
	
	
	
	da

	
	Hangari (zrakoplovi, podmornice) 
	da
	da
	da
	da
	da

	
	Podzemna skloništa
	da
	da
	da
	da
	da

	
	Podzemne garaže, skladišta 
	da
	da
	da
	da
	da




Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja podzemnih građevina
Članak 66.

Raspon vrijednosti norma sati za osnovne poslove projektiranja podzemnih građevina prikazan je u tablici 27. Kao proračunska vrijednost građenja uzima se samo vrijednost građevinskih radova, odnosno ne uključuju se vrijednosti eventualnih strojarskih ili elektroradova.


Tablica 27. 	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslove projektiranja podzemne građevine
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	49.100
	136
	168
	168
	201
	201
	234
	234
	266
	266
	299

	98.200
	237
	291
	291
	345
	345
	399
	399
	452
	452
	506

	146.000
	327
	398
	398
	470
	470
	541
	541
	612
	612
	683

	199.000
	420
	509
	509
	598
	598
	687
	687
	775
	775
	864

	292.000
	572
	689
	689
	806
	806
	923
	923
	1.038
	1.038
	1.155

	491.000
	870
	1.039
	1.039
	1.208
	1.208
	1.377
	1.377
	1.544
	1.544
	1.712

	982.000
	1.521
	1.796
	1.796
	2.073
	2.073
	2.350
	2.350
	2.621
	2.621
	2.893

	1.460.000
	2.202
	2.583
	2.583
	2.968
	2.968
	3.353
	3.353
	3.729
	3.729
	4.107

	1.990.000
	2.940
	3.432
	3.432
	3.929
	3.929
	4.428
	4.428
	4.914
	4.914
	5.400

	2.920.000
	4.233
	4.910
	4.910
	5.597
	5.597
	6.286
	6.286
	6.957
	6.957
	7.627

	4.910.000
	 
	 
	8.078
	9.153
	9.153
	10.237
	10.237
	11.286
	11.286
	12.333

	9.820.000
	 
	 
	 
	 
	17.842
	19.840
	19.840
	21.761
	21.761
	23.680

	14.730.000
	 
	 
	 
	 
	25.878
	28.678
	28.678
	31.360
	31.360
	34.040

	19.910.000
	 
	 
	 
	 
	33.672
	37.220
	37.220
	40.612
	40.612
	44.000

	29.200.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52.375
	56.990
	56.990
	61.600

	49.110.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84.484
	91.579
	91.579
	98.667



[bookmark: _Toc457679765]Postoci utrošenih norma sati za pojedinu fazu projektiranja
Članak 67.
(1) Broj norma sati izračunan prema tablici 27. iz članka 66. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 28. 
Tablica 28.	Vrednovanje osnovnih poslova u postocima ukupnog broja norma sati za projektiranje građevinskih projekata podzemne građevine
	Faza
	Osnovni posao
	%

	1.
	Provjera zadatka 
	2

	2.
	Idejno rješenje 
	5

	3.
	Idejni projekt 
	23

	4.
	Glavni projekt 
	42

	5.
	Izvedbeni projekt 
	23

	6.
	Troškovnik 
	5


[bookmark: _Toc457679766](2) Ako naručitelj ugovara izvođenje iduće faze s drugim projektantom koji nije izradio projekt prethodne faze, objektivno je povećanje norma sati za 10 % zbog upoznavanja s projektnom dokumentacijom i utvrđivanja usklađenosti projekata.


Ostale usluge vezane uz projektiranje podzemnih građevina
Članak 68.
U ostale usluge ubrajaju se: 
1. Sudjelovanje u raspisivanju natječaja i ugovaranju radova 
Opis usluga je sljedeći: 
· ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
· sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje 
· sudjelovanje u sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda 
· sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova 
· sudjelovanje u odabiru izvoditelja.
Broj norma sati iznosi 5 % ukupnog broja norma sati za projekt. 
2. Projektantski nadzor 
Norma sati određuju se slobodno ili prema stvarno utrošenom vremenu.
Projektantski nadzor može obuhvaćati sljedeće usluge:
̶ usluge vezane uz davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti) 
̶ obilazak gradilišta tijekom građenja po dogovoru i pozivu, obično na dan koordinacijskog sastanka, a eventualne potrebe za češćim dolascima potrebno je posebno ugovoriti
̶  tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih uz projektnu dokumentaciju 
̶ izradu izmjena i dopuna projekta kad se tijekom građenja ustanovi da treba nešto mijenjati i dopunjavati što se nije moglo predvidjeti prije (npr. kod rekonstrukcije), a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  izrada izmjena i dopuna projekta koje nije sam izradio, pod uvjetom da projekt nedovoljno objašnjava tehnička rješenja, a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama i zahtjevima drugih projektanata tijekom građenja
̶ kontrolu izvedbe radova, provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove prihvatljivosti
̶  tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzornog inženjera koji su vezani uz projekt
̶ savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanima uz izvođenje radova predviđenih projektom
̶  sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled.

Projektantski nadzor ne obuhvaća tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivosti tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu za predviđene proizvode i opremu. Projektantski nadzor ne pokriva obveze stručnog nadzora građenja kao ni praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžaba, provjeru i prikupljanje dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradnju, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.

Obveza izvršitelja projektantskog nadzora traje tijekom izvođenja radova do primopredaje građevine na korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća. Obveze izvršitelja ne odnose se na razdoblje izvođačevih jamstvenih rokova.
Broj potrebnih norma sati ugovara se slobodno ili kao vremenska naknada, a ovisno o poslovima koji se ugovore, može iznositi od 10 do 30 % ukupnog vremena potrebnog za sve faza projekta.
3. Usluge glavnog projektanta
Ako izvršitelj preuzima ulogu glavnog projektanta, osim osnovnih usluga ima obvezu vođenja procesa projektiranja, što uključuje odgovornost za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata svih struka.

Usluga glavnog projektanta obuhvaća:
· koordinaciju aktivnosti među svim sudionicima faze projektiranja
· obavezu izrade i odgovornost za provedbu terminskih planova koji se odnose na projektiranje
· preuzimanje odgovornosti za provedbu u zadanim rokovima uime svih podizvođača – projektanta drugih struka
· odgovornost za tehničko-sadržajnu kvalitetu svih vrsta projekata.
Vođenjem procesa projektiranja preuzimaju se i obveze investitora:
· preuzimanje i obavljanje funkcije središnjeg mjesta za koordiniranje projekta
· terminska i sadržajno-stručna koordinacija naručenih usluga projektiranja svih projekata
· provjera međusobne usklađenosti projektne dokumentacije svih struka i ispunjenja projektnih zadataka
· provjera troškovnika svih projektanata
· objedinjeno izvještavanje naručitelja
· preuzimanje i obavljanje funkcije vođenja procesa projektiranja vezano uz donošenje odluka, izmjene i poveznice
· razvijanje, izrada i ažuriranje cjelovitih planova vezanih uz termine i troškove
· realiziranje zahtjeva naručitelja u odnosu na projektante svih struka.
Vođenje projektiranja podrazumijeva i preuzimanje ugovorno-pravnih rizika i rizika povezanih s obvezatnom strukovnom odgovornošću svih projektanata, osobito:
· odabir i sklapanje ugovora s projektantima svih struka te praćenje ispunjenja ugovora
· provjeru i odobrenje računa za izvršene usluge projektanta svih struka
· rizik povezan s odgovornošću za međusobnu neusklađenost projektne dokumentacije svih struka
· upravljanje potrebnim promjenama na projektima svih struka uime naručitelja
· preuzimanje rizika za slučaj kašnjenja, otkaza i stečaja projektanata svih struka
· odgovornost za međusobnu suradnju svih projektanata. 

Broj potrebnih norma sati ovisi o složenosti projekta i uslugama koje se ugovaraju za pojedina stručna područja, koja treba koordinirati, te o rizicima preuzetima pri izvršenju ugovora. 
Broj norma sati određuje se kao dodatak od 20 % ukupnog vremena potrebnog za izradu svih ugovorenih projekta.
Odstupanja
Članak 69.
(1) Za tunele kraće od 500 m norma sati utvrđeni prema članku 66. povećavaju se za 28 %, a za tunele duže od 1000 m normativi i postupci utvrđeni na način iz članka 66. povećavaju se za svakih daljnjih 100 m po postotku utvrđenom primjenom formule: 
p= 75x/1000

pri čemu je: 
x – duljina tunela u metrima iznad 1000 m. 
(2) Kada se izrađuje dokumentacija za dva paralelna odvojena tunela s istim elementima, presjekom, niveletom i istom namjenom, za drugi tunel uzima se 50 % vrijednosti normativa prvog tunela. 
(3) Projektiranje onih tunela koji se ne mogu svrstati u neke od stupnjeva složenosti i namjena navedenih u članku 65. ugovara se slobodno. 

[bookmark: _Toc457679767]A.8. Građevinski projekti pomorskih i riječnih građevina
[bookmark: _Toc457679768]Svrha usluge
Članak 70.
Projekti pomorskih i riječnih građevina moraju zadovoljiti sve prometne, urbanističke i druge uvjete te ostvariti funkcionalno i tehničko rješenje za neometan tehnološki proces uz ispunjavanje svih normativa i propisa.
[bookmark: _Toc457679769]
Sadržaj usluge
Članak 71.
(1) Poslovi projektiranja pomorskih i riječnih građevina obuhvaćaju poslove koji se odnose na građenje nove, rekonstrukciju i održavanje postojeće građevine. 
(2) Poslovi projektiranja pomorskih i riječnih građevina obuhvaćaju 6 osnovnih faza izrade projekta. Poslovi koji se obavljaju u sklopu pojedine faze izrade projekta prikazani su u tablici 29. 
Tablica 29. Opis faza poslova projektiranja pomorskih i riječnih građevina
	Osnovni poslovi 
	Dodatni poslovi 

	1. Provjera zadatka
̶  razjašnjavanje projektnog zadatka
̶  procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta
̶  obilazak terena
̶  objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak
̶  prikupljanje i vrednovanje podloga
̶  razjašnjavanje projektnih podataka
̶  procjena obujma poslova i potrebnih predradnji kao što su ispitivanje građevinskog zemljišta, geodetski poslovi, zaštita od emisije buke
̶  formuliranje pomoći pri izboru projektanata drugih struka
̶  sažetak rezultata
	
̶  odabir i obilazak sličnih građevina
̶  utvrđivanje posebnih, normama neutvrđenih opterećenja

	2. Idejno rješenje
Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i osnova za izradu idejnog projekta.
Idejno rješenje podrazumijeva provjeru uvjeta (terenskih i ostalih), postavljanje i analizu mogućih varijanti rješenja i odabir najpovoljnije varijante.
	

	3. Idejni projekt
̶  analiza osnova
̶  usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima koji su zadani osobito prostornim planovima, planiranjem okoliša, detaljnim prostornim planovima, regulacijskim planovima kao i lokalnim i izvanmjesnim planovima infrastrukture
̶  ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstrukcijsko oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost
̶  pribavljanje i vrednovanje službenih podloga
̶  razrada projektnog koncepta, uključujući ispitivanje alternativnih rješenja prema istim zahtjevima, uz pomoć grafičkih prikaza i vrednovanje projektnih rješenja drugih struka kroz njihovo uvođenje u projekt
̶  razjašnjenje i tumačenje važnih okolnosti, procesa i uvjeta specifičnih za struku
̶  sudjelovanje u pripremnim razgovorima s upravnim tijelima graditeljstva i drugim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola
̶  prerada projektnog koncepta prema mišljenjima i prijedlozima
̶  procjena troškova
̶  prikaz svih rezultata idejnog projekta
̶  izrada elaborata i/ili opisa i grafičkog prikaza planiranog zahvata za potrebe ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
̶  pribavljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja

	
̶  izrada topografskih i hidroloških podloga
̶  točan proračun posebnih građevinskih dijelova
̶  izrada prethodnih studija opravdanosti građenja
̶  izrada planova postojećih instalacija


	
	Lokacijska dozvola
̶  ishođenje lokacijske dozvole

	4. Glavni projekt
̶  daljnja razrada projektnog koncepta (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta
̶  izvještaj s obrazloženjem
̶  proračuni specifični za struku
̶  grafički prikaz cjelokupnog glavnog projekta
̶  plan rokova građenjai troškova, procjena i obrazloženje namjenskih troškova
̶  sudjelovanje u obrazlaganju glavnog projekta upravnome tijelu graditeljstva i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima
̶  dogovori s upravnim tijelima graditeljstva i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole
̶  dorada i prilagodba projektnog materijala, opisa i proračuna na temelju priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju
Glavni projekt sadržava tehnički opis s naznakom primijenjenih tehničkih normativa i standarda, opis izvođenja radova, program kontrole i osiguranja kvalitete, potrebne nacrte, karakteristične presjeke, tlocrte, poglede, uzdužne profile, poprečne profile, sheme instalacija i drugo, maritimno rješenje, hidraulički proračun, statičke proračune, geostatičke proračune, posebne tehničke uvjete za građenje pojedinih novih elemenata građevine.
̶  proračun troškova građenja
̶  kontrola troškova usporedbom proračuna i procjene troškova
̶  objedinjavanje nacrtnih podloga
̶  proračun troškova građenja
	
̶  pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, katastra i drugih službenih materijala
̶  izrada konačne studije opravdanosti


	

	Građevinska dozvola
̶  dopuna i ispravak proračuna i nacrta
̶  ishođenje građevinske dozvole

̶  sudjelovanje u dobivanju pristanka zainteresiranih strana

	5. Izvedbeni projekt
̶  razrada rezultata faza poslova 3. i 5. (etapna razrada i grafički prikaz rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja
̶  grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnima za građenje, uključujući detaljne crteže u potrebnome mjerilu
̶  razrada podloga za ostale stručne suradnike u projektiranju i inženjere te integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja
̶  dopuna izvedbenog projekta tijekom izvedbe građevine
	
̶  izrada vremenskih i mrežnih planova

	6. Troškovnik
̶  izrada izračuna količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju s rješenjima ostalih stručnih suradnika u projektiranju
̶  izrada troškovnika s opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova

	
̶  priprema dokumentacije za provedbu natječaja, izrada opisa radova te općih i posebnih uvjeta građenja.

	[bookmark: _Toc457679770]
	Projektantski nadzor
̶  sadržaj usluge definiran člankom 76.

	
	Glavni projektant 
̶  sadržaj usluge definiran člankom 76.



Utvrđivanje proračunskih troškova građenja
Članak 72.
(1) Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja pomorskih i riječnih građevina određuje se prema proračunskim troškovima građenja građevine, stupnju složenosti građevine i tablici broja norma sati. 
(2) Proračunski troškovi su troškovi građenja građevine, a sastoje se od troškova građevinskih i obrtničkih radova. Određuju se: 
1. za faze poslova od 1. do 4. prema proračunu troškova, a ako on ne postoji, prema procjeni troškova 
2. za faze poslova 5. i 6. prema ponudbenim troškovima, a ako oni ne postoje, prema proračunu troškova
(3) Za osnovne poslove ne obračunavaju se troškovi: 
1. građevinskog zemljišta, uključujući troškove kupnje i raščišćavanja
2. jednokratnih izdataka za opremanje zemljišta
3. geodetskih mjerenja i obilježavanja 
4. mjera opreza koje se poduzimaju tijekom građenja zimi i ostalih dodatnih mjera koje se odnose na priključke, građevine ili vanjske uređaje 
5. odšteta i naknada materijalne štete 
6. dodatni troškovi građenja.
(4) Ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire njihovo građenje, osim troškova iz stavka 3. ovoga članka ne obračunavaju se ni sljedeći troškovi: 
1. uređenje zemljišta 
2. javnih priključaka
3. internih priključaka i vanjskih uređaja
4. premještanja i polaganja vodova instalacija 
5. strojarskih uređaja koji služe svrsi građevine.
[bookmark: _Toc457679771]Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja pomorske i riječne građevine
Članak 73.
(1) Prema obilježjima procjene navedenima u stavku 2. ovoga članka, pomorske i riječne građevine svrstavaju se u sljedeće stupnjeve složenosti: 
· stupanj složenosti I.: građevine s vrlo malim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti II.: građevine s manjim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti III.: građevine s prosječnim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti IV.: građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima.
(2) Obilježja procjene su: 
1. geološka i geotehnička svojstva građevinskog zemljišta 
2. stupanj tehničkog opremanja 
3. zahtjevi za uklapanje u okolinu 
4. opseg funkcionalnih cjelina, konstrukcijski ili tehnički zahtjevi 
5. uvjeti specifični za struku.
(3) U slučaju da se na pojedinu građevinu mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe u koji se stupanj složenosti građevina može svrstati, broj bodova vrednovanja potrebno je odrediti prema stavku 4. ovoga članka.
Prema zbroju bodova procjene, građevina se svrstava u sljedeće stupnjeve složenosti: 
· stupanj složenosti I.: građevina s do 10 bodova 
· stupanj složenosti II.: građevina s 11 do 17 bodova 
· stupanj složenosti III.: građevina s 18 do 25 bodova 
· stupanj složenosti IV.: građevina s 26 do 40 bodova.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka građevina se svrstava u odgovarajući stupanj složenosti u skladu s težinom projektnog zadatka, a prema bodovima iz tablice 30.
Tablica 30.	Bodovi prema stupnju složenosti kod projektiranja pomorske i riječne građevine
	Br.
	Obilježja procjene
	bodovi

	1.
	geološka i geotehnička svojstva građevinskog zemljišta 
	5

	2.
	stupanj tehničkog opremanja 
	5

	3.
	zahtjevi za uklapanje u okolinu 
	5

	4.
	opseg funkcionalnih cjelina, konstrukcijski ili tehnički zahtjevi 
	10

	5.
	uvjeti specifični za struku 
	15


(5) Prema obujmu obilježja procjene, pomorske i riječne građevine svrstavaju se obično u sljedeće stupnjeve složenosti: 
̶  stupanj složenosti I.: 
· bagerski iskop morskih putova i luka
· masivni obalni zidovi do dubine 4 metra temeljeni na kompaktnoj stijenskoj podlozi 
· zaštita pokosa plovnih putova i kanala 
̶  stupanj složenosti II.: 
· osiguranje obala 
· sportske lučice, marine i zimovališta
· masivni obalni zidovi do dubine 8 metara temeljeni na kompaktnoj stijenskoj podlozi 
· raščlanjene obalne konstrukcije do dubine 4 metra temeljene na slabo nosivom tlu 
· jednostavniji popravci i rekonstrukcije 
̶  stupanj složenosti III: 
· kompleksno rješavanje manjih luka 
· trajektna pristaništa 
· masivni obalni zidovi temeljeni na kompaktnoj stijenskoj podlozi na dubini većoj od 8 metara
· raščlanjene obalne konstrukcije do dubine 8 metara temeljene na slabo nosivom tlu 
· složeniji popravci i rekonstrukcije 
· valobrani
· energetski kanali
· crpke morskih i riječnih voda 
· cjevovodi i ispusti u more fekalnih, oborinskih i drugih voda 
̶  stupanj složenosti IV.: 
· kompleksno rješavanje velikih luka 
· raščlanjene obalne konstrukcije temeljene na slabo nosivome tlu na dubini većoj od 8 metara
· suhi dokovi, prevodnice, navozi, kranske staze 
· lukobrani
· vrlo složeni popravci i rekonstrukcije
· stojeće platforme za eksploataciju nafte ili plina. 
[bookmark: _Toc457679772]Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja pomorskih i riječnih građevina
Članak 74.
[bookmark: _Hlk101988244]Raspon vrijednosti norma sati za osnovne poslove projektiranja pomorskih i riječnih građevina prikazan je u tablici 31. 

Tablica 31.	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslova projektiranja pomorskih i riječnih građevina 
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	4.900
	23
	25
	25
	28
	28
	32
	32
	35
	 
	 

	9.800
	37
	42
	42
	48
	48
	57
	57
	63
	 
	 

	14.600
	48
	57
	57
	66
	66
	78
	78
	88
	 
	 

	19.900
	60
	71
	71
	84
	84
	101
	101
	115
	 
	 

	29.200
	77
	94
	94
	113
	113
	139
	139
	158
	 
	 

	49.100
	110
	138
	138
	171
	171
	214
	214
	246
	 
	 

	98.200
	177
	229
	229
	296
	296
	379
	379
	441
	 
	 

	146.000
	233
	306
	306
	404
	404
	525
	525
	616
	 
	 

	199.000
	288
	384
	384
	517
	517
	679
	679
	800
	 
	 

	292.000
	374
	508
	508
	699
	699
	931
	931
	1.105
	 
	 

	491.000
	534
	743
	743
	1.054
	1.054
	1.431
	1.431
	1.714
	 
	 

	982.000
	858
	1.235
	1.235
	1.822
	1.822
	2.536
	2.536
	3.075
	 
	 

	1.460.000
	1.125
	1.651
	1.651
	2.492
	2.492
	3.519
	3.519
	4.297
	 
	 

	1.990.000
	1.391
	2.073
	2.073
	3.183
	3.183
	4.546
	4.546
	5.582
	 
	 

	2.920.000
	1.807
	2.744
	2.744
	4.308
	4.308
	6.237
	6.237
	7.711
	 
	 

	4.910.000
	2.579
	4.016
	4.016
	6.495
	6.495
	9.581
	9.581
	11.955
	 
	 

	9.820.000
	4.145
	6.674
	6.674
	11.227
	11.227
	16.982
	16.982
	21.454
	 
	 

	14.730.000
	5.470
	8.983
	8.983
	15.464
	15.464
	23.736
	23.736
	30.204
	 
	 

	19.910.000
	6.721
	11.201
	11.201
	19.616
	19.616
	30.437
	30.437
	38.938
	 
	 

	29.200.000
	8.734
	14.829
	14.829
	26.543
	26.543
	41.760
	41.760
	53.789
	 
	 

	49.110.000
	12.466
	21.704
	21.704
	40.018
	40.018
	64.152
	64.152
	83.398
	 
	 



[bookmark: _Toc457679773]Postoci utrošenih norma sati za pojedinu fazu projektiranja
Članak 75.
[bookmark: _Hlk101988381](1) Broj norma sati izračunat prema tablici 31. iz članka 74. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 32.
Tablica 32.	Vrednovanja osnovnih poslova u postocima ukupnog broja norma sati za izradu građevinskih projekata pomorskih i riječnih građevina

	Faza
	Osnovni posao
	%

	1.
	Provjera zadatka 
	2

	2.
	Idejno rješenje 
	5

	3.
	Idejni projekt 
	13

	4.
	Glavni projekt 
	48

	5.
	Izvedbeni projekt 
	25

	6.
	Troškovnik 
	7


[bookmark: _Toc457679774](2) Ako naručitelj ugovara izvođenje iduće faze s drugim projektantom koji nije izradio projekt prethodne faze, objektivno je povećanje norma sati za 10 % zbog upoznavanja s projektnom dokumentacijom i utvrđivanja usklađenosti projekata.

Ostale usluge vezane uz projektiranje pomorskih i riječnih građevina
Članak 76.
U ostale usluge ubrajaju se: 
1. Sudjelovanje u raspisivanju natječaja i ugovaranju radova 
Opis usluga je sljedeći: 
· ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
· sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje 
· sudjelovanje u sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda 
· sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova 
· sudjelovanje u odabiru izvoditelja.
Broj norma sati iznosi 5 % od ukupnog broja norma sati za izradu projekta. 
2. Projektantski nadzor 
Norma sati određuju se slobodno ili prema stvarno utrošenom vremenu.
Projektantski nadzor može obuhvaćati sljedeće usluge:
̶ usluge vezane uz davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti) 
̶ obilazak gradilišta tijekom građenja po dogovoru i pozivu, obično na dan koordinacijskog sastanka, a eventualne potrebe za češćim dolascima potrebno je posebno ugovoriti
̶  tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih uz projektnu dokumentaciju 
̶ izradu izmjena i dopuna projekta kad se tijekom građenja ustanovi da treba nešto mijenjati i dopunjavati što se nije moglo predvidjeti prije (npr. kod rekonstrukcije), a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  izrada izmjena i dopuna projekta koje nije sam izradio, pod uvjetom da projekt nedovoljno objašnjava tehnička rješenja, a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama i zahtjevima drugih projektanata tijekom građenja
̶ kontrolu izvedbe radova, provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove prihvatljivosti
̶  tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzornog inženjera koji su vezani uz projekt
̶ savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanima uz izvođenje radova predviđenih projektom
̶  sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled.

Projektantski nadzor ne obuhvaća tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivosti tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu za predviđene proizvode i opremu. Projektantski nadzor ne pokriva obveze stručnog nadzora građenja kao ni praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžaba, provjeru i prikupljanje dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradnju, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.

Obveza izvršitelja projektantskog nadzora traje tijekom izvođenja radova do primopredaje građevine na korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća. Obveze izvršitelja ne odnose se na razdoblje izvođačevih jamstvenih rokova.
Broj potrebnih norma sati ugovara se slobodno ili kao vremenska naknada, a ovisno o poslovima koji se ugovore, može iznositi od 10 do 30 % ukupnog vremena potrebnog za sve faza projekta.
3. Usluge glavnog projektanta
Ako izvršitelj preuzima ulogu glavnog projektanta, osim osnovnih usluga ima obvezu vođenja procesa projektiranja, što uključuje odgovornost za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata svih struka.

Usluga glavnog projektanta obuhvaća:
· koordinaciju aktivnosti među svim sudionicima faze projektiranja
· obavezu izrade i odgovornost za provedbu terminskih planova koji se odnose na projektiranje
· preuzimanje odgovornosti za provedbu u zadanim rokovima uime svih podizvođača – projektanta drugih struka
· odgovornost za tehničko-sadržajnu kvalitetu svih vrsta projekata.
Vođenjem procesa projektiranja preuzimaju se i obveze investitora:
· preuzimanje i obavljanje funkcije središnjeg mjesta za koordiniranje projekta
· terminska i sadržajno-stručna koordinacija naručenih usluga projektiranja svih projekata
· provjera međusobne usklađenosti projektne dokumentacije svih struka i ispunjenja projektnih zadataka
· provjera troškovnika svih projektanata
· objedinjeno izvještavanje naručitelja
· preuzimanje i obavljanje funkcije vođenja procesa projektiranja vezano uz donošenje odluka, izmjene i poveznice
· razvijanje, izrada i ažuriranje cjelovitih planova vezanih uz termine i troškove
· realiziranje zahtjeva naručitelja u odnosu na projektante svih struka.
Vođenje projektiranja podrazumijeva i preuzimanje ugovorno-pravnih rizika i rizika povezanih s obvezatnom strukovnom odgovornošću svih projektanata, osobito:
· odabir i sklapanje ugovora s projektantima svih struka te praćenje ispunjenja ugovora
· provjeru i odobrenje računa za izvršene usluge projektanta svih struka
· rizik povezan s odgovornošću za međusobnu neusklađenost projektne dokumentacije svih struka
· upravljanje potrebnim promjenama na projektima svih struka uime naručitelja
· preuzimanje rizika za slučaj kašnjenja, otkaza i stečaja projektanata svih struka
· odgovornost za međusobnu suradnju svih projektanata. 

Broj potrebnih norma sati ovisi o složenosti projekta i uslugama koje se ugovaraju za pojedina stručna područja, koja treba koordinirati, te o rizicima preuzetima pri izvršenju ugovora. 
Broj norma sati određuje se kao dodatak od 20 % ukupnog vremena potrebnog za izradu svih ugovorenih projekta.
Odstupanja 
Članak 77.
Norma sati utvrđeni prema članku 74. mijenjaju se u sljedećim slučajevima:
· kod rekonstrukcije postojećih građevina povećanje iznosi od 25 do 50 %
· za masivne obalne zidove izvedene od montažnih blokova povećanje iznosi 20 % 
· za masivne obalne konstrukcije izvedene od plivajućih ili montažnih armiranih sanduka povećanje iznosi 40 %
· za raščlanjene obalne konstrukcije izvedene od čelika povećanje iznosi 50 %
· u slučaju takve izrade projekta da se građevina može izraditi u etapama povećanje iznosi 20 %. 
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Članak 78.
Građevinski projekti hidrotehničkih građevina izrađuju se radi zadovoljavanja svih urbanističkih i drugih uvjeta građenjate ostvarivanja funkcionalnog i tehničkog rješenja koje je usklađeno sa svim normativima i propisima.
Sadržaj usluge
Članak 79.
(1) Poslovi projektiranja hidrotehničkih građevina obuhvaćaju poslove koji se odnose na građenje nove, rekonstrukciju i održavanje postojeće građevine. 
(2) Poslovi projektiranja hidrotehničkih građevina obuhvaćaju 6 osnovnih faza izrade projekta. Poslovi koji se obavljaju u sklopu pojedine faze izrade projekta prikazani su u tablici 33. 
Tablica 33. Opis faza poslova projektiranja hidrotehničkih građevina
	Osnovni poslovi 
	Dodatni poslovi 

	1. Provjera zadatka
̶  razjašnjavanje projektnog zadatka
̶  procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta
̶  obilazak terena
̶  objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak
̶  prikupljanje i vrednovanje podloga
̶  razjašnjavanje projektnih podataka
̶  procjena obujma poslova i potrebnih predradnji kao što su ispitivanje građevinskog zemljišta, geodetski poslovi i zaštita od poplave
̶  formuliranje pomoći pri izboru projektanata drugih struka.
̶  sažetak rezultata
	
̶  odabir i obilazak sličnih građevina
̶  utvrđivanje posebnih, normama neutvrđenih opterećenja

	2. Idejno rješenje
Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i osnova za izradu idejnog projekta.
Idejno rješenje podrazumijeva provjeru uvjeta (terenskih i ostalih), postavljanje i analizu mogućih varijanti rješenja i odabir najpovoljnije varijante.
	̶  tehno-ekonomska analiza

	3. Idejni projekt
̶  analiza osnova
̶  usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani osobito prostornim planovima, planiranjem okoliša, detaljnim prostornim planovima, regulacijskim planovima kao i lokalnim i izvanmjesnim planovima infrastrukture
̶  ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstrukcijsko oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost
̶  pribavljanje i vrednovanje službenih podloga
̶  razrada projektnog koncepta, uključujući ispitivanje alternativnih rješenja prema istim zahtjevima, uz pomoć grafičkih prikaza i vrednovanje projektnih rješenja drugih struka kroz njihovo uvođenje u projekt
̶  razjašnjenje i tumačenje važnih okolnosti, procesa i uvjeta specifičnih za struku
̶  sudjelovanje u pripremnim razgovorima s upravnim tijelima graditeljstva i drugim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola
̶  prerada projektnog koncepta prema mišljenjima i prijedlozima
̶  hidrološke analize – definiranje mjerodavnih protoka i vodnih valova za dimenzioniranje objekata
̶  hidraulički proračuni i dimenzioniranje hidrotehničkih objekata na razini idejnog projekta
̶  procjena troškova
̶  prikaz svih rezultata idejnog projekta
̶  usklađenja prema posebnim uvjetima
̶  izrada elaborata i/ili opisa i grafičkog prikaza planiranog zahvata za potrebe ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
̶  pribavljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja

	̶  izrada topografskih i hidroloških podloga
̶  točan proračun posebnih građevnih dijelova
̶  izrada prethodnih studija opravdanosti građenja
̶  izrada planova postojećih instalacija


	

	Lokacijska dozvola
̶  ishođenje lokacijske dozvole

̶  potrebe za doradom i preradom idejnog projekta

	4. Glavni projekt
̶  daljnja razrada projektnog koncepta (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta
̶  izvještaj s obrazloženjem
̶  proračuni specifični za struku
̶  grafički prikaz cjelokupnog glavnog projekta
̶  plan rokova građenjai troškova, procjena i obrazloženje namjenskih troškova
̶  sudjelovanje u obrazlaganju glavnog projekta upravnom tijelu graditeljstva i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima
̶  dogovori s upravnim tijelima graditeljstva i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole
̶  dorada i prilagodba projektnog materijala, opisa i proračuna na temelju priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju
Glavni projekt sadržava tehnički opis s naznakom primijenjenih tehničkih normativa i standarda, opis izvođenja radova, program kontrole i osiguranja kvalitete, potrebne nacrte, karakteristične presjeke, tlocrte, poglede, uzdužne profile, poprečne profile, sheme instalacija i drugo, maritimno rješenje, hidraulički proračun, statičke proračune, geostatičke proračune te posebne tehničke uvjete za građenje pojedinih novih elemenata građevine.

	̶  pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, katastra i drugih službenih materijala

̶  provedba parcelacije
̶  izrada konačne studije opravdanosti
̶  sudjelovanje u pravnim ugovaranjima


	

	Građevinska dozvola
̶  dopuna i ispravak proračuna i nacrta
̶  ishođenje građevinske dozvole

̶  sudjelovanje u dobivanju pristanka od zainteresiranih strana

	5. Izvedbeni projekt
̶  razrada rezultata faza poslova 3. i 5. (etapna razrada i grafički prikaz rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja
̶  grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnima za građenje, uključujući detaljne crteže u potrebnom mjerilu
̶  razrada podloga za ostale stručne suradnike u projektiranju i inženjere te integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja
̶  dopuna izvedbenog projekta tijekom izvedbe građevine
	
̶  izrada vremenskih i mrežnih planova

	6. Troškovnik
̶  izrada izračuna količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju s rješenjima ostalih stručnih suradnika u projektiranju
̶  izrada troškovnika s opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova

	
̶  priprema dokumentacije za provedbu natječaja, izrada opisa radova te općih i posebnih uvjeta građenja
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	Projektantski nadzor
̶  sadržaj usluge definiran člankom 84.

	
	Glavni projektant 
̶  sadržaj usluge definiran člankom 84.



Utvrđivanje proračunskih troškova građenja
Članak 80.
(1) Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja hidrotehničkih građevina određuje se prema proračunskim troškovima građenja građevine, stupnju složenosti građevine i tablici broja norma sati. 
(2) Proračunski troškovi su troškovi građenja građevine, a sastoje se od troškova građevinskih i obrtničkih radova. Određuju se: 
1. za faze poslova od 1. do 4. prema proračunu troškova, a ako on ne postoji, prema procjeni troškova 
2. za faze poslova 5. i 6. prema ponudbenim troškovima, a ako oni ne postoje, prema proračunu troškova 
(3) Za osnovne poslove ne obračunavaju se troškovi: 
1. građevinskog zemljišta, uključujući troškove kupnje i raščišćavanja
2. jednokratnih izdataka za opremanje zemljišta
3. geodetskih mjerenja i obilježavanja
4. mjera opreza koje se poduzimaju tijekom građenja zimi i ostalih dodatnih mjera koje se odnose na priključke, građevine ili vanjske uređaje
5. odšteta i naknada materijalne štete 
6. dodatni troškovi građenja.
(4) Ako ih izvršitelj ne projektira i ne nadzire njihovo građenje, osim troškova iz stavka 3. ovog članka ne obračunavaju se ni sljedeći troškovi: 
1. uređenja zemljišta
2. javnih priključaka
3. internih priključaka i vanjskih uređaja 
4. premještanja i polaganja vodova instalacija 
5. strojarskih uređaja koji služe svrsi građevine.
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Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja hidrotehničkih građevina
Članak 81.
(1) Prema obilježjima procjene navedenima u stavku 2. ovoga članka, hidrotehničke građevine svrstavaju se u sljedeće stupnjeve složenosti:
· stupanj složenosti I.: građevine s vrlo malim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti II.: građevine s manjim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti III.: građevine s prosječnim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti IV.: građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti V.: građevine s vrlo velikim projektnim zahtjevima.
(2) Obilježja procjene su: 
1. geološka i geotehnička svojstva građevinskog zemljišta 
2. stupanj tehničke složenosti
3. zahtjevi za uklapanje u okoliš i ekološku mrežu
4. opseg funkcionalnih cjelina, konstrukcijski ili tehnički zahtjevi 
5. uvjeti specifični za struku.
(3) U slučaju da se na pojedinu građevinu mogu primijeniti obilježja procjene iz više stupnjeva složenosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju složenosti građevina može pripisati, treba odrediti broj bodova vrednovanja prema stavku 4. ovoga članka. Prema zbroju bodova procjene, građevina se može svrstati u sljedeće stupnjeve složenosti: 
· stupanj složenosti I.: građevina s do 10 bodova 
· stupanj složenosti II.: građevina s 11 do 17 bodova 
· stupanj složenosti III.: građevina s 18 do 25 bodova 
· stupanj složenosti IV.: građevina s 26 do 33 boda 
· stupanj složenosti V.: građevina s 34 do 40 bodova.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka građevina se svrstava u odgovarajući stupanj složenosti u skladu s težinom projektnog zadatka, a prema bodovima iz tablice 34.
Tablica 34.	Bodovi prema stupnju složenosti kod projektiranja hidrotehničkih građevina 
	Br.
	Obilježja procjene
	bodovi

	1.
	geološka i geotehnička svojstva građevinskog zemljišta 
	5

	2.
	stupanj tehničke složenosti
	5

	3.
	zahtjevi za uklapanje u okoliš i ekološku mrežu
	5

	4.
	opseg funkcionalnih cjelina, konstrukcijski ili tehnički zahtjevi 
	10

	5.
	uvjeti specifični za struku 
	15


(5) Prema obujmu obilježja procjene, hidrotehnički sustavi i građevine svrstavaju se obično u sljedeće stupnjeve složenosti: 
̶  stupanj složenosti I.: 
· površinsko navodnjavanje – gravitacijski dovod obloženim kanalima ili podzemnim cjevovodima
· regulacija nizinskih i brdskih vodotoka
· zaštita od erozija
· sanacija klizišta
· ribnjaci pastrva
· obrambeni nasipi, rižina polja s planiranjem zemljišta 
̶  stupanj složenosti II.: 
· površinsko navodnjavanje – gravitacijski dovod neobloženim kanalima
· umjetna kiša – gravitacijski dovod obloženim kanalima i podzemnim cjevovodima
· gravitacijsko odvodnjavanje s rijetkom kanalskom mrežom
· ribnjaci šarana, punosustavski 
̶  stupanj složenosti III.: 	
· umjetna kiša – gravitacijski dovod s otvorenim neobloženim kanalima
· gravitacijsko odvodnjavanje s kanalskom mrežom srednje gustoće 
· drenaže srednje gustoće 
· ribnjaci – polusustavski 
̶  stupanj složenosti IV.: 
· umjetna kiša s polustacioniranim sustavom 
· umjetna kiša s pokretnim agregatima iz postojećih recipijenata 
· gravitacijsko odvodnjavanje s gustom kanalskom mrežom
· gusti drenažni sustav
· regulacijske građevine na vodotocima 
· zaštita od bujica 
· sustavi zaštite od poplava 
· retencije volumena do 1.0 mil. m3
· propusti i ispusne građevine za Q<500 m3/s
· dovodni i odvodni kanali za Q<500 m3/s.
̶  stupanj složenosti V.: 
· brane 
· akumulacije 
· retencije volumena većeg od 1.0 mi. m3
· nasipi akumulacija i retencija 
· hidrotehnički cjevovodi, tlačni dovodi, temeljni ispusti i slično
· vodne komore i objekti za zaštitu od vodnog udara 
· preljevi
· hidromehanička oprema preljeva i tlačnih sustava 
· propusti i ispusti za Q>500m3/s
· dovodni i odvodni kanali za Q>500 m3/s
· crpne stanice 
· hidroenergetska postrojenja i hidroturbine.
Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja hidrotehničkih građevina
Članak 82.
Raspon vrijednosti norma sati za osnovne poslove projektiranja hidrotehničkih građevina prikazan je u tablici 35.

Tablica 35.	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslove projektiranja hidrotehničkih građevina
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	49.100
	99
	152
	152
	239
	239
	327
	327
	403
	403
	491

	98.200
	190
	289
	289
	429
	429
	566
	566
	691
	691
	832

	146.000
	275
	416
	416
	599
	599
	776
	776
	940
	940
	1.124

	199.000
	367
	553
	553
	778
	778
	993
	993
	1.196
	1.196
	1.423

	292.000
	524
	787
	787
	1.075
	1.075
	1.346
	1.346
	1.611
	1.611
	1.904

	491.000
	852
	1.271
	1.271
	1.666
	1.666
	2.034
	2.034
	2.413
	2.413
	2.826

	982.000
	1.626
	2.407
	2.407
	2.990
	2.990
	3.527
	3.527
	4.135
	4.135
	4.786

	1.460.000
	2.354
	3.467
	3.467
	4.178
	4.178
	4.832
	4.832
	5.627
	5.627
	6.469

	1.990.000
	3.144
	4.614
	4.614
	5.428
	5.428
	6.182
	6.182
	7.161
	7.161
	8.189

	2.920.000
	4.494
	6.566
	6.566
	7.498
	7.498
	8.379
	8.379
	9.644
	9.644
	10.956

	4.910.000
	7.299
	10.600
	10.600
	11.626
	11.626
	12.662
	12.662
	14.447
	14.447
	16.264

	9.820.000
	13.937
	20.072
	20.072
	20.865
	20.865
	21.958
	21.958
	24.761
	24.761
	27.543

	14.730.000
	20.347
	29.162
	29.162
	29.376
	29.376
	30.300
	30.300
	33.935
	33.935
	37.483

	19.910.000
	26.947
	38.484
	38.484
	37.872
	37.872
	38.485
	38.486
	42.883
	42.883
	47.122

	29.200.000
	38.523
	54.765
	54.765
	52.319
	52.319
	52.167
	52.168
	57.753
	57.753
	63.043



Postoci norma sati utrošenih za pojedinu fazu projektiranja
Članak 83.
Broj norma sati izračunan prema tablici 35. iz članka 82. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 36.
Tablica 36.	Vrednovanje osnovnih poslova u postocima ukupnog broja norma sati za izradu projekata hidrotehničkih građevina
	Faza
	Osnovni posao
	%

	1.
	Provjera zadatka 
	2

	2.
	Idejno rješenje 
	5

	3.
	Idejni projekt 
	20

	4.
	Glavni projekt 
	43

	5.
	Izvedbeni projekt 
	20

	6.
	Troškovnik 
	10


(2) Ako naručitelj ugovara izvođenje iduće faze s drugim projektantom koji nije izradio projekt prethodne faze, objektivno je povećanje norma sati za 10 % zbog upoznavanja s projektnom dokumentacijom i utvrđivanja usklađenosti projekata.

Ostale usluge vezane uz projektiranje hidrotehničkih građevina
Članak 84.
U ostale usluge ubrajaju se: 
1. Sudjelovanje u raspisivanju natječaja i ugovaranju radova 
Opis usluga je sljedeći: 
· ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
· sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje 
· sudjelovanje u sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda 
· sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova 
· sudjelovanje u odabiru izvoditelja.
Broj norma sati iznosi 5 % od ukupnog broja norma sati za izradu projekta. 
2. Projektantski nadzor 
Norma sati određuju se slobodno ili prema stvarno utrošenom vremenu.
Projektantski nadzor može obuhvaćati sljedeće usluge:
̶ usluge vezane uz davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti) 
̶ obilazak gradilišta tijekom građenja po dogovoru i pozivu, obično na dan koordinacijskog sastanka, a eventualne potrebe za češćim dolascima potrebno je posebno ugovoriti
̶  tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih uz projektnu dokumentaciju 
̶ izradu izmjena i dopuna projekta kad se tijekom građenja ustanovi da treba nešto mijenjati i dopunjavati što se nije moglo predvidjeti prije (npr. kod rekonstrukcije), a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  izrada izmjena i dopuna projekta koje nije sam izradio, pod uvjetom da projekt nedovoljno objašnjava tehnička rješenja, a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama i zahtjevima drugih projektanata tijekom građenja
̶ kontrolu izvedbe radova, provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove prihvatljivosti
̶  tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzornog inženjera koji su vezani uz projekt
̶ savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanima uz izvođenje radova predviđenih projektom
̶  sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled.

Projektantski nadzor ne obuhvaća tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivosti tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu za predviđene proizvode i opremu. Projektantski nadzor ne pokriva obveze stručnog nadzora građenja kao ni praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžaba, provjeru i prikupljanje dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradnju, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.

Obveza izvršitelja projektantskog nadzora traje tijekom izvođenja radova do primopredaje građevine na korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća. Obveze izvršitelja ne odnose se na razdoblje izvođačevih jamstvenih rokova.
Broj potrebnih norma sati ugovara se slobodno ili kao vremenska naknada, a ovisno o poslovima koji se ugovore, može iznositi od 10 do 30 % ukupnog vremena potrebnog za sve faza projekta.
3. Usluge glavnog projektanta
Ako izvršitelj preuzima ulogu glavnog projektanta, osim osnovnih usluga ima obvezu vođenja procesa projektiranja, što uključuje odgovornost za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata svih struka.

Usluga glavnog projektanta obuhvaća:
· koordinaciju aktivnosti među svim sudionicima faze projektiranja
· obavezu izrade i odgovornost za provedbu terminskih planova koji se odnose na projektiranje
· preuzimanje odgovornosti za provedbu u zadanim rokovima uime svih podizvođača – projektanta drugih struka
· odgovornost za tehničko-sadržajnu kvalitetu svih vrsta projekata.
Vođenjem procesa projektiranja preuzimaju se i obveze investitora:
· preuzimanje i obavljanje funkcije središnjeg mjesta za koordiniranje projekta
· terminska i sadržajno-stručna koordinacija naručenih usluga projektiranja svih projekata
· provjera međusobne usklađenosti projektne dokumentacije svih struka i ispunjenja projektnih zadataka
· provjera troškovnika svih projektanata
· objedinjeno izvještavanje naručitelja
· preuzimanje i obavljanje funkcije vođenja procesa projektiranja vezano uz donošenje odluka, izmjene i poveznice
· razvijanje, izrada i ažuriranje cjelovitih planova vezanih uz termine i troškove
· realiziranje zahtjeva naručitelja u odnosu na projektante svih struka.
Vođenje projektiranja podrazumijeva i preuzimanje ugovorno-pravnih rizika i rizika povezanih s obvezatnom strukovnom odgovornošću svih projektanata, osobito:
· odabir i sklapanje ugovora s projektantima svih struka te praćenje ispunjenja ugovora
· provjeru i odobrenje računa za izvršene usluge projektanta svih struka
· rizik povezan s odgovornošću za međusobnu neusklađenost projektne dokumentacije svih struka
· upravljanje potrebnim promjenama na projektima svih struka uime naručitelja
· preuzimanje rizika za slučaj kašnjenja, otkaza i stečaja projektanata svih struka
· odgovornost za međusobnu suradnju svih projektanata. 

Broj potrebnih norma sati ovisi o složenosti projekta i uslugama koje se ugovaraju za pojedina stručna područja, koja treba koordinirati, te o rizicima preuzetima pri izvršenju ugovora. 
Broj norma sati određuje se kao dodatak od 20 % ukupnog vremena potrebnog za izradu svih ugovorenih projekta.
Odstupanja
Članak 85.
Norma sati utvrđeni prema članku 82. mijenjaju se u slučajevima rekonstrukcije postojećih građevina, a povećanje iznosi od 25 do 50 %.

[bookmark: _Toc457679779]A.10. Građevinski projekti vanjskog vodovoda i kanalizacije
[bookmark: _Toc457679780]Svrha usluge
Članak 86.
Projekti cjevovoda, kanala, građevina i drugih elemenata sustava vanjskog vodovoda i kanalizacije moraju zadovoljiti sve hidrauličke, hidrološke, sanitarne, urbanističke i druge opće uvjete koji se postavljaju prilikom građenja. Projektno rješenje mora omogućiti najviši stupanj funkcionalnosti uz optimalne dimenzije i troškove tijekom građenja i uporabe. Projekt mora zadovoljavati sve propise i normative iz područja vodnog zakonodavstva te općenito iz područja građenja građevina. 
[bookmark: _Toc457679781]
Sadržaj usluge
Članak 87.
(1) Poslovi projektiranja vanjskog vodovoda i kanalizacije obuhvaćaju poslove koji se odnose na građenje nove, rekonstrukciju i održavanje postojeće građevine. 
(2) Poslovi projektiranja vanjskog vodovoda i kanalizacije obuhvaćaju 6 osnovnih faza izrade projekta. Poslovi koji se obavljaju u sklopu pojedine faze izrade projekta prikazani su u tablici 37.
Tablica 37. Opis faza poslova projektiranja vanjskog vodovoda i kanalizacije
	Osnovni poslovi 
	Dodatni poslovi 

	1. Provjera zadatka
̶ razjašnjavanje projektnog zadatka
̶  procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta
̶  obilazak terena
	
̶  odabir i obilazak sličnih građevina

	2. Idejno rješenje
Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i osnova za izradu idejnog projekta.
̶  objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak
̶  prikupljanje i vrednovanje podloga
̶  prikupljanje podataka o svojstvima zemljišta
̶  preliminarni hidraulički proračuni
̶  postavljanje varijantnih rješenja i tehno-ekonomskih analiza s prijedlogom optimalne varijante
̶ izrada situacija na podlogama 1 : 25.000
̶  izrada uzdužnog profila u mjerilu 1 : 25.000/2500
̶  procjena građevinskih troškova građenja
	

	3. Idejni projekt
̶  analiza osnova
̶  usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani osobito prostornim planovima, i to strategijom i programima prostornog uređenja države, prostornim planovima županija, prostornim planovima uređenja općina i gradova, generalnim urbanističkim planovima te urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja
̶  ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstrukcijsko oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost
̶  pribavljanje i vrednovanje službenih podloga
̶  izrada elaborata i/ili opisa i grafičkog prikaza planiranog zahvata za potrebe ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
̶  pribavljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
̶  situacija cjevovoda, kanala na osnovnoj državnoj karti 1 : 5000
̶  situacija na katastarskom planu
̶  tehnički opis
̶  hidraulički proračuni
̶  uzdužni profili u mjerilu 1 : 5000/500
̶  karakteristični presjeci objekata u mjerilu 1 : 100
̶  procjena troškova
̶  načelno rješenje prijelaza vodotoka, prometnica i sličnog 
̶  usklađenje s ostalom postojećom infrastrukturom
̶  razjašnjenje i tumačenje specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta važnih za struku
̶  sudjelovanje u pripremnim razgovorima s upravnim tijelima graditeljstva i drugim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola
̶  sudjelovanje u obrazlaganju projektnog rješenja upravnim tijelima graditeljstva
̶  prerada projektnog rješenja prema mišljenjima i prijedlozima
	̶  pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, iz katastarskih planova i drugih službenih materijala
̶  izrada topografskih i hidroloških podloga
̶  geotehnički istražni radovi za potrebe idejnog projekta
̶  izrada prethodnih studija opravdanosti
̶  izrada planova postojećih instalacija


	

	Lokacijska dozvola
̶  ishođenje lokacijske dozvole
̶  koordinacija za usklađenje posebnih uvjeta

	4. Glavni projekt
̶  daljnja razrada projektnog rješenja (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta
̶  tehnički opis s opisom izvođenja radova te naznakom primijenjenih tehničkih normativa i standarda
̶  situacija u mjerilu 1 : 1000
̶  situacija na katastarskom planu
̶  uzdužni profili u mjerilu 1 : 1000/1 : 100
̶  nacrti (tlocrti, karakteristični presjeci, poprečni profili, tipski nacrti, pogledi, sheme) u mjerilu 1 : 100, 1 : 50 i 1 : 25
̶  detaljni podaci o geomehaničkim svojstvima tla i načinu temeljenja
̶  potrebni proračun statike, hidraulike, energetike, fizikalnih svojstava objekata i drugog s naznakom ispitivanja koja treba provesti tijekom građenja
̶  proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine
̶  program kontrole i osiguranja kvalitete
̶   posebni tehnički uvjeti za građenjegrađevine
̶  sudjelovanje u obrazlaganju glavnog projekta upravnom tijelu graditeljstva i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima
̶  privremena procjena važnih faza građenja
̶  proračun troškova građenja
	
̶  izrada konačne studije opravdanosti

	
	Građevinska dozvola
̶  dopuna i ispravak proračuna i nacrta
̶  ishođenje građevinske dozvole


	5. Izvedbeni projekt
̶  razrada glavnog projekta, uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja
̶  grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnima za građenje, uključujući detaljne crteže u potrebnom mjerilu
̶  razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere te integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja
	
̶  izrada vremenskih i mrežnih planova

	6. Troškovnik radova

̶  izrada izračuna količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju s rješenjima ostalih stručnih suradnika u projektiranju
̶  irada troškovnika s opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova.

	
̶  priprema dokumentacije za provedbu natječaja, izrada opisa radova te općih i posebnih uvjeta građenja

	
	Projektantski nadzor
̶  sadržaj usluge definiran člankom 92.

	
	Glavni projektant 
̶  sadržaj usluge definiran člankom 92.


[bookmark: _Toc457679782]
Utvrđivanje proračunskih troškova građenja
Članak 88.
(1) Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja vanjskog vodovoda i kanalizacije određuje se prema proračunskim troškovima građenja građevine, prema stupnju složenosti građevine i prema tablici broja norma sati. 
(2) Proračunski troškovi su troškovi građenja građevine. Određuju se: 
1. za faze poslova od 1. do 4. prema proračunu troškova, a ako on ne postoji, prema procjeni troškova 
2. za faze poslova 5. i 6. prema ponudbenim troškovima, a ako oni ne postoje, prema proračunu troškova
[bookmark: _Toc457679783]Klasificiranje građevina prema stupnju složenosti za poslove projektiranja vanjskog vodovoda i kanalizacije
Članak 89.
(1) Prema obilježjima procjene navedenima u stavku 2. ovoga članka, građevine vanjskog vodovoda i kanalizacije svrstavaju se u sljedeće stupnjeve složenosti:
· stupanj složenosti I.: građevine s vrlo malim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti II.: građevine s manjim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti III.: građevine s prosječnim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti IV.: građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima 
· stupanj složenosti V.: građevine s vrlo velikim projektnim zahtjevima.
(2) Obilježja procjene su: 
1. geološka i geotehnička svojstva građevinskog zemljišta 
2. stupanj tehničkog opremanja 
3. zahtjevi za uklapanje u okolinu 
4. opseg funkcionalnih cjelina, konstrukcijski ili tehnički zahtjevi 
5. uvjeti specifični za struku.
(3) Prema obujmu obilježja procjene, sljedeće građevine vanjskog vodovoda i kanalizacije svrstavaju se obično u sljedeće stupnjeve složenosti: 
̶  stupanj složenosti I.: 
· jednostavne vodovodne mreže 
· jednostavna kanalizacija
̶  stupanj složenosti II.:
· složene vodovodne mreže s manjim građevinama (oknima) 
· složene kanalizacije s manjim građevinama
̶  stupanj složenosti III.:
· manje i jednostavnije građevine na vodovodnoj mreži (zahvati, prekidne komore, okna posebne namjene itd.) 
· najjednostavniji uređaji za čišćenje kanalizacijskih voda 
· manje i jednostavnije građevine na kanalizaciji (okna posebne namjene, spojevi kanala, ušća u recipijent itd.) 
· oteretni kanali, manji retencijski bazeni itd. 
̶  stupanj složenosti IV.:
· složenije građevine na vodovodnoj mreži 
· podzemni (ukopani) rezervoari 
· manje crpne stanice (vodovodne i kanalizacije) i manja hidroforska postrojenja 
· najjednostavniji uređaji za pripremu pitkih voda 
· uređaji za pročišćavanje otpadnih voda s mehaničkim i biološkim pročišćavanjem 
· složeni oteretni kanali i građevine na njima (preljevne građevine, zaporni organi itd.) 
· sifoni 
· složeniji retencijski bazeni bez većih dimenzija.
̶  stupanj složenosti V.:
· vrlo složene građevine na vodoopskrbnim sustavima 
· vodotornjevi 
· složene crpne stanice (vodoopskrbne i kanalizacijske) 
· složeni uređaji za pripremu pitkih voda 
· složeni uređaji za preradu (pročišćavanje) otpadnih voda (mehaničko i biološko čišćenje s iskorištenjem produkata) 
· veliki rezervoari i druge građevine na složenim temeljima.
[bookmark: _Toc457679784]Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja građevina vanjskog vodovoda i kanalizacije
Članak 90.
Raspon vrijednosti norma sati za osnovne poslove projektiranja vanjskog vodovoda i kanalizacije prikazan je u tablici 28.
Tablica 38.	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslove projektiranja vanjskog vodovoda i kanalizacije 
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	14.600
	36
	58
	58
	70
	70
	91
	 
	 
	 
	 

	19.900
	47
	73
	73
	89
	89
	115
	 
	 
	 
	 

	29.200
	64
	98
	98
	119
	119
	151
	 
	 
	 
	 

	49.100
	97
	147
	147
	178
	178
	221
	221
	320
	 
	 

	98.200
	171
	251
	251
	302
	302
	366
	366
	511
	 
	 

	146.000
	235
	340
	340
	409
	409
	488
	488
	669
	 
	 

	199.000
	303
	432
	432
	519
	519
	611
	611
	825
	 
	 

	292.000
	413
	581
	581
	696
	696
	808
	808
	1.070
	1.070
	1.164

	491.000
	628
	867
	867
	1.036
	1.036
	1.179
	1.179
	1.521
	1.521
	1.650

	982.000
	1.102
	1.481
	1.481
	1.761
	1.761
	1.951
	1.951
	2.432
	2.432
	2.628

	1.460.000
	1.519
	2.010
	2.010
	2.386
	2.386
	2.603
	2.603
	3.181
	3.181
	3.429

	1.990.000
	1.953
	2.554
	2.554
	3.026
	3.026
	3.262
	3.262
	3.925
	3.925
	4.223

	2.920.000
	2.663
	3.432
	3.432
	4.057
	4.057
	4.309
	4.309
	5.087
	5.087
	5.460

	4.910.000
	4.057
	5.125
	5.125
	6.042
	6.042
	6.289
	6.289
	7.234
	7.234
	7.740

	9.820.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.412
	11.567
	11.567
	12.326

	14.730.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.982
	15.222
	15.222
	16.181

	19.910.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17.405
	18.666
	18.666
	19.805



Postoci utrošenih norma sati za pojedinu fazu projektiranja
Članak 91.
(1) Broj norma sati izračunan prema tablici 38. iz članka 90. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 39. 
Tablica 39.	Vrednovanje osnovnih poslova u postocima ukupnog broja norma sati za izradu projekata vanjskog vodovoda i kanalizacije
	Faza
	Osnovni posao
	%

	1.
	Provjera zadatka 
	2

	2.
	Idejno rješenje 
	10

	3.
	Idejni projekt 
	30

	4.
	Glavni projekt 
	38

	5.
	Izvedbeni projekt 
	15

	6.
	Troškovnik 
	5


[bookmark: _Toc457679785](2) Ako naručitelj ugovara izvođenje iduće faze s drugim projektantom koji nije izradio projekt prethodne faze, objektivno je povećanje norma sati za 10 % zbog upoznavanja s projektnom dokumentacijom i utvrđivanja usklađenosti projekata.

Ostale usluge vezane uz projektiranje vanjskog vodovoda i kanalizacije
Članak 92.
U ostale usluge ubrajaju se: 
1. Sudjelovanje u raspisivanju natječaja i ugovaranju radova 
Opis usluga je sljedeći: 
· ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
· sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje 
· sudjelovanje u sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda 
· sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova 
· sudjelovanje u odabiru izvoditelja.
Broj norma sati iznosi 5 % od ukupnog broja norma sati za izradu projekta. 
2. Projektantski nadzor 
Norma sati određuju se slobodno ili prema stvarno utrošenom vremenu.
Projektantski nadzor može obuhvaćati sljedeće usluge:
̶ usluge vezane uz davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti) 
̶ obilazak gradilišta tijekom građenja po dogovoru i pozivu, obično na dan koordinacijskog sastanka, a eventualne potrebe za češćim dolascima potrebno je posebno ugovoriti
̶  tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih uz projektnu dokumentaciju 
̶ izradu izmjena i dopuna projekta kad se tijekom građenja ustanovi da treba nešto mijenjati i dopunjavati što se nije moglo predvidjeti prije (npr. kod rekonstrukcije), a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  izrada izmjena i dopuna projekta koje nije sam izradio, pod uvjetom da projekt nedovoljno objašnjava tehnička rješenja, a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama i zahtjevima drugih projektanata tijekom građenja
̶ kontrolu izvedbe radova, provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove prihvatljivosti
̶  tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzornog inženjera koji su vezani uz projekt
̶ savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanima uz izvođenje radova predviđenih projektom
̶  sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled.

Projektantski nadzor ne obuhvaća tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivosti tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu za predviđene proizvode i opremu. Projektantski nadzor ne pokriva obveze stručnog nadzora građenja kao ni praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžaba, provjeru i prikupljanje dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradnju, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.

Obveza izvršitelja projektantskog nadzora traje tijekom izvođenja radova do primopredaje građevine na korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća. Obveze izvršitelja ne odnose se na razdoblje izvođačevih jamstvenih rokova.
Broj potrebnih norma sati ugovara se slobodno ili kao vremenska naknada, a ovisno o poslovima koji se ugovore, može iznositi od 10 do 30 % ukupnog vremena potrebnog za sve faza projekta.
3. Usluge glavnog projektanta
Ako izvršitelj preuzima ulogu glavnog projektanta, osim osnovnih usluga ima obvezu vođenja procesa projektiranja, što uključuje odgovornost za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata svih struka.

Usluga glavnog projektanta obuhvaća:
· koordinaciju aktivnosti među svim sudionicima faze projektiranja
· obavezu izrade i odgovornost za provedbu terminskih planova koji se odnose na projektiranje
· preuzimanje odgovornosti za provedbu u zadanim rokovima uime svih podizvođača – projektanta drugih struka
· odgovornost za tehničko-sadržajnu kvalitetu svih vrsta projekata.
Vođenjem procesa projektiranja preuzimaju se i obveze investitora:
· preuzimanje i obavljanje funkcije središnjeg mjesta za koordiniranje projekta
· terminska i sadržajno-stručna koordinacija naručenih usluga projektiranja svih projekata
· provjera međusobne usklađenosti projektne dokumentacije svih struka i ispunjenja projektnih zadataka
· provjera troškovnika svih projektanata
· objedinjeno izvještavanje naručitelja
· preuzimanje i obavljanje funkcije vođenja procesa projektiranja vezano uz donošenje odluka, izmjene i poveznice
· razvijanje, izrada i ažuriranje cjelovitih planova vezanih uz termine i troškove
· realiziranje zahtjeva naručitelja u odnosu na projektante svih struka.
Vođenje projektiranja podrazumijeva i preuzimanje ugovorno-pravnih rizika i rizika povezanih s obvezatnom strukovnom odgovornošću svih projektanata, osobito:
· odabir i sklapanje ugovora s projektantima svih struka te praćenje ispunjenja ugovora
· provjeru i odobrenje računa za izvršene usluge projektanta svih struka
· rizik povezan s odgovornošću za međusobnu neusklađenost projektne dokumentacije svih struka
· upravljanje potrebnim promjenama na projektima svih struka uime naručitelja
· preuzimanje rizika za slučaj kašnjenja, otkaza i stečaja projektanata svih struka
· odgovornost za međusobnu suradnju svih projektanata. 

Broj potrebnih norma sati ovisi o složenosti projekta i uslugama koje se ugovaraju za pojedina stručna područja, koja treba koordinirati, te o rizicima preuzetima pri izvršenju ugovora. 
Broj norma sati određuje se kao dodatak od 20 % ukupnog vremena potrebnog za izradu svih ugovorenih projekta.
A.11. Geotehnički projekt
Svrha usluge
Članak 93.
(1) Geotehničko projektiranje u osjetljivim i specifičnim uvjetima zahtijeva angažman stručnjaka specijalista, geotehničara, koji će za konkretan geotehnički problem na osnovi podataka iz geotehničkog elaborata, a po potrebi i uz dodatnu suradnju s drugim specijalistima (geolozima, hidrauličarima, seizmolozima, hidrogeolozima, geofizičarima, kemičarima i dr.), definirati geotehničke modele. Geotehnički model obuhvaća:
· prostorni raspored slojeva ili zona tla sličnog geološkog podrijetla i sličnih mehaničkih svojstava (ili mehaničkih svojstava koja pokazuju neku prostornu pravilnost kao što je linearni porast čvrstoće s dubinom)
· parametre tla u svim zonama ili slojevima zajedno sa zakonitostima na koje se ti parametri odnose te uvjetima i pretpostavkama pod kojim oni predstavljaju prihvatljivu aproksimaciju prirodnog ponašanja tla u rasponu od značajne za predviđeni građevinski zahvat
· rubne uvjete koji mogu utjecati na izabrani geotehnički model koji se mogu javiti tijekom građenja kao i tijekom eksploatacije građevine.
(2) Geotehničkim projektom posebno treba rješavati nepovoljne utjecaje dinamičkih opterećenja, podlokavanja temelja, nejednolikog slijeganja, klizanja tla, oscilacija podzemne vode i sličnog na tehnički ispravan i ekonomski opravdan način. Svrha se od slučaja do slučaja postiže primjenom poboljšanja mehaničkih svojstava temeljnog tla (zamjena materijala, kemijska, temperaturna, elektrostabilizacija, injektiranje, mlazno injektiranje, vibrokompaktiranje), primjenom plitkih temelja (temelji samci, temeljne trake, roštilji, ploče) te primjenom dubokih temeljenja (bušeni, utisnuti, zabijeni piloti malih i velikih promjera, kameni stupnjaci, betonski stupnjaci, zdenci, kesoni i dr.).
Kod problema stabilizacije nestabilnih padina (klizišta, puzišta, odroni) svrha se postiže primjenom drenažnih sustava (kopani, bušeni, sifonski i drugi drenovi) i potpornih konstrukcija (masivne, lagane, pilotske stijene, vertikale izvedene od panela dijafragme, bez upotrebe geotehničkih sidara ili s njihovom upotrebom), kod problema površinske nestabilnosti primjenom pletera, pokrivača od geometarijala, hidrosjetve, mlazno injektiranog betona, a kod problema zaštite stabilnosti i zaštita od prodora vode dubokih građevinskih jama primjenom nosivih i vododrživih elemenata (dijafragme, žmurje, secant piloti, stijene izvedene tehnologijom mlazno injektiranog betona i dr.).
Sadržaj usluge
Članak 94.
Sadržaj usluge izrade geotehničkog projekta osobit je te se povjerava specijalistima geotehničarima. Sadržaj glavnog projekta sastoji se od dokazivanja stabilnosti tla i građevina dopunjenog statičkim proračunima i nacrtima geotehničkog projekta u mjerilu koje izvođačima radova omogućava tehnički ispravnu provedbu. Posebno se rade tehničke upute za izvođenje radova u kojima su predviđene sve faze izvođenja, uz vođenje zapisnika o izvođenju u koji se unose važne pojave ili tijek ponašanja svakog pojedinog osjetljivog elementa. Ponekad su predviđeni prethodna provedba ispitivanja probnim opterećenjem te monitoring tijekom građenja i po njegovom završetku. Tim radnjama dodatno se potvrđuju pretpostavke geotehničkih modela, rezultati provedenih proračuna i projektna rješenja, a sve u cilju ostvarenja ponašanja tla i građevine u okvirima dopuštenih pomaka i deformacija.
(1) Poslovi projektiranja geotehničkih objekata obuhvaćaju građenje nove, rekonstrukciju i održavanje postojeće građevine. 
(2) Poslovi projektiranja geotehničkih objekata obuhvaćaju 6 osnovnih faza izrade projekta. Poslovi koji se obavljaju u sklopu pojedine faze izrade projekta prikazani su u tablici 40. 
Tablica 40. Opis faza poslova projektiranja geotehničkih objekata
	Osnovni poslovi 
	Dodatni poslovi

	1. Provjera zadatka
̶ ̶  razjašnjavanje projektnog zadatka
̶  procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta, koji se ne odnose samo na temeljno tlo, već i na vrstu i oblik cijele građevine
̶  obilazak terena
̶  objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak
̶  prikupljanje i vrednovanje podloga
̶  razjašnjavanje projektnih podataka
̶  procjena obujma poslova i potrebnih predradnji kao što su ispitivanje građevinskog zemljišta, geodetski poslovi i zaštita od poplave
̶  formuliranje pomoći pri izboru projektanata drugih struka.
̶  sažetak rezultata 

	̶  odabir i obilazak sličnih građevina
̶  utvrđivanje posebnih, normama neutvrđenih opterećenja 

	2. Idejno rješenje
̶  Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i osnova za izradu idejnog projekta.
Idejno rješenje podrazumijeva provjeru uvjeta (terenskih i ostalih), postavljanje i analizu mogućih varijanti rješenja i odabir najpovoljnije varijante.

	


	3. Idejni projekt
̶  analiza osnova
̶  usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani osobito prostornim planovima, planiranjem okoliša, detaljnim prostornim planovima, regulacijskim planovima kao i lokalnim i izvanmjesnim planovima infrastrukture
̶  ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstrukcijsko oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost
̶  pribavljanje i vrednovanje službenih podloga
̶  razrada projektnog koncepta, uključujući ispitivanje alternativnih rješenja prema istim zahtjevima, uz pomoć grafičkih prikaza i u  dogovoru s drugim stručnim suradnicima u projektiranju odabir optimalnog rješenja
̶  razjašnjenje i tumačenje važnih okolnosti, procesa i uvjeta specifičnih za struku
̶  sudjelovanje u pripremnim razgovorima s upravnim tijelima graditeljstva i drugim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola
̶  prerada projektnog koncepta prema mišljenjima i prijedlozima
̶    geostatički proračuni i dimenzioniranje elemenata (npr. potpornog zida, temelja, sidara, pilota…) na razini idejnog projekta
̶  procjena troškova
̶  prikaz svih rezultata idejnog projekta
̶  usklađenja prema posebnim uvjetima
̶  izrada grafičkog prikaza planiranog zahvata i preklapanje s cijelom građevinom i granicom ohuhvata idejnog projekta 


	
̶  

	
	Lokacijska dozvola
̶  ishođenje lokacijske dozvole
̶  potrebe za doradom i preradom idejnog projekta


	4. Glavni projekt
̶  daljnja razrada projektnog koncepta (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta
̶  izvještaj s obrazloženjem
̶  proračuni specifični za struku
̶  grafički prikaz cjelokupnog glavnog projekta
̶  plan rokova građenja i troškova, procjena i obrazloženje namjenskih troškova
̶  sudjelovanje u obrazlaganju glavnog projekta upravnom tijelu graditeljstva i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima
̶  dogovori s upravnim tijelima graditeljstva i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole
̶  dorada i prilagodba projektnog materijala, opisa i proračuna na temelju priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju
Glavni projekt sadržava tehnički opis s naznakom primijenjenih tehničkih normativa i standarda, opis izvođenja radova, program kontrole i osiguranja kvalitete, potrebne nacrte, karakteristične presjeke, tlocrte, poglede, uzdužne profile, poprečne profile, sheme instalacija i drugo, statičke proračune, geostatičke proračune te posebne tehničke uvjete za građenje pojedinih novih elemenata građevine.

	
̶  


	

	Građevinska dozvola
̶ dopuna i ispravak proračuna i nacrta
̶    sudjelovanje u dobivanju pristanka od zainteresiranih strana 

	5. Izvedbeni projekt
̶  ̶  razrada rezultata faza poslova 3. i 5. (etapna razrada i grafički prikaz rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja
̶  grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnima za građenje, uključujući detaljne crteže u potrebnom mjerilu
̶  razrada podloga za ostale stručne suradnike u projektiranju i inženjere te integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja
̶  dopuna izvedbenog projekta tijekom izvedbe građevine
	
̶    izrada vremenskih i mrežnih planova

	6. Troškovnik radova
̶    izrada izračuna količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju s rješenjima ostalih stručnih suradnika u projektiranju
̶  izrada troškovnika s opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova
	̶   sudjelovanje u pripremi dokumentacije za provedbu natječaja, izrada opisa radova te općih i posebnih uvjeta građenja

	
	Projektantski nadzor
̶  sadržaj usluge definiran člankom 99.

	
	Glavni projektant 
̶  sadržaj usluge definiran člankom 99.



Utvrđivanje proračunskih troškova građenja
Članak 95.

(1) Broj norma sati za poslove koji se odnose na poslove izrade geotehničkih projekata određuje se prema proračunskim troškovima građenja građevine, stupnju složenosti geotehničkog projekta i tablici norma sati.

(2) Broj norma sati za izradu vrlo složenih geotehničkih projekata, u koji spadaju i geotehnički projekti vezani uz linijske građevine, može se ugovoriti slobodno.

(3) Broj norma sati odnosi se samo na radove u kojima sudjeluje stručnjak geotehničar. 

Klasificiranje geotehničkih objekata prema stupnju složenosti za poslove izrade geotehničkih projekata
Članak 96.
Stupanj složenosti poslova izrade geotehničkog elaborata određuje se na temelju sljedećih obilježja:
̶  stupanj složenosti I.: 
Vrlo jednostavni geotehnički uvjeti za rješenje geotehničkog zadatka, osobito kada se odnose:
· na građevine s malom razinom osjetljivosti na slijeganje s ujednačenim načinom temeljenja kod približno ujednačene građe tla i stijenske mase s ujednačenom nosivošću (jednakom čvrstoćom) i ujednačenim slijeganjem unutar građevne površine;
̶  stupanj složenosti II.: 
Jednostavni geotehnički uvjeti za rješenje geotehničkog zadatka, osobito kada se odnose: 
· na građevine s malom razinom osjetljivosti na slijeganje i s različitim načinom temeljenja ili vrlo različitim opterećenjem na tlo unutar područja građevine kod približno ujednačene građe tla s ujednačenom nosivošću i ujednačenim slijeganjem unutar građevne površine
· na građevine s malom razinom osjetljivosti na slijeganje i ujednačenim načinom temeljenja kod neujednačene građe tla s različitom nosivošću i različitim slijeganjem unutar građevne površine; 
̶  stupanj složenosti III.: 
Složeni geotehnički uvjeti za rješenje geotehničkog zadatka, osobito kada se odnose: 
· na slijeganje unutar građevne površine
· na građevine osjetljive na slijeganje i na građevine s malom razinom osjetljivosti na slijeganje i s različitim načinom temeljenja ili s vrlo različitim opterećenjem na tlo unutar područja građevine kod neujednačene građe tla s različitom nosivošću i različitim slijeganjem unutar građevine površine 
· na građevine s malom razinom osjetljivosti na slijeganje i ujednačenim načinom temeljenja kod neujednačene građe tla s različitom nosivošću i različitim slijeganjem unutar građevne površine; 
̶  stupanj složenosti IV.: 
Vrlo složeni geotehnički uvjeti za rješenje geotehničkog zadatka, osobito kada se odnose:
· na građevine s vrlo velikom razinom osjetljivosti na slijeganje kod neujednačene građe tla s različitom nosivošću i različitim slijeganjem unutar građevne površine 
· na građevine osjetljive i malo osjetljive na slijeganje s različitim načinom temeljenja ili s vrlo različitim opterećenjem na tlo unutar područja građevine kod neujednačene građe tla s vrlo različitom nosivošću i različitim slijeganjem unutar građevne površine; 
̶  stupanj složenosti V.: 
Teški geotehnički uvjeti za rješenje geotehničkog zadatka, osobito kada se odnose:
· na građevine s vrlo velikom razinom osjetljivosti na slijeganje kod neujednačene građe tla s vrlo različitom nosivošću i s vrlo različitim slijeganjem unutar građevne površine. 

Broj norma sati za osnovne poslove projektiranja geotehničkih objekata
Članak 97.
Raspon vrijednosti norma sati za osnovne poslove projektiranja geotehničkih objekata prikazan je u tablici 41. 
Tablica 41.	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslove izrade geotehničkog projekta
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	29.200
	65
	120
	120
	175
	175
	230
	230
	285
	285
	340

	49.100
	102
	186
	186
	264
	264
	354
	354
	432
	432
	516

	98.200
	168
	308
	308
	427
	427
	560
	560
	693
	693
	819

	146.000
	240
	424
	424
	592
	592
	768
	768
	944
	944
	1.112

	199.000
	315
	558
	558
	765
	765
	990
	990
	1.215
	1.215
	1.431

	292.000
	420
	740
	740
	1.020
	1.020
	1.310
	1.310
	1.610
	1.610
	1.890

	491.000
	605
	1.056
	1.056
	1.430
	1.430
	1.826
	1.826
	2.233
	2.233
	2.607

	982.000
	948
	1.608
	1.608
	2.148
	2.148
	2.736
	2.736
	3.336
	3.336
	3.864

	1.460.000
	1.261
	2.106
	2.106
	2.795
	2.795
	3.549
	3.549
	4.316
	4.316
	4.992

	1.990.000
	1.596
	2.646
	2.646
	3.472
	3.472
	4.396
	4.396
	5.348
	5.348
	6.160

	2.920.000
	2.085
	3.420
	3.420
	4.455
	4.455
	5.610
	5.610
	6.810
	6.810
	7.815

	4.910.000
	3.003
	48.345
	48.345
	6.237
	6.237
	78.045
	78.045
	9.471
	9.471
	10.807

	9.820.000
	 
	7.398
	7.398
	9.378
	9.378
	11.664
	11.664
	14.112
	14.112
	16.020

	14.730.000
	 
	 
	10.020
	12.600
	12.600
	15.560
	15.560
	18.820
	18.820
	21.280

	19.910.000
	 
	 
	 
	1.665
	1.665
	20.516
	20.516
	24.771
	24.771
	27.945

	29.200.000
	 
	 
	 
	 
	2.249
	27.612
	27.612
	33.280
	33.280
	37.388

	49.110.000
	 
	 
	 
	 
	3.102
	37.950
	37.950
	45.660
	45.660
	51.060



Postoci utrošenih norma sati za pojedinu fazu projektiranja
Članak 98.
(1) Broj norma sati izračunat prema tablici 41. iz članka 97. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 42.
Tablica 42.	Vrednovanja osnovnih poslova u postocima ukupnog broja norma sati za izradu geotehničkih projekata

	Faza
	Osnovni posao
	%

	1.
	Provjera zadatka 
	2

	2.
	Idejno rješenje 
	5

	3.
	Idejni projekt 
	13

	4.
	Glavni projekt 
	50

	5.
	Izvedbeni projekt 
	23

	6.
	Troškovnik 
	7


(2) Ako naručitelj ugovara izvođenje iduće faze s drugim projektantom koji nije izradio projekt prethodne faze, objektivno je povećanje norma sati za 10 % zbog upoznavanja s projektnom dokumentacijom i utvrđivanja usklađenosti projekata.

Ostale usluge vezane uz projektiranje i građenje geotehničkih objekata
Članak 99.
U ostale usluge ubrajaju se: 
1. Sudjelovanje u raspisivanju natječaja i ugovaranju radova 
Opis usluga je sljedeći: 
· ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
· sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje 
· sudjelovanje u sastavljanju predračuna prema jediničnim i paušalnim cijenama ponuda 
· sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom predračunskih troškova i ponudbenih troškova 
· sudjelovanje u odabiru izvoditelja.
Broj norma sati iznosi 5 % od ukupnog broja norma sati za izradu projekta. 
2. Projektantski nadzor 
Norma sati određuju se slobodno ili prema stvarno utrošenom vremenu.
Projektantski nadzor može obuhvaćati sljedeće usluge:
̶ usluge vezane uz davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti) 
̶ obilazak gradilišta tijekom građenja po dogovoru i pozivu, obično na dan koordinacijskog sastanka, a eventualne potrebe za češćim dolascima potrebno je posebno ugovoriti
̶  tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih uz projektnu dokumentaciju 
̶ izradu izmjena i dopuna projekta kad se tijekom građenja ustanovi da treba nešto mijenjati i dopunjavati što se nije moglo predvidjeti prije (npr. kod rekonstrukcije), a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  izrada izmjena i dopuna projekta koje nije sam izradio, pod uvjetom da projekt nedovoljno objašnjava tehnička rješenja, a koje ne podrazumijevaju postupke izmjena i dopuna akata kojima se odobrava građenje
̶  procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama i zahtjevima drugih projektanata tijekom građenja
̶ kontrolu izvedbe radova, provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove prihvatljivosti
̶  tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzornog inženjera koji su vezani uz projekt
̶ savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanima uz izvođenje radova predviđenih projektom
̶  sudjelovanje u radu komisije za tehnički pregled.

Projektantski nadzor ne obuhvaća tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivosti tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu za predviđene proizvode i opremu. Projektantski nadzor ne pokriva obveze stručnog nadzora građenja kao ni praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžaba, provjeru i prikupljanje dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradnju, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.

Obveza izvršitelja projektantskog nadzora traje tijekom izvođenja radova do primopredaje građevine na korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća. Obveze izvršitelja ne odnose se na razdoblje izvođačevih jamstvenih rokova.
Broj potrebnih norma sati ugovara se slobodno ili kao vremenska naknada, a ovisno o poslovima koji se ugovore, može iznositi od 10 do 30 % ukupnog vremena potrebnog za sve faza projekta.
3. Usluge glavnog projektanta
Ako izvršitelj preuzima ulogu glavnog projektanta, osim osnovnih usluga ima obvezu vođenja procesa projektiranja, što uključuje odgovornost za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata svih struka.

Usluga glavnog projektanta obuhvaća:
· koordinaciju aktivnosti među svim sudionicima faze projektiranja
· obavezu izrade i odgovornost za provedbu terminskih planova koji se odnose na projektiranje
· preuzimanje odgovornosti za provedbu u zadanim rokovima uime svih podizvođača – projektanta drugih struka
· odgovornost za tehničko-sadržajnu kvalitetu svih vrsta projekata.
Vođenjem procesa projektiranja preuzimaju se i obveze investitora:
· preuzimanje i obavljanje funkcije središnjeg mjesta za koordiniranje projekta
· terminska i sadržajno-stručna koordinacija naručenih usluga projektiranja svih projekata
· provjera međusobne usklađenosti projektne dokumentacije svih struka i ispunjenja projektnih zadataka
· provjera troškovnika svih projektanata
· objedinjeno izvještavanje naručitelja
· preuzimanje i obavljanje funkcije vođenja procesa projektiranja vezano uz donošenje odluka, izmjene i poveznice
· razvijanje, izrada i ažuriranje cjelovitih planova vezanih uz termine i troškove
· realiziranje zahtjeva naručitelja u odnosu na projektante svih struka.
Vođenje projektiranja podrazumijeva i preuzimanje ugovorno-pravnih rizika i rizika povezanih s obvezatnom strukovnom odgovornošću svih projektanata, osobito:
· odabir i sklapanje ugovora s projektantima svih struka te praćenje ispunjenja ugovora
· provjeru i odobrenje računa za izvršene usluge projektanta svih struka
· rizik povezan s odgovornošću za međusobnu neusklađenost projektne dokumentacije svih struka
· upravljanje potrebnim promjenama na projektima svih struka uime naručitelja
· preuzimanje rizika za slučaj kašnjenja, otkaza i stečaja projektanata svih struka
· odgovornost za međusobnu suradnju svih projektanata. 

Broj potrebnih norma sati ovisi o složenosti projekta i uslugama koje se ugovaraju za pojedina stručna područja, koja treba koordinirati, te o rizicima preuzetima pri izvršenju ugovora. 
Broj norma sati određuje se kao dodatak od 20 % ukupnog vremena potrebnog za izradu svih ugovorenih projekta.

Odstupanja
Članak 100.
(1) Norma sati utvrđeni prema članku --. mijenjaju se u slučajevima rekonstrukcije postojećih građevina, a povećanje iznosi od 25 do 50 %.
 
(2) Norma sati utvrđeni prema članku --. mijenjaju se u slučajevima kada se u geotehničkom projektu nalaze samo geostatički proračuni bez programa kontrole i osiguranja kvalitete, detaljnih grafičkih prikaza i troškovnika te proračuna npr. betona i armature. Ti dijelovi projekta su onda sastavni dijelovi drugih mapa projekta i tada je smanjenje norme sati od 15 do 45 %.
	
B. POSLOVI PREGLEDA GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA U CILJU ODRŽAVANJA GRAĐEVINE

Svrha usluge
Članak 101.
(1) Vlasnici građevina obavezni su osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu, te unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. Obavezan je izraditi plan i program održavanja za građevine svrstane u 1., 2. i 3. skupinu prema Zakonu o gradnji.
(2) Vlasnik odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinama održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine i druge slične stručne poslove mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.
(3) Održavanje građevina provodi se u skladu s Zakonom o gradnji i prema odredbama Pravilnika o održavanju građevina i u skladu s odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, u odnosu na vremenske razmake održavanja i građevine po vrsti i po namjeni.

Opis poslova 
Članak 102.
(1) Pregledi građevina provode se u skladu s Zakonom o gradnji i prema odredbama Pravilnika o održavanju građevina i u skladu s odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, u odnosu na sadržaj pregleda U sklopu redovitog održavanja građevinske konstrukcije provode se redoviti pregledi, koji se s obzirom na vremenske intervale provođenja i obim radnji provode kao:
1. osnovni pregledi
2. glavni pregledi
3. dopunski pregledi koji se provode za pojedine građevinske konstrukcije u skladu s posebnim pravilima propisanima Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije, za pojedine vrste konstrukcija te u izvanrednim situacijama kao što su potres, olujno nevrijeme, poplava i slično.
(2) Osnovni pregledi građevina čija je svrha utvrđivanje općeg stanja građevine moraju obuhvatiti uvid u raspoloživu dokumentaciju i vizualan pregled stanja glavnih elemenata građevine koji su važni za nosivost i otpornost na požar konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje građevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosači, zatege i sl.), a čijim otkazivanjem može biti ugrožena sigurnost korisnika građevine i/ili prouzročena znatna materijalna šteta.
(3) Glavni pregledi građevina, čija je svrha utvrđivanje stanja konstrukcije i materijala, obavezno moraju obuhvatiti kontrolu:
· temelja – pregled stanja dostupnih dijelova temelja, a za temelje u vodi i podvodni pregled te posrednu kontrolu provjerom ispravnosti geometrije ostalih dijelova građevine
· stanja elemenata nosive konstrukcije – detaljan pregled obavezan je za elemente konstrukcije koji su važni za nosivost konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje građevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosači, zatege i sl.), a čijim otkazivanjem može biti ugrožena sigurnost korisnika građevine i/ili prouzročena znatna materijalna šteta
· geometrije konstrukcije, koja je obavezna za sve one dijelove čija bi promjena oblika ili dimenzija u odnosu na izvorno izvedeno stanje mogla utjecati na sigurnost ili funkcionalnost građevine
· stanja ležajeva i oslonaca (pravilnost položaja, pritegnutost, čistoća, oštećenja i funkcionalnost)
· stanja zaštite od korozije
· stanja otpornosti na požar (premazi, zaštitne obloge, zaštitni slojevi i sl.)
· stanja sustava za odvodnju i drenažu
· stanja priključaka instalacija i opreme na elemente konstrukcije
· brtvljenja odnosno provjetravanja kod sandučastih elemenata
· stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi kao što su ograde, penjalice, leđnici ili vodilice
· ugrađene opreme za opažanje i mjerenje ponašanja građevinske konstrukcije (monitoring).
(4) Ako redoviti i glavni pregledi u sklopu održavanja nisu rađeni od dana kada je građevina izgrađena, prvo je potrebno izraditi Projekt postojećeg stanja građevine koji sadržava:
· opis tehničkog stanja postojeće građevine koja se ocjenjuje (sve snimke postojećeg stanja građevine, obavezno uključujući snimke oštećenja)
· podatke o aktu na temelju kojeg je izgrađena odnosno kojim je stekla status postojeće građevine
· provjeru i analizu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu
· analizu temeljnih zahtjeva građevine
· ocjenu postojećeg stanja građevinske konstrukcije kojom se ocjenjuje je li građevina uopće pogodna za uporabu i jesu li neophodni zahvati na unaprjeđenju temeljnih zahtjeva za građevinu, a sve prema provedenom detaljnom pregledu koji mora obuhvatiti cjelokupnu zonu zahvata koja se obnavlja (obavezno obuhvaća vizualan pregled, uvid u postojeću dokumentaciju i po potrebi provedbu istražnih radova kojima se utvrđuju vrsta i stanje konstrukcije, geometrija, mehanička svojstva i stanje svih konstruktivnih elemenata građevine, stanje svih drugih elemenata građevine kao što je su instalacija i oprema)
· program potrebnih prethodnih istraživanja koji uključuju istražne radove i ispitivanja konstrukcije, rezultate i nalaze istražnih radova sa shematskim prikazom oštećenja
· potrebnu razinu obnove građevine i/ili ocjenu je li građevina izgubila temeljne zahtjeve u toj mjeri da je urušena ili da njezina obnova nije moguća
· opis očekivanih zahvata na građevini s tehničkim rješenjima za poboljšanje i sa smjernicama za izradu projekta poboljšanja temeljnih zahtjeva građevine
Sadržaj usluge
Članak 103.
(1) Kod provedbe osnovnih pregleda, ako se utvrde nedostaci koji mogu utjecati na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, potrebno je provesti dodatne kontrole i ispitivanja.
(2) Kod provedbe glavnih pregleda građevina činjenice se utvrđuju vizualnim pregledom, mjerenjima, ispitivanjima te uvidom u dokumentaciju građevine, uređaja i opreme (projektna dokumentacija, građevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvješća, fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice i sl.) te na drugi prikladan način.
(3) Ako se pregledom utvrde nedostaci u tehničkim svojstvima građevinske konstrukcije, mora se provesti naknadno dokazivanje toga da građevina u zatečenom stanju ispunjava minimalno zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je projektirana i izvedena.
(4) U slučaju da se pokaže da zatečena tehnička svojstva građevine ne zadovoljavaju zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je konstrukcija projektirana i izvedena, potrebno je provesti zahvate (popravci, sanacija, adaptacija, rekonstrukcija) kojima se tehnička svojstva građevinske konstrukcije dovode na razinu koja zadovoljava minimalno zahtjeve tih propisa i pravila ili je ukloniti.(5) Za provedbu zahvata iz stavka 4. ovoga članka potrebno je izraditi odgovarajući projekt.

Broj norma sati za provedbu pregleda građevinskih konstrukcija u cilju održavanja građevina
Članak 104.
(1) Broj norma sati potrebnih za pregled građevinskih konstrukcija u cilju održavanja građevina određuje su u postotnom iznosu broja norma sati potrebnih za izradu projektne dokumentacije za taj tip građevine te u skladu s razinom složenosti i proračunskim troškovima građenja.
(2) Ovisno o tipu usluge, u nastavku dani su iznosi postotaka u odnosu na broj norma sati potrebnih za izradu projektne dokumentacije:
· osnovni pregled: 10 – 20 %
· glavni pregled: 40 – 60 %
· Projekt postojećeg stanja građevine: 100 %.


C. USLUGE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA

Obaveze stručnog nadzora građenja
Članak 105.
Tijekom obavljanja usluge stručnog nadzora građenja osoba koja je imenovana za nadzornog inženjera obvezna je izvršavati sve obaveze koje su propisane u zakonima i pravilnicima.  Provodi se pri građenju nove, rekonstrukciji i održavanju postojeće građevine. 
Navedene obaveze, među ostalim, obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:
· provjeravanje toga izvode li se radovi u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom i važećim propisima i pravilima struke
· provođenje nadzora svakodnevno i ažurno u skladu s dinamikom izvođenja radova 
· podnošenje odgovarajućih izvještaja investitoru o stanju radova u vezi s rokovima i kvalitetom izvedenih radova 
· davanje odgovarajućih naloga o izvođenju određenih radova izvođaču u slučaju potrebe za otklanjanjem nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koje bi nastupile njihovim neizvođenjem 
· izradu propisanog izvješća za tehnički pregled i sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda.
Sadržaj usluge stručnog nadzora građenja
Članak 106.
(1) Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od poslova stručnog nadzora građenja definiranog u zakonima i pravilnicima kojima se regulira područje prostornog uređenja i gradnje, od kontrole toga ispunjava li izvođač radova ugovorne obveze prema investitoru i od poduzimanja odgovarajućih mjera za provedbu tih obveza ako su te usluge predmet njihova međusobnog ugovora.
(2) Usluga stručnog nadzora građenja obuhvaća:
· provjeru kvalitete radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, prisustvo prilikom uzimanja uzoraka za ispitivanje)
· nadziranje građenja prema građevinskoj dozvoli i izvedbenom projektu (kontrola visinskih kota i duljina, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, provođenja koncepcije zgrade prema projektu, tumačenje nejasnoća iz projekta, rješavanje pojedinih detalja i sl.) 
· ostalo (kontrola unošenja podataka u građevinski dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvještaji i analize, pripremanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u gradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako ga je za to ovlastio naručitelj).


Osnove određivanja i izračun norma sati za poslove stručnog nadzora građenja
Članak 107.

(1) Naknada za poslove stručnog nadzora građenja ugovara se prema broju norma sati utvrđenih ovim Pravilnikom. 

(2) Naknada se izračunava za svaku struku posebno.

(3) Cijenu norma sata izračunava izvršitelj prema stvarnim troškovima obavljanja djelatnosti.
(4) Broj norma sati za poslove stručnog nadzora građenja odabire se iz tablica 45. do 54., ovisno o vrsti građevine, proračunskoj vrijednosti troškova građenja i stupnju složenosti građevine.
(5) Broj norma sati za osnovne poslove čije su vrijednosti proračunskih troškova građenja manje od onih navedenih u pojedinoj tablici može se prema članku 7. ovog Pravilnika obračunati kao paušalan, ali ne u iznosu većem od najvišeg broja norma sati za najniži iznos vrijednosti proračunskih troškova građenja naveden u pojedinoj tablici. 
(6) Broj norma sati za osnovne poslove čije su vrijednosti proračunskih troškova građenja veće od onih navedenih u pojedinoj tablici može se ugovoriti slobodno. 

Broj norma sati za poslove stručnog nadzora građenja pri građenju zgrada, građevina i instalacija
Članak 108.
(1) Najniži i najviši broj norma sati usluga za poslove stručnog nadzora građenja računaju se prema podacima u tablicama 45. - 54.
Tablica 43. 	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslove usluga stručnog nadzora građenja pri građenju zgrada
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	29.200
	28
	34
	34
	42
	42
	54
	54
	62
	62
	69

	49.100
	43
	53
	53
	65
	65
	83
	83
	95
	95
	104

	98.200
	80
	95
	95
	116
	116
	146
	146
	166
	166
	181

	146.000
	113
	134
	134
	161
	161
	202
	202
	228
	228
	248

	199.000
	148
	174
	174
	209
	209
	260
	260
	293
	293
	318

	292.000
	207
	242
	242
	288
	288
	355
	355
	399
	399
	432

	491.000
	327
	377
	377
	446
	446
	542
	542
	606
	606
	653

	982.000
	600
	683
	683
	796
	796
	952
	952
	1.060
	1.060
	1.136

	1.460.000
	849
	959
	959
	1.109
	1.109
	1.315
	1.315
	1.458
	1.458
	1.559

	1.990.000
	1.113
	1.251
	1.251
	1.438
	1.438
	1.693
	1.693
	1.872
	1.872
	1.997

	2.920.000
	1.557
	1.736
	1.736
	1.982
	1.982
	2.313
	2.313
	2.548
	2.548
	2.711

	4.910.000
	2.456
	2.710
	2.710
	3.063
	3.063
	3.533
	3.533
	3.872
	3.872
	4.104

	9.820.000
	4.507
	4.906
	4.906
	5.471
	5.471
	6.213
	6.213
	6.766
	6.766
	7.136

	14.730.000
	6.429
	6.943
	6.943
	7.682
	7.682
	8.644
	8.644
	9.378
	9.378
	9.862

	19.910.000
	8.369
	8.985
	8.985
	9.885
	9.885
	11.047
	11.047
	11.951
	11.951
	12.541




Tablica 44. 	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslove usluga stručnog nadzora građenja pri građenju inženjerskih građevina
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	29.200
	45
	57
	57
	68
	68
	80
	80
	91
	91
	103

	49.100
	69
	85
	85
	102
	102
	119
	119
	136
	136
	152

	98.200
	120
	148
	148
	176
	176
	203
	203
	230
	230
	258

	146.000
	166
	202
	202
	239
	239
	275
	275
	311
	311
	348

	199.000
	213
	258
	258
	305
	305
	350
	350
	394
	394
	440

	292.000
	290
	350
	350
	410
	410
	470
	470
	528
	528
	588

	491.000
	441
	528
	528
	615
	615
	701
	701
	785
	785
	871

	982.000
	772
	913
	913
	1.056
	1.056
	1.197
	1.197
	1.332
	1.332
	1.472

	1.460.000
	1.064
	1.248
	1.248
	1.439
	1.439
	1.624
	1.624
	1.803
	1.803
	1.987

	1.990.000
	1.366
	1.595
	1.595
	1.832
	1.832
	2.062
	2.062
	2.284
	2.284
	2.514

	2.920.000
	1.861
	2.159
	2.159
	2.469
	2.469
	2.770
	2.770
	3.059
	3.059
	3.359

	4.910.000
	2.832
	3.256
	3.256
	3.702
	3.702
	4.135
	4.135
	4.547
	4.547
	4.979

	9.820.000
	4.955
	5.632
	5.632
	6.353
	6.353
	7.054
	7.054
	7.716
	7.716
	8.415

	14.730.000
	6.874
	7.760
	7.760
	8.713
	8.713
	9.641
	9.641
	10.513
	10.513
	11.439

	19.910.000
	8.765
	9.845
	9.845
	11.017
	11.017
	12.158
	12.158
	13.227
	13.227
	14.368

	29.200.000
	11.940
	13.326
	13.326
	14.848
	14.848
	16.331
	16.331
	17.715
	17.715
	19.201

	49.110.000
	18.166
	20.098
	20.098
	22.264
	22.264
	24.377
	24.377
	26.337
	26.337
	28.461




Tablica 45. 	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslove usluga stručnog nadzora građenja pri građenju vodovoda i kanalizacija u zgradama
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	2.900
	8
	10
	10
	12
	12
	14
	 
	 
	 
	 

	4.900
	11
	15
	15
	18
	18
	21
	 
	 
	 
	 

	9.800
	19
	25
	25
	31
	31
	38
	 
	 
	 
	 

	14.600
	25
	34
	34
	43
	43
	52
	 
	 
	 
	 

	19.900
	31
	43
	43
	56
	56
	68
	 
	 
	 
	 

	29.200
	40
	57
	57
	76
	76
	94
	 
	 
	 
	 

	49.100
	58
	83
	83
	117
	117
	145
	 
	 
	 
	 

	98.200
	95
	138
	138
	206
	206
	260
	 
	 
	 
	 

	146.000
	126
	185
	185
	285
	285
	363
	 
	 
	 
	 

	199.000
	157
	233
	233
	368
	368
	471
	 
	 
	 
	 

	292.000
	206
	309
	309
	504
	504
	649
	 
	 
	 
	 

	491.000
	298
	453
	453
	773
	773
	1.005
	 
	 
	 
	 

	982.000
	487
	755
	755
	1.365
	1.365
	1.800
	 
	 
	 
	 

	1.460.000
	645
	1.011
	1.011
	1.890
	1.890
	2.512
	 
	 
	 
	 




Tablica 46. 	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslove usluga stručnog nadzora građenja pri građenju željezničke infrastrukture
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	29.200
	64
	68
	68
	79
	79
	93
	93
	105
	105
	117

	49.100
	98
	104
	104
	121
	121
	140
	140
	157
	157
	174

	98.200
	171
	184
	184
	210
	210
	240
	240
	267
	267
	294

	146.000
	236
	254
	254
	288
	288
	327
	327
	363
	363
	397

	199.000
	304
	328
	328
	370
	370
	417
	417
	461
	461
	503

	292.000
	414
	448
	448
	503
	503
	562
	562
	619
	619
	672

	491.000
	631
	685
	685
	762
	762
	844
	844
	923
	923
	997

	982.000
	1.106
	1.206
	1.206
	1.328
	1.328
	1.450
	1.450
	1.573
	1.573
	1.687

	1.460.000
	1.525
	1.667
	1.667
	1.825
	1.825
	1.976
	1.976
	2.134
	2.134
	2.279

	1.990.000
	1.961
	2.147
	2.147
	2.339
	2.339
	2.518
	2.518
	2.710
	2.710
	2.883

	2.920.000
	2.674
	2.936
	2.936
	3.180
	3.180
	3.396
	3.396
	3.639
	3.639
	3.855

	4.910.000
	4.075
	4.488
	4.488
	4.822
	4.822
	5.097
	5.097
	5.428
	5.428
	5.719

	9.820.000
	7.144
	7.905
	7.905
	8.402
	8.402
	8.760
	8.760
	9.254
	9.254
	9.677

	14.730.000
	9.921
	11.008
	11.008
	11.627
	11.627
	12.024
	12.024
	12.642
	12.642
	13.163

	19.910.000
	12.662
	14.076
	14.076
	14.798
	14.798
	15.213
	15.213
	15.938
	15.938
	16.541

	29.200.000
	17.267
	19.244
	19.244
	20.112
	20.112
	20.519
	20.519
	21.401
	21.401
	22.119

	49.110.000
	26.309
	29.422
	29.422
	30.502
	30.502
	30.798
	30.798
	31.928
	31.928
	32.814




Tablica 47. 	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslove usluga stručnog nadzora građenja pri građenju cesta
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	29.200
	69
	73
	73
	85
	85
	100
	100
	113
	113
	126

	49.100
	105
	112
	112
	129
	129
	150
	150
	169
	169
	187

	98.200
	184
	198
	198
	226
	226
	258
	258
	287
	287
	316

	146.000
	254
	273
	273
	310
	310
	351
	351
	390
	390
	427

	199.000
	326
	352
	352
	397
	397
	448
	448
	495
	495
	540

	292.000
	445
	481
	481
	540
	540
	604
	604
	665
	665
	722

	491.000
	678
	735
	735
	819
	819
	906
	906
	991
	991
	1.071

	982.000
	1.188
	1.295
	1.295
	1.427
	1.427
	1.557
	1.557
	1.690
	1.690
	1.812

	1.460.000
	1.638
	1.790
	1.790
	1.960
	1.960
	2.122
	2.122
	2.293
	2.293
	2.447

	1.990.000
	2.106
	2.306
	2.306
	2.513
	2.513
	2.704
	2.704
	2.911
	2.911
	3.097

	2.920.000
	2.872
	3.153
	3.153
	3.415
	3.415
	3.647
	3.647
	3.908
	3.908
	4.141

	4.910.000
	4.376
	4.820
	4.820
	5.179
	5.179
	5.475
	5.475
	5.831
	5.831
	6.143

	9.820.000
	7.672
	8.489
	8.489
	9.024
	9.024
	9.408
	9.408
	9.940
	9.940
	10.394

	14.730.000
	10.654
	11.821
	11.821
	12.488
	12.488
	12.915
	12.915
	13.580
	13.580
	14.139

	19.910.000
	13.597
	15.116
	15.116
	15.894
	15.894
	16.339
	16.339
	17.120
	17.120
	17.767

	29.200.000
	18.543
	20.666
	20.666
	21.602
	21.602
	22.038
	22.038
	22.988
	22.988
	23.758

	49.110.000
	28.252
	31.596
	31.596
	32.761
	32.761
	33.079
	33.079
	34.296
	34.296
	35.246




Tablica 48. 	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslove usluga stručnog nadzora građenja pri građenju mostova i propusta
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	14.600
	8
	37
	37
	46
	46
	51
	51
	56
	56
	61

	19.900
	10
	45
	45
	56
	56
	65
	65
	71
	71
	77

	29.200
	12
	58
	58
	73
	73
	86
	86
	95
	95
	103

	49.100
	17
	81
	81
	104
	104
	126
	126
	141
	141
	154

	98.200
	27
	127
	127
	166
	166
	211
	211
	238
	238
	262

	146.000
	34
	165
	165
	218
	218
	282
	282
	320
	320
	356

	199.000
	41
	202
	202
	268
	268
	356
	356
	405
	405
	452

	292.000
	53
	260
	260
	348
	348
	472
	472
	541
	541
	606

	491.000
	73
	365
	365
	495
	495
	694
	694
	802
	802
	904

	982.000
	113
	574
	574
	793
	793
	1.161
	1.161
	1.354
	1.354
	1.541

	1.460.000
	145
	743
	743
	1.037
	1.037
	1.557
	1.557
	1.827
	1.827
	2.090

	1.990.000
	176
	910
	910
	1.280
	1.280
	1.960
	1.960
	2.310
	2.310
	2.653

	2.920.000
	223
	1.169
	1.169
	1.660
	1.660
	2.603
	2.603
	3.085
	3.085
	3.562

	4.910.000
	309
	1.642
	1.642
	2.362
	2.362
	3.827
	3.827
	4.570
	4.570
	5.313

	9.820.000
	478
	2.583
	2.583
	3.779
	3.779
	6.397
	6.397
	7.717
	7.717
	9.055

	14.730.000
	616
	3.366
	3.366
	4.976
	4.976
	8.640
	8.640
	10.485
	10.485
	12.369

	19.910.000
	744
	4.099
	4.099
	6.103
	6.103
	10.801
	10.801
	13.165
	13.165
	15.592

	29.200.000
	945
	5.264
	5.264
	7.913
	7.913
	14.347
	14.347
	17.586
	17.586
	20.932

	49.110.000
	1.309
	7.394
	7.394
	11.259
	11.259
	21.093
	21.093
	26.051
	26.051
	31.222





Tablica 49. 	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslove usluga stručnog nadzora pri građenju podzemnih građevina
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	49.100
	79
	98
	98
	117
	117
	135
	135
	154
	154
	174

	98.200
	138
	169
	169
	200
	200
	231
	231
	262
	262
	294

	146.000
	190
	231
	231
	272
	272
	314
	314
	355
	355
	396

	199.000
	243
	295
	295
	347
	347
	398
	398
	450
	450
	501

	292.000
	332
	399
	399
	467
	467
	535
	535
	602
	602
	670

	491.000
	504
	602
	602
	701
	701
	799
	799
	896
	896
	993

	982.000
	882
	1.042
	1.042
	1.202
	1.202
	1.363
	1.363
	1.520
	1.520
	1.678

	1.460.000
	1.215
	1.425
	1.425
	1.637
	1.637
	1.850
	1.850
	2.057
	2.057
	2.265

	1.990.000
	1.560
	1.821
	1.821
	2.085
	2.085
	2.349
	2.349
	2.607
	2.607
	2.865

	2.920.000
	2.125
	2.464
	2.464
	2.809
	2.809
	3.156
	3.156
	3.492
	3.492
	3.829

	4.910.000
	3.232
	3.717
	3.717
	4.212
	4.212
	4.711
	4.711
	5.193
	5.193
	5.675

	9.820.000
	5.654
	6.429
	6.429
	7.227
	7.227
	8.037
	8.037
	8.815
	8.815
	9.592

	14.730.000
	7.842
	8.857
	8.857
	9.912
	9.912
	10.984
	10.984
	12.012
	12.012
	13.039

	19.910.000
	9.998
	11.237
	11.237
	12.532
	12.532
	13.853
	13.853
	15.116
	15.116
	16.377

	29.200.000
	13.619
	15.210
	15.210
	16.888
	16.888
	18.609
	18.609
	20.248
	20.248
	21.886

	49.110.000
	20.715
	22.939
	22.939
	25.320
	25.320
	27.778
	27.778
	30.111
	30.111
	32.442



Tablica 50. 	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslove usluga stručnog nadzora građenja pri građenju pomorskih i riječnih građevina
	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	4.900
	13
	15
	15
	16
	16
	19
	19
	20
	 
	 

	9.800
	21
	25
	25
	28
	28
	33
	33
	37
	 
	 

	14.600
	28
	33
	33
	38
	38
	46
	46
	51
	 
	 

	19.900
	35
	41
	41
	49
	49
	59
	59
	67
	 
	 

	29.200
	45
	55
	55
	66
	66
	81
	81
	92
	 
	 

	49.100
	64
	80
	80
	99
	99
	124
	124
	143
	 
	 

	98.200
	103
	133
	133
	172
	172
	220
	220
	256
	 
	 

	146.000
	135
	177
	177
	235
	235
	305
	305
	357
	 
	 

	199.000
	167
	222
	222
	300
	300
	394
	394
	464
	 
	 

	292.000
	217
	295
	295
	405
	405
	540
	540
	641
	 
	 

	491.000
	310
	431
	431
	611
	611
	830
	830
	994
	 
	 

	982.000
	497
	716
	716
	1.057
	1.057
	1.471
	1.471
	1.784
	 
	 

	1.460.000
	652
	958
	958
	1.445
	1.445
	2.041
	2.041
	2.493
	 
	 

	1.990.000
	807
	1.202
	1.202
	1.846
	1.846
	2.636
	2.636
	3.238
	 
	 

	2.920.000
	1.048
	1.592
	1.592
	2.498
	2.498
	3.617
	3.617
	4.473
	 
	 

	4.910.000
	1.496
	2.329
	2.329
	3.767
	3.767
	5.557
	5.557
	6.935
	 
	 

	9.820.000
	2.404
	3.871
	3.871
	6.511
	6.511
	9.849
	9.849
	12.445
	 
	 

	14.730.000
	3.172
	5.210
	5.210
	8.969
	8.969
	13.766
	13.766
	17.521
	 
	 

	19.910.000
	3.898
	6.496
	6.496
	11.376
	11.376
	17.652
	17.652
	22.588
	 
	 

	29.200.000
	5.066
	8.601
	8.601
	15.394
	15.394
	24.219
	24.219
	31.202
	 
	 

	49.110.000
	7.230
	12.588
	12.588
	23.208
	23.208
	37.206
	37.206
	48.379
	 
	 



Tablica 51. 	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslove usluga stručnog nadzora građenja pri građenju hidrotehničkih građevina

	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	49.100
	58
	44
	44
	69
	69
	95
	95
	117
	117
	142

	98.200
	110
	84
	84
	124
	124
	164
	164
	200
	200
	241

	146.000
	159
	121
	121
	174
	174
	225
	225
	273
	273
	326

	199.000
	213
	160
	160
	226
	226
	288
	288
	347
	347
	413

	292.000
	304
	228
	228
	312
	312
	390
	390
	467
	467
	552

	491.000
	494
	369
	369
	483
	483
	590
	590
	700
	700
	820

	982.000
	943
	698
	698
	867
	867
	1.023
	1.023
	1.199
	1.199
	1.388

	1.460.000
	1.365
	1.006
	1.006
	1.211
	1.211
	1.401
	1.401
	1.632
	1.632
	1.876

	1.990.000
	1.823
	1.338
	1.338
	1.573
	1.573
	1.793
	1.793
	2.077
	2.077
	2.375

	2.920.000
	2.605
	1.904
	1.904
	2.174
	2.174
	2.430
	2.430
	2.797
	2.797
	3.177

	4.910.000
	4.232
	3.074
	3.074
	3.370
	3.370
	3.672
	3.672
	4.190
	4.190
	4.717

	9.820.000
	8.081
	5.821
	5.821
	6.049
	6.049
	6.368
	6.368
	7.181
	7.181
	7.987

	14.730.000
	11.797
	8.457
	8.457
	8.516
	8.516
	8.787
	8.787
	9.841
	9.841
	10.870

	19.910.000
	15.623
	11.161
	11.161
	10.979
	10.979
	11.161
	11.161
	12.436
	12.436
	13.665

	29.200.000
	22.335
	15.882
	15.882
	15.167
	15.167
	15.129
	15.129
	16.749
	16.749
	18.282






Tablica 52. 	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslove usluga stručnog nadzora građenja pri građenju projekata vanjskog vodovoda i kanalizacije

	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	14.600
	15
	24
	24
	29
	29
	37
	37
	58
	58
	64

	19.900
	19
	30
	30
	36
	36
	47
	47
	71
	71
	79

	29.200
	26
	40
	40
	49
	49
	62
	62
	92
	92
	102

	49.100
	40
	60
	60
	73
	73
	91
	91
	131
	131
	144

	98.200
	70
	103
	103
	124
	124
	150
	150
	210
	210
	230

	146.000
	97
	139
	139
	168
	168
	200
	200
	274
	274
	300

	199.000
	124
	177
	177
	213
	213
	251
	251
	338
	338
	369

	292.000
	169
	238
	238
	285
	285
	331
	331
	438
	438
	477

	491.000
	258
	356
	356
	425
	425
	483
	483
	623
	623
	677

	982.000
	452
	607
	607
	722
	722
	800
	800
	997
	997
	1.077

	1.460.000
	623
	824
	824
	978
	978
	1.067
	1.067
	1.304
	1.304
	1.406

	1.990.000
	801
	1.047
	1.047
	1.241
	1.241
	1.337
	1.337
	1.609
	1.609
	1.731

	2.920.000
	1.092
	1.407
	1.407
	1.664
	1.664
	1.767
	1.767
	2.085
	2.085
	2.239

	4.910.000
	1.664
	2.101
	2.101
	2.477
	2.477
	2.579
	2.579
	2.965
	2.965
	3.174

	9.820.000
	2.917
	3.587
	3.587
	4.212
	4.212
	4.269
	4.269
	4.741
	4.741
	5.054

	14.730.000
	4.051
	4.905
	4.905
	5.746
	5.746
	5.733
	5.733
	6.239
	6.239
	6.634

	19.910.000
	5.170
	6.188
	6.188
	7.237
	7.237
	7.136
	7.136
	7.650
	7.650
	8.120




 Tablica 53. 	Broj norma sati (Ns) potrebnih za osnovne poslove usluga stručnog nadzora građenja pri građenju geotehničkih građevina

	Vrijednost proračunskih troškova (EUR)
	Stupanj složenosti

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	29.200
	45
	55
	55
	66
	66
	81
	81
	92
	92
	104

	49.100
	61
	47
	47
	73
	73
	100
	100
	123
	123
	150

	98.200
	116
	89
	89
	131
	131
	173
	173
	210
	210
	254

	146.000
	167
	128
	128
	183
	183
	237
	237
	287
	287
	343

	199.000
	224
	168
	168
	238
	238
	303
	303
	365
	365
	434

	292.000
	320
	240
	240
	328
	328
	410
	410
	491
	491
	580

	491.000
	519
	388
	388
	508
	508
	620
	620
	735
	735
	861

	982.000
	991
	733
	733
	911
	911
	1.075
	1.075
	1.259
	1.259
	1.458

	1.460.000
	1.434
	1.057
	1.057
	1.272
	1.272
	1.472
	1.472
	1.714
	1.714
	1.970

	1.990.000
	1.915
	1.405
	1.405
	1.652
	1.652
	1.883
	1.883
	2.181
	2.181
	2.494

	2.920.000
	2.736
	2.000
	2.000
	2.283
	2.283
	2.552
	2.552
	2.937
	2.937
	3.336

	4.910.000
	4.444
	3.228
	3.228
	3.539
	3.539
	3.856
	3.856
	4.400
	4.400
	4.953

	9.820.000
	 
	6.113
	6.113
	6.352
	6.352
	6.687
	6.687
	7.541
	7.541
	8.387

	14.730.000
	 
	 
	8.880
	8.942
	8.942
	9.227
	9.227
	10.334
	10.334
	11.414

	19.910.000
	 
	 
	 
	11.528
	11.528
	11.720
	11.720
	13.058
	13.058
	14.349

	29.200.000
	 
	 
	 
	 
	15.926
	15.886
	15.886
	17.587
	17.587
	19.197

	49.110.000
	 
	 
	 
	 
	27.075
	27.007
	27.007
	29.898
	29.898
	32.635
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Članak 109.
Tumačenje pojedinih odredaba ovog Pravilnika daje Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Članak 110.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o standardu usluga projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja osoba građevinske struke od 26. studenoga 2013.

Članak 111.
Ovaj Pravilnik objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 	___________
Ur.br:  ___________
Zagreb, __. ______ 2022.


Predsjednica
Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Nina Dražin Lovrec, dipl. ing. građ.


